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Stavebně technologická studie 
1) základní údaje o stavbě 
 
 
2) Členění stavby na hlavní stavební objekty a provozní soubory 
SO-01 Hlavní objekt 
SO-02 Venkovní úpravy-zpevněné plochy 
SO-03 Přípojka vody 
SO-04 venkovní kanalizace 
SO-05 Přípojka NN 
SO-06 Přípojka slaboproud 
SO-07 Vsakovací jímky 
3) popis staveniště 
Projekt řeší zděný objekt části nemocnice. Objekt z východní části sousedí s parkem, který je 
součástí areálu nemocnice. Jižní část sousedí ve vzdálenosti 6,77 m s další budovou objektu 
nemocnice (plicní), objekt je po rekonstrukci. Ze západu rekonstruovaný objekt sousedí 
s budovou prádelny nemocnice. Mezi těmito objety se nachází hlavní část zařízení staveniště 
(prádelna, plicní, objekt na jižní straně), šířka tohoto prostoru je po celé délce přibližně na 
polovině 20,6m a na druhé polovině 16,6m. Na severní části je další budova nemocnice. 
V nejužším místě (6,69m) jsou objekty spojeny propojující lávkou (její výška nad vozovkou je 
2,8m). Dům má přízemí se sklepy a 5 nadzemních podlaží. Dům byl vystavěn v r. 1897. Objekt 
má dva vchody, jeden z východní strany a druhý vchod ze západní části. Jako vchod by se dala 
uvažovat propojující lávka, která je v 2.N.p. Dům stojí ve stabilizované městské zástavbě(areál 
nemocnice Havlíčkův Brod. Terén je převážně rovinatý. Dům je zastřešen členitou valbovou 
Název stavby 
 Rekonstrukce pavilonu „A“ Nemocnice 
Havlíčkův Brod pro sociální účely 
Místo stavby Ulice Husova 2624 Havlíčkův Brod 
Okres Havlíčkův Brod 
Kraj Vysočina 
Hlavní investor Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava 587 
33 
Generální projektant STAVOTHERM - projekce,spol. s r.o., 
Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod 
Zhotovitel 




 66 979 252,11 Kč 
Termín zahájení stavby 01.03.2012  






jednoplášťovou střechou s dešťovými svody vedené na fasádě budovy. Staveniště leží 
v nadmořské výšce cca 436 m n.m. 
Zastavěná plocha domem je 700,50 m2. 
Na staveništi stavby se nachází památkově chráněný strom, který nesmí být výstavbou dotčen 
Strom nesmí být poničen ramenem jeřábu při jeho manipulaci. Z této skutečnosti plynou další 
omezení při návrhu staveništního provozu. 
Situace stavby je zřejmá z výkresu: Zařízení staveniště, kde jsou patrny jednotlivé skutečnosti a 
vazby na okolí. 
4) charakteristika stavebních objektů 
SO-01 Hlavní objekt 
využití: Objekt pro Dům s pečovatelskou službou 
zastavěná plocha:  783,97m2 
obestavěný prostor:   16202,1m3 
A) Urbanisticko-architektonické řešení objektu 
Objekt od svého uvedení do provozu v roce 1897 sloužil pro zdravotnické účely. Ve 
třicátých letech minulého století byla provedena nástavba operačního sálu a objekt sloužil jako 
chirurgické oddělení s lůžkovou částí a ambulancemi. Po přestěhování oddělení do nové části 
nemocnice je v současné době nevyužíván. 
 Pavilon „A“ má jedno podzemní (technické), tři nadzemní podlaží a z části využité 
podkroví. Zastřešen je valbovou střechou o sklonu cca 28o a 39 °. Krytina je z plechových 
profilovaných šablon. 
Nosné zdivo i dělící příčky jsou z plných pálených cihel. 
 Strop nad suterénem je proveden z valených kleneb, nad 1.n.p jsou stropy dřevěné 
trámové kromě chodeb, schodišťového traktu a sociálního zázemí, kde jsou rovněž valené 
klenby. Nad 2, 3 a 4.NP jsou stropy dřevěné trámové. Zřejmě i pod operačním sálem je 
proveden pevný strop ( Toto však nebylo možné ověřit neboť místnosti pod operačním sálem 
byla v době provádění sond využita jako sklad zdravotnického materiálu pro pavilon „B“ a 
tudíž nebylo možné sondu provést). 
Schodišťové stupně jsou kamenné. Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenné štukové, 
venkovní omítka je štuková. Fasáda je členěna pomocí soklových, pásových, hlavních a 
okenních říms. Směrem do parku (východní strana) je průčelí členěno pomocí dvou arkýřů. 
Konstrukce valbového krovu je dřevěná, krytina z plechových šablon. Klempířské prvky 
na střeše jsou měděné, ve fasádě jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou původní – 
dřevěná špaletová. Vnitřní dveře jsou zčásti původní do dřevěných obložkových zárubní a 
zčásti novodobé do ocelových zárubní. Vnitřní instalace byly přizpůsobeny potřebám 
dřívějšího uživatele. 
Přístup a příjezd k pavilonu je zajištěn po stávajících zpevněných komunikací v areálu 
nemocnice. 
 
 Cílem stavby je generální oprava a modernizace stávající budovy (budova je v havarijním 
stavu pro užívání). Dále vybudování nové části budovy (přístavba schodiště) pro účel vstupní 
haly a zpřístupnění „návštěvníků“ do ostatních pater, objet se předělává na objekt pro sociální 
účely. 
 Rekonstrukce stávající budovy,  která má jedno P.P. a 4 N.P. , je zaměřena na celkovou 
rekonstrukci a modernizaci objektu. Jedná se o tento rozsah úprav: 
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- Vybudování nové části budovy pro schodiště 
- Rekonstrukce (sanace) základů v 1.P.P. a 1.N.P. 
- Sanace klenbových stropů nad 1.P.P. a nad 1.N.P. 
- Rekonstrukce trámových stropů nad 1.N.P., 2.N.P., 3.N.P., 4.N.P. 
- Rekonstrukce střešní konstrukce 
- Rekonstrukce veškerého zařízení objektu a TZB (voda, plyn, elektrika, kanalizace), 
bezpečnostní signalizace, protipožární opatření, rozvod elektrického vedení, vzduchotechnika 
V exteriéru se práce soustředí na opravy fasády (veškerá fasáda se otluče a bude proveden 
kontaktní zateplovací systém), výměna oken. 
Před objektem bude provedeno nové parkoviště. 
Nová přistavěná části budovy (schodiště) se výrazově liší od stávající části, i když je k ní přímo 
dostavěna. Tato část působí moderně, ale je sladěna se stávající rekonstruovanou budovou. 
Objekt schodiště má velké prosklené plochy a fasáda je tvořena fasádními instalačními deskami. 
B) Konstrukční řešení objektu 
 Při rekonstrukci a přístavbě jsou voleny především tradiční stavební materiály a klasické 
stavební technologické postupy. 
 U nové část objektu je zatížení z obvodových konstrukcí (cihelné tvárnice) přenášeno do 
základové spáry přes základový pas z prostého betonu. Základy stávající budovy zůstávají beze 
změn. Tím se rozumí, že zůstane stejná šířka a hloubka založení. Ale základy je nutné sanovat 
v úrovni 1.P.P. a 1.N.P.    
Vodorovné nosné konstrukce ve stávajícím objektu nad 1.P.P. a nad částí 1.N.P. jsou 
tvořeny cihelnou valenou klenbou, tyto konstrukce budou sanovány a uvedeny do původní 
podoby. Ostatní vodorovné konstrukce jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy, tyto stropy 
budou rozebrány, recyklovány a nahrazeny novými vodorovnými konstrukcemi. Konstrukce 
budou tvořeny ocelovými I nosníky s ŽB spřaženou deskou. Tvořena trapézovým plechem 
(ztracené bednění) KARI výztuží a betonem požadované pevnosti. 
V nové přístavbě jsou navrženy stropy ŽB monolitické spřažené, betonované s využitím 
systémového bednění „NOE“ pro konstrukci bednění schodišťových ramen. 
 Střecha nad objektem bude rekonstruována, to znamená, že nevyhovující prvky budou 
nahrazeny novými. Je to klasická valbová střecha z dřevěných prvků krovu. Veškeré 
rekonstruované i nové prvky krovu budou ošetřeny přípravky proti plísni, houbám a 
dřevokaznému hmyzu.  
V nové přístavbě je navržena střecha plochá ŽB monolitická, stejný typ konstrukce jako u 
stropů. 
SO-02 Venkovní úpravy -  zpevněné plochy 
zastavěná plocha: 1507,86 
kryt živičný-asfaltový beton 
A) Charakteristika a základní údaje objektu stavby  
Tento projekt řeší vybudování nových zpevněných ploch v bezprostřední blízkosti 
rekonstruovaného pavilonu “ A “ nemocnice Havlíčkův Brod. Vlastní obslužné komunikace 
propojují zpevněné plochy před jednotlivými částmi objektu a jsou voleny jako obousměrné s 
proměnou šířkou vyplývající z dané zástavby. Výše zmíněné obslužné komunikace jsou 
rozděleny do 5 úseků o různém šířkovém uspořádání : 
- úsek 1 – 2 x jízdní pruh šíře 3,09 m, celková šířka komunikace mezi obrubami 
6,18 m , v zúžené části před vstupem 5,28 m 
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- úsek 2 – 2 x jízdní pruh šíře 4,0 m, celková šířka komunikace mezi obrubami 
8,0 m 
- úsek 3 – 2 x 2,5 m, celková šířka komunikace mezi obrubami 5,0 m 
- úsek 4 – 2 x 2,25 m, celková šířka komunikace mezi obrubou a rampou 4,50 m 
- úsek 5 – 2 x 2,40 m, celková šířka mezi obrubami 4,8 m 
Kolem objektu jsou vybudovány chodníky navazující na zpevněné plochy před vstupy do 
objektu – viz projektová dokumentace. Šířkové uspořádání chodníků je ovlivněno stísněnou 
zástavbou, chodníky byly rozšířeny tak, aby celková šíře chodníku podél zástavby v nejužším 
místě byla alespoň 1,5 m – 2 x pruh 0,75 m. V úseku 4 nelze tento požadavek dodržet – chodník 
šíře 1,37 m. U objektu jsou vybudovány 3 parkovací místa – 1 x sanitka, 2 x osoby zdravotně 
postižené, na výše zmíněných obslužných komunikacích je možné zřízení osmi podélných stání 
sloužících pro personál objektu. Parkování pro veřejnost (kromě osob zdravotně postižených) 
bude zajištěno na přilehlých parkovištích areálu nemocnice Havlíčkův Brod. 
 
Počet úseků : 5 
Délka úseku 1 : 68,36 m 
Délka úseku 2 : 39,85 m 
Délka úseku 3 : 19,57 m 
Délka úseku 4 : 40,48 m 
Délka úseku 5 : 34,70 m¨ 
B) Konstrukční řešení objektu: 
Stávající komunikace (asfaltový beton, dlažba – kamenné kostky, panely) a  chodníky 
(kamenné kostky) budou odstraněny včetně podkladních vrstev. Obslužné komunikace jsou 
navrženy jako živičné – asfaltový beton. Parkovací místa před objektem (sanitka + osoby 
zdravotně postižené) jsou z betonových dlážděných prvků tl. 80 mm, rozměry stání budou 
vyznačeny pomocí dlažby jiného barevného odstínu. Chodníky budou z betonových dlážděných 
prvků tl. 60 mm. Oddělení chodníku od komunikací bude provedeno pomocí betonových 
silničních obrub kladených do betonového lože, oddělení chodníku od terénu bude provedeno 
pomocí betonových záhonových obrubníků. Vzrostlé stromy nacházející se v zájmovém území 
budou od 
zpevněných ploch a přilehlé travnaté plochy odděleny pomocí betonových orub, obruby proti 
současnému stavu posunuty dále, tak aby co nejméně zasahovaly do kořenové zóny – viz 
projektová dokumentace. 
SO-03 Přípojka vody 
Využití: přívod vody z veřejného vodovodního řádu 
Zastavěná délka: 70m 
Materiál: Napojení na vodoměrnou šachtu litinovým potrubím (poté zabetonovat), na toto 
potrubí navazuje potrubí z PE 
Výkop:  70m3 
Zásyp:   48m3 
Zemina k odvozu: 22m3  
Písek nebo prosívka: 22m3 
Oprava asfaltu: 40m2 
oprava dlažby: 12m2 
oprava chodníku:  3m2 
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SO-04 Venkovní kanalizace-kanalizační přípojka 
Využití: Odvod splašek a povrchových vod do kanalizace (jednodílná kanalizace) 
Zastavěná délka: 230 m 
Materiál: Navrženo z trub plastových kanalizačních PP 315. Na lomech hlavní trasy jsou 
osazeny kanalizační šachty prefabrikované průměru 1000 mm, které jsou zakryty 
kruhovými poklopy s odvětráním z tvárné litiny třídy D 400. Pro odvodnění 
komunikací navrženy uliční vpusti typové z betonových prvků s litinovou mříží a 
připojovacím potrubím DN 150mm 
 
SO-05 Přípojka slaboproud 
Využití: Připojení NN k objektu 
Zastavěná délka: 70,53 m 
Materiál: Umístění vedení v části v zemní rýze na upravený podklad a v části ve stávajících 
kanálech areálu nemocnice  
SO-06 Přípojka NN 
Využití: Montáž strukturované kabeláže a přípravu pro STA umístěné v Domově pro 
sociální účely 
Zastavěná délka: délka jednoho vedení mezi propojovacím kabelem a komunikační 
zásuvkou je max. 90 m 
Materiál: Umístění vedení v podhledech, v trubkách v podlahách, pod omítkou nebo 
v lištách na omítce  
SO-07 Vsakovací jímky 
Využití: Odvod vody (povrchová, která se dostává k drenáži, která je v úrovni základové 
spáry) do vsakovacích jímek 
Zastavěná délka: Okolo celého objektu je provedené drenážní soustava, ta je napojena na 
PVC kanalizační trubky a dovedena do vsakovacích jímek – vzdálenost od 
objektu je 17 m 
Materiál: drenážní potrubí v úrovni základové spáry kolem celého objektu, napojení na PVC 
potrubí (prochází pod příčně přes celý objekt), napojení PVC potrubí na vsakovací 
jímky zhotovené z prefabrikovaných kanalizačních šachet průměru 1000 mm 





5) Studie realizace hlavních technologických etap 
Tato pasáž se týká konkrétně budovy SO-01 
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A) Zemní práce 
Jde o realizaci a provedení výkopu rýh pro základy nového  schodiště s rampou pro imobilní. Po 
výkopu rýh bude provedeno odkopání zeminy kolem celého objektu (suterénního zdiva) na dno 
základové spáry. Dále se při zemních pracích vybudují veškeré přípojky stavby.  Všechny 
výkopy se musí dostatečně zajistit proti sesunutí a musí být také označeny.  Ve výkopech pro 
přípojky se použije příslušné označení sítí PVC foliemi. Na staveništi zůstane část zeminy pro 
zásyp a terénní úpravy kolem objektu SO 01.  V úrovni suterénních a přilehlých stěn v 1.N.p. (v 
nepodsklepené části objektu) musí být provedeny nutné sanační opatření, pro zamezení vnikání 
zemní vlhkosti do zdiva v oblasti suterénu (suterénního zdiva). 
Zemní práce, které se budou prováděny na stavbě, jsou převážně v zemině třídy 2 - 4 podle ČSN 
EN 73 61 33 
Před začátkem zemních prací musí být vyznačeny (viditelnými pevnými značkami, či 
nástřiky) inženýrské stávající sítě! 
 
Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu:  
1. Pracovní předměty: zemina, ornice 
2. Pracovní prostředky: rypadlo-nakladač, rypadlo, soupravy pro pažení (rozpínací dřevěné 
pažení), nákladní auta, vibrační desky (zasyp a hutnění v rýhách pro ING sítě)  
3. Pracovní síly: geodeti, kopáči, obsluha strojů, řidiči, pomocní dělníci 
4. Činnosti: vytyčování, hloubení, pažení, odkopávky, řezání živičného povrchu, hutnění, 
násypy, podsypy, manipulace s materiálem 
5. Pracovní prostor: na a pod úrovní původního terénu 
6. Meziprodukty: odkopání jámy kolem objektu SO-01, rýhy, šachty 
7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, déšť 
8. Jiné vlastnosti: většina vytěžené zeminy se po provedení prací vrací zpět do výkopů a 
rýh, ale při vlastním prováděním bude potřeba vykopanou zeminu z části uskladnit mimo 
pozemek zařízení staveniště. 
 
Časová rozvaha:  Termín zahájení prací – 1.3.2012 
   Termín dokončení prací – 22.5.2012  
 
Výkaz materiálu:  Odkopávky  – 403m3 (odkopání okolo hlavního objektu)  
                Rýhy – 783m3 (rýhy pro provedení ING sítí před zahájením výstavby) 
 
Při těchto pracích musíme dodržet bezpečnostní pokyny podle nařízení vlády  591/ 2006 sb. 
 
Všichni zaměstnanci pracující se stroji budou seznámeni s obsluhou konkrétních strojů, se 
kterými budou provádět práce na staveništi. Před zahájením prací je povinností strojníka fyzicky 
prohlédnout stroj. Při prohlídce by se měl zaměřit na věci, které mohou být životu nebezpečné. 
Stroje vybavené stabilizátory musí být řádně zapatkovány.  Při ukončení prací musí být 
pracovní zařízení vždy spuštěno na zem nebo uloženo v přepravní poloze. Lopata stroje musí 
být čištěna pouze při vypnutém motoru. 
Okolní stavby jsou v blízké vzdálenosti, jejich ohrožení výkopovými pracemi je možné. Strojníci a 
osoby pověřené musí dbát zvýšené opatrnosti při provádění pracovních úkonů a dodržovat plán ražby. 
Výskyt nebezpečných plynů se na staveništi nepředpokládá, pouze byl geologickým průzkumem zjištěn 
výskyt radonu. Na stavbě se nachází  stávající síť  podzemního ING vedení. Při budování přípojek a 
současné práci několika strojů bude pověřená osoba koordinovat součinnost prací. Výskyt např. munice ve 
výkopech se nepředpokládá, pokud by se objevila, bude přivolán pyrotechnik. Výkopové práce mohou být 
přerušeny pouze za nepříznivého počasí. 
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B) Bourací práce 
 1.P.P. 
 
- zbourání přístavby na severozápadní straně (přístavba téměř v úrovni terénu) 
- vybourání stávajících vnějších a vnitřních výplní otvorů. 
- demontáž stávajících zařizovacích předmětů a všech rozvodů 
- vybouraní všech stávajících příček,vyznačených ve výkresech: Bourací a podchytávací část 
- vybourají se komplet všechny vrstvy podlah do úrovně 400 mm pod úroveň budoucí čisté 
podlahy 
- otvory, které mají být vybourány v nosných zdech musí být předem podchyceny pomocí 
ocelových válcovaných profilů. 




- zbourání přístavby sociálního zařízení a  odstranění ocelového přístřešku nad vstupem do 
ambulance v severozápadní straně. 
- vybourání kabiny stávajícího výtahu i veškeré jeho součásti. (provedeno ke konci  
rekonstrukce, v průběhu rekonstrukce bude výtah využíván jako stavební) 
- vybourání stávajících vnějších i vnitřních výplní otvorů. 
- odstranění stávajících zařizovacích předmětů a všech rozvodů  
- vybouraní všech stávajících příček,vyznačených ve výkresech: Bourací a podchytávací část 
- vybourání  komplet všech vrstev podlah včetně zásypů až na úroveň kleneb nad 1.p.p. 
- vybourání komplet všech dřevěných trámových stropních konstrukcí. 
- odstranění veškerých klempířských prvků na fasádě (oplechování stávajících arkýřů včetně 
dřevěného bednění a krokviček, oplechování parapetů) 
- otvory, které mají být vybourány v nosných zdech musí být předem podchyceny pomocí 
ocelových válcovaných profilů. 




- vybourání kabiny stávajícího výtahu i veškeré jeho součásti. (provedeno ke konci  
rekonstrukce, v průběhu rekonstrukce bude výtah využíván jako stavební) 
- vybourání stávajících vnějších i vnitřních výplní otvorů. 
- odstranění stávajících zařizovacích předmětů a všech rozvodů  
- vybouraní všech stávajících příček,vyznačených ve výkresech: Bourací a podchytávací část 
- vybourání komplet všech dřevěných trámových stropních konstrukcí. 
- odstranění veškerých klempířských prvků na fasádě (oplechování parapetů) 
- otvory, které mají být vybourány v nosných zdech musí být předem podchyceny pomocí 
ocelových válcovaných profilů. 




- vybourání kabiny stávajícího výtahu i veškeré jeho součásti. (provedeno ke konci  
rekonstrukce, v průběhu rekonstrukce bude výtah využíván jako stavební) 
- vybourání stávajících vnějších i vnitřních výplní otvorů. 
- odstranění stávajících zařizovacích předmětů a všech rozvodů  
- vybouraní všech stávajících příček, vyznačených ve výkresech: Bourací a podchytávací část 
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- vybourání komplet všech dřevěných trámových stropních konstrukcí. 
- odstranění veškerých klempířských prvků na fasádě ( oplechování parapetů) 
- otvory, které mají být vybourány v nosných zdech musí být předem podchyceny pomocí 
ocelových válcovaných profilů. 
- otlučení veškerých vnitřních a vnějších omítek (stropy) včetně keramických obkladů. 
 
4.N.P. – „ obytné“ Podkroví 
 
- vybourání stávajících vnějších i vnitřních výplní otvorů. 
- odstranění stávajících zařizovacích předmětů a všech rozvodů.  
- vybouraní všech stávajících příček,vyznačených ve výkresech: Bourací a podchytávací část 
- vybourání  komplet všech vrstev podlah včetně zásypů. 
- vybourání komplet všech dřevěných trámových stropních konstrukcí. 
- odstranění veškerých klempířských prvků na fasádě ( oplechování parapetů) 
- otvory, které mají být vybourány v nosných zdech musí být předem podchyceny pomocí 
ocelových válcovaných profilů. 
- otlučení veškerých vnitřních a vnějších omítek (stropy) včetně keramických obkladů. 
- ubourání všech nevyužívaných větracích komín. těles cca 1 m pod úroveň střešní KCE 
- odstranění veškeré stávající plechové krytiny včetně podkladních izolací. 
- odstranění poškozeného dřevěného bednění střechy (přibližně 25 až 30%) celkové plochy 
střechy 
- nevyhovující prvky krovu se odstraní podle stavebního výkresu podlaží (vyznačeny prvky pro 
výměnu) 
 
5.N.P. – Krov 
 
- vybourání stávajících vnějších i vnitřních výplní otvorů. 
- odstranění stávajících zařizovacích předmětů a všech rozvodů.  
- vybouraní všech stávajících příček,vyznačených ve výkresech: Bourací a podchytávací část 
- vybourání  komplet všech vrstev podlah včetně zásypů. 
- vybourání komplet všech dřevěných trámových stropních konstrukcí. 
- odstranění veškerých klempířských prvků na fasádě ( oplechování parapetů) 
- otvory, které mají být vybourány v nosných zdech musí být předem podchyceny pomocí 
ocelových válcovaných profilů. 
- otlučení veškerých vnitřních a vnějších omítek (stropy) včetně keramických obkladů. 
- ubourání všech nevyužívaných větracích komín. těles cca 1 m pod úroveň střešní KCE 
- odstranění veškeré stávající plechové krytiny včetně podkladních izolací. 
- odstranění poškozeného dřevěného bednění střechy (přibližně 25 až 30%) celkové plochy 
střechy 
- nevyhovující prvky krovu se odstraní podle stavebního výkresu podlaží (vyznačeny prvky pro 
výměnu) 
 
Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu:  
1. Pracovní předměty: stavební suť, staré izolace, dřevo, zařizovací přístroje, kabeláž, staré 
klempířské a truhlářské výrobky 
2. Pracovní prostředky: kontejnery (na odvoz suti),bourací kladiva elektrická, motorové 
pily, vrtačky, kladiva, lopaty, stavení kolečka, sekery, pajsry, krumpáče , lešení venkovní, 
lešení vnitřní 
3. Pracovní síly: zedníci, pomocní dělníci, lešenáři, pokrývači 
4. Činnosti: odmontování, vybourání, odstranění, hloubení,manipulace s  materiálem 
5. Pracovní prostor: v objektu SO-01 od 1.P.P až do úrovně
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6. Meziprodukty: vybourání, odstranění nežádoucích konstrukcí a příprava pro další procesy 
7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy teploty, vysoká prašnost, hluk 
8. Jiné vlastnosti:  
 
Časová rozvaha:  Termín zahájení prací –  1.6.2012 
   Termín dokončení prací – 11.6.2012 
Bourání vodorovných KCÍ v průběhu provádění stropů 
   Termín zahájení prací –  15.6.2012 




Při těchto pracích musíme dodržet bezpečnostní pokyny podle nařízení vlády  591/ 2006 sb 
 
Všichni zaměstnanci pracující se stroji budou seznámeni s obsluhou konkrétních strojů, se 
kterými budou provádět práce při bourání a s postupy a zásadami bourání konstrukcí (či 
vybourávání otvorů). Suť z 1.P.P až po 3.N.P.P bude z objektu odvážena pomocí stavebních 
koleček. Pro svislou přepravu bude využito stávajícího výtahu v budově (je to výtah lůžkový, je 
dostatečně veliký a únosný). Z prostor 4.N.P bude svislá přeprava do podlaží 3.N.P ztížena. Tato 
přeprava bude řešena pomocí fošen (pro pojezd kolečka) po stávajícím dvouramenném schodišti. 
Kontejnery budou ukládány na “stávající“ vozovku v blízkosti vstupu do objektu. Po naplněné 
(před naplněním) přijede nákladní auto s nástavbou pro kontejnery, složí prázdný kontejner a 
plný odveze na recyklaci. 
Při těchto prací se musí dbát na vyhlášku MŽP( napiš normu, zákon)( (nakládání s odpady) a 
řádně recyklovat vybouraný materiál.  
Před zahájením bouracích prací bude odstřiženo napojení na elektriku NN. Vše bude řádně 
zkontrolováno elektrikářem. Při pochybnostech použít přístroj na rozpoznání elektrického náboje 
ve vodiči. 
C) Základové konstrukce 
 Dostavba nové části schodiště bude založena na základových betonových pasech 
z prostého betonu. Použitý beton C 12/15. Hloubky stávajících základových konstrukcí 
přilehlých k novým základům stavby schodiště nejsou známy. Navrhované hloubky (ve 
výkresech) jsou předpokládané jako hloubky základových spár. Skutečné hloubky se musí ověřit 
při výkopu a zakládání! Po odkrytí a zjištění průběhu stávající základové spáry bude nutné 
porovnat a přizpůsobit základovou spáru nové přístavby v bezprostředním kontaktu se stávající 
základovou spárou objektu. 
 
Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu:  
1. Pracovní předměty: suché a mokré směsi, písek, kamenivo, beton, výztuž, voda, cihly, 
izolace, drenážní trouby, kanalizační trouby, kusové prvky a díly 
2.  Pracovní prostředky:  autodomíchávač, betonárny, vibrátory, bednění, drobné nástroje 
3.  Pracovní síly: betonáři, armovači, tesaři, zedníci, izolatéři, obsluha strojů a mechanizmů, 
řidiči, pomocní dělníci 
4.  Činnosti: bednění a odbedňování, armování, betonáž, vibrování a zhutňování betonu,  
izolace proti vodě, popř. tepelná, doprava, manipulace s materiálem 
5.  Pracovní prostor: na a pod úrovní původního terénu, ve styku se zeminami, 
v základových jamách 
6.  Meziprodukty: drenáž napojená na trubku PVC a vstupující do 1.P.P v úrovni podlahy, 
základy, hydroizolace, drenáž kolem objektu schodiště a napojení na kanalizační síť 
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7.  Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, pracovní plochy, ztížena nebo znemožněna 
práce v zimním období 
8.  Jiné vlastnosti: - 
 
Časová rozvaha:  Termín zahájení prací – 1.4.2012 
   Termín dokončení prací – 4.4.2012 
 
Výkaz materiálu:  Beton základových pasů –    56  m3 
         
 
Při těchto pracích musíme dodržet bezpečnostní pokyny podle nařízení vlády  591/ 2006 sb.   
 
Na stavbě bude použita 1 míchačka pro dokončovací práce a dobetonávky. Tuto míchačku musí 
obsluhovat řádně proškolený pracovník. 
Při přejímce bude autodomíchávač odstaven na místa tomu určená, která jsou zpevněná 
(stávající živičná vozovka, zpevněná skládka) a to po trase kolem objektu a po cestě kterou se 
vyjíždí na staveniště. 
 Vibrátory budou obsluhovat náležitě proškolení pracovníci a budou provozovány 
v souladu s návodem výrobce. Nasazení vibrátorů u základových pasů z prostého betonu, dále 
pak u stropů na objektu SO01 . 
 Bednění bude použito dřevěné, bez statického výpočtu.  
 Pro správné určení kdy se má konstrukce odbednit, se doporučuje udělat zkušební 
krychle, které budou uloženy ve stejném prostředí jako konstrukce, a tyto krychle před 
odbedněním nechat rozdrtit a zjistit jejich krychelnou pevnost, potom na základě těchto 
výsledků vyhodnotíme jestli odbednit a nebo bednění ještě nechat. Při odbedňovacích pracích 
se pod odbedňovanou konstrukcí nebudou zdržovat nepovolané osoby, na to dohlédne 
pověřená osoba. 
D) Svislé konstrukce 
Stávající nosné a nenosné zdivo je provedeno z cihel plných pálených. 
   Nové obvodové a vnitřní nosné zdivo přístavby schodiště je navrženo z keramických 
pálených cihel tl. 300 mm na pero a drážku, pevnosti P15 na maltu MVC 2,5.  
  Zdivo příček tl. 100 mm (1.p.p a 1.n.p) je navrženo z keramických pálených cihel 
497x80x238 mm, systém P+D, pevnost P10 na maltu MVC 2,5, Požární odolnost EI 60 DP1. 
Dozdívky v obvodových a vnitřních nosných stěnách budou provedeny z cihel plných 
pálených na MVC 5. Veškeré dozdívky budou vzájemně provázány se stávajícím zdivem! 
Stávající větrací otvory, které nejsou využívány VZT budou zazděny. 
Veškeré větrací průduchy nevyužívaných komínových těles budou do úrovně podlahy 
posledního podlaží na celou výšku zality prostým betonem C 12/15. 
Nové dělící zvukově izolační montované příčky tl. 150 mm jsou navrženy s nosnou 
kovovou konstrukcí (CW-UW 125x 0,6 mm) opláštěnou z obou stran sádrovláknitými deskami 
tl. 12,5 mm s vloženou minerální zvukovou izolací tl. 60 mm o objemové hmotnost 
izolace 50 kg/m3. Zvuková neprůzvučnost příček RW 52 dB. 
Nové montované dělící příčky tl. 100 mm (bez požadavku na zvukovou izolaci) jsou 
navrženy s kovovou nosnou konstrukcí (UW-CW 75 x 0,6 mm) opláštěnou z obou stran 
sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm. (bez minerální zvukové izolace) 
Stěny vestavby sociálního zařízení a úklidové komory V 4.n.p směrem do 
nevytápěného půdního prostoru jsou navrženy jako dvojité montovaná příčky tl. 175 mm 
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s nosnou kovovou konstrukcí z (2x UW-CW 75 x 0,6 mm) opláštěnou oboustranně 
sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm s vloženou minerální tepelnou izolací 2x 70 mm a 
s parotěsnou zábranou. Čtyřvrstvá parotěsná folie. Dvě vrstvy LDPE folie, zpevněné HDPE 
mřížkou z monovláken a s jednou vrstvou hliníkové fólie. Požadovaná propustnost vodních 
par < 0,2 g/m2/den. Nové vnitřní prosklené stěny budou tvořeny nosnou hliníkovou konstrukcí a 
zaskleny jednoduchým bezpečnostním sklem nebo sklem s požární odolností  
Stěny přístavby jsou tvořeny z pálených keramických cihel, systém pero drážka, pevnost 
P 15 na maltu M 5. V prosklené stěně přístavby je nosné zdivo kombinováno s nosnými 
ocelovými sloupky z profilu TR 20/100/8. Kotvení sloupků bude provedeno pomocí kotevních 
šroubů do obvodového věnce a základu, ocelové nadpraží bude se sloupky spojeno svařením 
přes roznášecí plech. 
Nadpraží je tvořeno systémovými keramickými překlady o výšce 238 mm a šířce prvku 
70 mm. Nad otvory větší světlosti a v obvodové prosklené stěně je nadpraží z válcovaných 
nosníků IPE, nosníky budou vzájemně svařeny pomocí pásové oceli na horní i dolní pásnici cca 
po 500mm. 
 
Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu:  
1.  Pracovní předměty: mokré směsi, beton, výztuž, voda, tvárnice, prefa prvky, ocelové 
prvky, sádrovláknité desky, zvuková izolace 
2. Pracovní prostředky: jeřáby, výtahy, vrátky, kladkostroje, hydraulické zvedáky, (čerpadla 
betonu), autodomíchávače, vibrátory, bednění, svářecí soupravy, lešení, drobné nástroje 
3.  Pracovní síly: betonáři, armovači, tesaři, zedníci, svářeči, jeřábníci, řidiči, obsluha strojů 
a mechanizmů, pomocní dělníci 
4.  Činnosti: obedňování a odbedňování, armování, betonáž, vibrování a zhutňování betonu, 
montáž prefa prvků, svařování, doprava a manipulace s materiálem 
5.  Pracovní prostor: v různých vyšších úrovních nad původním terénem, ve stupních nad 
sebou, které jsou na sobě závislé 
6.  Meziprodukty: nosné stěny, sloupy, stropy, průvlaky, nosníky, schodiště, příčky 
7.  Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, ztížená nebo znemožněná práce v zimním 
období, práce ve výškách někdy s omezenou možností dokonalé bezpečnosti práce 
8.  Jiné vlastnosti: 
 
Časová rozvaha:  Termín zahájení prací –  12.6,2012 
   Termín dokončení prací – 16.4.2013 
 
Výkaz materiálu:  Viz. rozpočet stavby    
 
Při těchto pracích musíme dodržet bezpečnostní pokyny podle nařízení vlády  591/ 2006 sb. 
   
 Převzetí staveniště bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku. Musíme provádět 
pravidelné kontroly rovinnosti a svislosti prvků. Pod přepravovaným břemenem je zákaz pohybu 
osob. 
 Na stavbu bude použito autočerpadlo na betonové směsi a přilehlé vozovky stavby SO-
01 hlavní objekt. Čerpadlo betonové směsi bude vždy postaveno na vozovce či zpevněné 
skládce. Z důvodů existence vnitroareálové komunikace bude příjezd domíchávačů k čerpadlu 
bezproblémový. Pro práce bude použito čerpadlo betonové směsi KZR-24. 
 Vibrátory budou obsluhovat náležitě proškolení pracovníci a budou provozovány 
v souladu s návodem výrobce. Nasazení vibrátorů se u základů, betonové desky, 
železobetonových stropů a ŽB schodištích na objektu SO-01 hlavní stavební objekt. 
16 
 
 Bednění bude použito dřevěné.  
 Malta bude vyráběna v míchačce (umístěno uvnitř budovy-vis: výkres zařízení 
staveniště) a dopravována pomocí stavebních koleček a stávajícího výtahu do ostatních částí 
budovy SO-01. Palety s cihlami budou před zděním dopraveny na strop stavebními kolečky a 
výtahem. Na zdění bude použito kozové lešení, ve větších místnostech s vysokými stropy 
užijeme lešení HAKI.  
E) Vodorovné konstrukce 
Stávající klenbové stropy na 1.p.p a částečně i nad 1.n.p. budou ponechány. Po 
odkrytí násypů kleneb bude provedena kontrolní prohlídka technického stavu kleneb 
statikem s následným zápisem výsledků této prohlídky do stavebního deníku. 
Stávající stropní konstrukce tvořené dřevěným trámovým stropem budou vybourány a 
nahrazeny novou konstrukcí. Nové stropní konstrukce je navržená z ocelových válcovaných 
nosníků IPE, které budou osazeny do kapes vysekaných ve stávajícím nosném zdivu. Přes 
nosníky bude položen ocelový trapézový plech TR 60/235/1 mm na který bude nadbetonována 
betonová deska 60 mm nad vrchol vlny z betonu třídy C20/25 s doplňkovou 
výztuží ocelovými sítěmi KARI 100/100/6 mm. Na takto provedenou stropní konstrukci bude 
provedeny nové skladby podlah. (viz. výpis skladeb konstrukcí a podlah). Spolupůsobení 
nových stropních konstrukcí se stávajícím nosným zdivem bude zajištěno pomocí ocelových 
táhel přivařených ke stojinám stropních nosníků. Táhla budou procházet nosnými stěnami až 
na vnější líc nosného zdiva, kde bude osazen ocelový roznášecí plech viz. výkresy stropních 
konstrukcí. 
Nová stropní konstrukce nové přístavby schodiště bude rovněž provedena 
z ocelových válcovaných nosníků IPE, přes které bude položen ocelový trapézový plech TR 
60/235/1 mm na který bude nadbetonována betonová deska 60 (70) mm nad vrchol vlny z betonu 
třídy C20/25 s doplňkovou výztuží ocelovými sítěmi KARI 100/100/6 mm. Ocelové nosníky 
budou kotveny do ŽB věnce pod úrovní stropu. Na takto provedenou stropní konstrukci budou 
provedeny nové skladby podlah, nad 3.n.p skladba ploché jednoplášťové střechy (viz. výpis 
skladeb konstrukcí a podlah). 
Nové ztužující věnce nástavby jsou navrženy jako železobetonové z betonu C16/20 a 
oceli 10 425. Konstrukční výztuž V12, rozdělovací V8. Jednotlivé tvary věnců a výztuže viz. 
výkresy stropních konstrukcí. 
Nadpraží nových otvorů ve stávajících nosných stěnách budou tvořena ocelovými 
válcovanými profily chráněnými omítkou. Profily jednotlivých nosníků jsou uvedeny ve 
výkresové části. (bourací plány a výkresy stropů) 
Nadpraží nových otvorů v nosných stěnách přístavby budou tvořit typové keramické 
nosné překlady. Nadpraží větších světlých šířek budou tvořena ocelovými válcovanými 
profily chráněnými omítkou 
 
Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu:  
1. Pracovní předměty: mokré směsi, beton, výztuž, voda, tvárnice, prefa prvky, ocelové 
válcované prvky IPE 
2.  Pracovní prostředky: jeřáb, výtah, čerpadla betonu, automíchávač, vibrátory lištové, 
bednění, svářecí soupravy, lešení, drobné nástroje 
3. Pracovní síly: betonáři, armovači, tesaři, zedníci, svářeči, jeřábníci, řidiči, obsluha strojů 
a mechanizmů, pomocní dělníci 
4.  Činnosti: obedňování a odbedňování, armování, betonáž, vibrování a zhutňování betonu, 
montáž prefa prvků, svařování, doprava a manipulace s materiálem 
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5.  Pracovní prostor: v různých vyšších úrovních nad původním terénem, ve stupních nad 
sebou, které jsou na sobě závislé 
6. Meziprodukty: nosné stěny, sloupy, stropy, průvlaky, nosníky, schodiště, příčky 
7. Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, ztížená nebo znemožněná práce v zimním 
období, práce ve výškách někdy s omezenou možností dokonalé bezpečnosti práce 
8. Jiné vlastnosti:  
 
Časová rozvaha:  Termín zahájení prací – 15.6.2012 
   Termín dokončení prací – 10.8.2012 
 
Výkaz materiálu:   Beton stropních desek  - 198 m3 
                Výztuž stropů (KARI)  -  8,1  t 
    Nosníky IPE    - 39,5 t 
 
Při těchto pracích musíme dodržet bezpečnostní pokyny podle nařízení vlády  591/ 2006 sb. 
   
 Převzetí staveniště bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku. Musíme provádět 
pravidelné kontroly rovinnosti a svislosti prvků. Pod přepravovaným břemenem je zákaz pohybu 
osob. 
 Na stavbu bude použito autočerpadlo na betonové směsi a přilehlé vozovky stavby SO-
01 hlavní objekt. Autočerpadlo bude vždy postaveno na vozovce (uvolněné skládce). 
Z důvodů existence vnitroareálové komunikace bude příjezd domíchávačů k čerpadlu 
bezproblémový. Pro práce bude použito autočerpadlo KZR-24. 
 Vibrátory budou obsluhovat náležitě proškolení pracovníci a budou provozovány 
v souladu s návodem výrobce. Nasazení vibrátorů se u základů, betonové desky, 
železobetonových stropů a ŽB schodištích na objektu SO-01 hlavní stavební objekt. 
 Bednění bude použito dřevěné.  
 Malta bude vyráběna v míchačce (umístěno uvnitř budovy-vis: výkres zařízení 
staveniště) a dopravována pomocí stavebních koleček a stávajícího výtahu do ostatních částí 
budovy SO-01. Palety s cihlami budou před zděním dopraveny na strop stavebními kolečky a 
výtahem. Na zdění bude použito kozové lešení, ve větších místnostech s vysokými stropy 
užijeme lešení HAKI (montážní pojízdné lešení).  
F) Schodiště 
 Stávající vnitřní dvouramenné schodiště bude zachováno. Schodišťová ramena šíře 
1540 mm jsou tvořena kamennými stupni vetknutých do schodišťových nosných stěn a 
podestových průvlaků. Podesty jsou tvořeny klenbami s teracovou nášlapnou vrstvou. 
Kamenné stupně budou pouze očištěny. Na podestách bude vrchní teracová nášlapná 
vrstva vybourána včetně násypu a po revizi stavu klenby bude provedena nová skladba 
podlahy s vrchní keramickou dlažbou. 
 Nové vnitřní schodiště v přístavbě je navrženo jako železobetonové monolitické, 
dvouramenné, šíře ramen a mezipodesty 1100 mm, zatočené o 180°, tl. schodiš ťové desky 
150 mm. Beton třídy C16/20, ocel konstrukční žebírková třídy R 10 505, rozdělovací hladká 
E 10 216. Krytí výztuže 20 mm. Stupnice a podstupnice budou obloženy keramickou dlažbou 
a opatřeny hliníkovou protiskluznou a protiokopovou hranou. 
 Vnější předložené jednoramenné přímé schodiště u imobilní rampy na vstupu do 1.n.p 
bude betonové z betonu C 16/20 konstrukčně vyztužené ocelovou svařovanou sítí oka 
150/150, drát průměru 6 mm. Šíře ramene včetně rampy 3500 mm. Viditelné části opěrek 
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nad terénem budou provedeny z pohledového betonu. Stupnice podstupnice a hlavní 
podesta navazující na rampu budou obloženy betonovou plošnou vibrolisovanou dlažbou 
formátu 600x400x40 mm. Součinitel smykového tření dlažby nejméně 0,6. 
 Vnější rampa pro imobilní na vstupu do 1.n.p. podél severozápadního průčelí 
přístavby nového schodiště je navržena z betonu prostého C 16/20. Šíře 1350 mm ve 
sklonu 7,6 %. Nadzemní viditelné části opěrek rampy bude z pohledového betonu. Prostor 
mezi opěrkami bude vyplněn zhutněným násypem. Vrchní nášlapná vrstva bude provedena 
z betonové plošné vibrolisované dlažby formátu 600x400x40 mm. Součinitel smykového 
tření dlažby nejméně 0,6. 
 
Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu:  
1.     Pracovní předměty: mokré směsi, beton, výztuž, voda, tvárnice, prefa prvky, lehké, středně 
těžké kusové a deskové díly, ocelová výztuž 
2.     Pracovní prostředky: jeřáby, výtahy, vrátky, čerpadla betonu, automíchávač, vibrátory, 
bednění, svářecí soupravy, lešení, drobné nástroje 
3.     Pracovní síly: betonáři, armovači, tesaři, zedníci, svářeči, jeřábníci, řidiči, obsluha strojů a 
mechanizmů, pomocní dělníci 
4.     Činnosti: obedňování a odbedňování, armování, betonáž, vibrování a zhutňování betonu, 
montáž prefa prvků, svařování, doprava a manipulace s materiálem 
5.     Pracovní prostor: v různých vyšších úrovních nad původním terénem, ve stupních nad 
sebou, které jsou na sobě závislé 
6.     Meziprodukty: nosné stěny, sloupy z ocelových U profilů, stropy, průvlaky, nosníky, 
schodiště 
7.     Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, ztížená nebo znemožněná práce v zimním 
období, práce ve výškách někdy s omezenou možností dokonalé bezpečnosti práce 
8.     Jiné vlastnosti: vybudování hlavního schodiště přístavby schodiště se bude provádět 
postupně v etapách navazující na betonáž ocel-betonových stropů hlavního objektu „A“. 
 
Časová rozvaha:  Termín zahájení prací – 20.6.2012 
   Termín dokončení prací – 8.7.2012 
 
Výkaz materiálu:  Železobetonové schodiště –  15,18    m3 
                Výztuž schodiště –  0,74  t  
   Beton na venkovní schodiště a rampu – 31,4 m3 
    
Při těchto pracích musíme dodržet bezpečnostní pokyny podle nařízení vlády  591/ 2006 sb.   
 
Převzetí staveniště bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku. Jedná se o zděnou 
konstrukci stavby na objekt SO01. Při uvazování ocelových dílců bude manipulace probíhat 
z podlahy a musí tuto práci provádět osoby k tomu oprávnění určené (tzv. vazači), odvazování 
prvku se muže provést až po bezpečném usazení prvku. Montáž následujícího dílce může 
probíhat teprve tehdy, když dílec předcházející je řádně upevněn. Musíme provádět 
pravidelné kontroly rovinnosti a svislosti prvků. Pod manipulujícími (uvázány na jeřábu, osazování na 
určená místa projektem) břemeny je zákaz pohybu osob. 
 Na stavbě bude použito autočerpadlo na betonové směsi a autodomíchávač dovážející 
betonovou směs. Autočerpadlo bude vždy umístěno na vnitrostaveništní komunikaci, či na 
vyklizené zpevněné staveništní skládce. Z důvodů existence vnitroareálové komunikace bude 
příjezd domíchávačů k čerpadlu bezproblémový. Pro práce bude použito autočerpadlo KZR-24. 
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 Vibrátory budou obsluhovat náležitě proškolení pracovníci a budou provozovány 
v souladu s návodem výrobce. Nasazení vibrátorů (vibrační lať) se předpokládá u vibrování ŽB 
zalomených schodišťových ramen, na venkovním schodišti, venkovní rampě. 
 Bednění bude použito systémové „NOE“ na zalomené vnitřní ŽB schodiště, bude na něho 
zpracován statický výpočet a výkres převzetí.  Převzetí bednění bude zapsáno do stavebního 
deníku. Před betonáží bude prohlédnuto a zkontrolováno. 
G) Rekonstrukce krovu střešní KCE 
 Stávající střešní konstrukce je tvořena tesařsky vázaným valbovým krovem, který je 
celkově ve velmi dobrém stavu. Odbornou firmou byl proveden průzkum zdravotního stavu 
jednotlivých prvků krovu a na jehož základě bylo nalezeno celkem 7 míst kde vlivem 
zatékání došlo k poškození některých prvků krovu. Nové tesařské konstrukce budou 
provedeny tedy jen lokálně a spočívají pouze ve výměně některých prvků krovu a prkenného 
bednění, které jsou napadeny hnilobou nebo dřevokazným hmyzem. Po výměnách 
poškozených prvků a po následném opatření celé dřevěné konstrukce fungicidním a 
insekticidním přípravkem bude celá konstrukce zastřešení plně funkční. Jednotlivé prvky a 
jejich profily určené k výměně jsou vyspecifikovány ve výkresové části v půdorysech krovu 
nad 3 a 4.n.p. Předpokládaná výměna dřevěného bednění by neměla přesáhnout 25% 
z celkové plochy střechy. Podrobná zpráva o průzkumu viz. Posudek zdravotního stavu 
konstrukcí krovu, který je nedílnou přílohou PD. 
 Nad stávajícím objektem je navržena z poplastovaného falcovaného plechu tl. 0,6 
mm s povrchovou úpravou z polyesterové vrstvy tl. 50 mikronů. Kladenou a kotvenou na 
stávající dřevěné bednění s kontaktní difúzní folií určenou na dřevěné bednění, nebo 
alternativně s podkladní nepískovanou lepenkou. Skladba střešního pláště SP1 viz.výkres 
střechy. Podstřešní prostor bude odvětraný pomocí 3 větracích turbín průměru 300 mm. 
 Nad přístavbou schodiště je navržena jednoplášťová nepochůzná plochá střecha 
s krytinou z hydroizolační folie z měkčeného PVC s vložkou z polyesterové tkaniny tl. 1,5 mm, 
mechanicky kotvenou přes tepelnou izolaci do betonové spádové vrstvy. Skladba střešního 
pláště SP2 viz. výkres střechy. 
 Nad arkýři v 1.n.p. je rovněž navržena krytina z poplastovaného falcovaného plechu 
tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou z polyesterové vrstvy tl. 50 mikronů. Kladenou a kotvenou 
na nové dřevěné bednění s kontaktní separační folií určenou na dřevěné bednění, nebo 
alternativně s podkladní nepískovanou lepenkou. Skladba střešního pláště SP3 viz. půdorys 
2.n.p. 
 
Jednotlivé znaky tohoto etapového procesu:  
1.     Pracovní předměty: dřevěné prvky, plechy, hydroizolace, pojistné a hydroizolační fólie, 
lehké kusové prvky a díly tyčové dřevěné, nátěrové hmoty, spojovací prvky 
2.     Pracovní prostředky: jeřáby, výtahy, vrátky, kladkostroje, lešení, drobné nástroje, ruční 
nářadí elektrické 
3.     Pracovní síly: pokrývači, klempíři, instalatéři, zámečníci, tesaři, zedníci, jeřábníci, řidiči, 
obsluha strojů a mechanizmů, pomocní dělníci 
4.     Činnosti: izolatérské práce, pokrývačské práce, klempířské a zámečnické práce, doprava a 
manipulace s materiálem 
5.     Pracovní prostor: nejvýše položený prostor nad úrovní původního terénu, pracovní plochy 
jsou i jiné než vodorovné roviny, případně i nerovinné, pracovní prostor je uzavřený 
6.     Meziprodukty: střešní krytiny, tepelné a vodovzdorné izolace, okapy, střešní lemy, 
hromosvody, kanalizace, odvětrávací roury,  
7.     Vnější vlivy: nepříznivé vlivy povětrnosti, ztížená nebo znemožněná práce v zimním 
období, práce ve výškách někdy s omezenou možností dokonalé bezpečnosti práce 
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8.     Jiné vlastnosti: zastřešení chrání nejen již vyrobené konstrukce před povětrnostními vlivy, 
ale i následné etapové procesy jsou chráněny 
 
Časová rozvaha sanace krovu:  Termín zahájení prací – 21.8. 2012 
     Termín dokončení prací – 4.9.2012 
Časová rozvaha klempířských prací:   
     Termín zahájení prací – 11.6.2013 
     Termín dokončení prací – 10.7.2013 
 
Při těchto pracích musíme dodržet bezpečnostní pokyny podle nařízení vlády  591/ 2006 sb.   
 
Při práci ve výškách budou pracovníci pásem na drobné nářadí a spojovací materiál. Montážní plošiny a 
lešení jsou z tohoto důvodu vybaveny zarážkou u podlahy o výšce 0,15 m. 
 Po obvodu ploché střechy bude zřízeno zábradlí.  
 Lešení bude postaveno podle návodů výrobce, nebude přetěžováno a bude založeno na 
únosném podloží. Lešení bude řádně zavětrováno a uzemněno. Uzemněno musí být během celé 
doby používání. Uzemnění musí být kontrolováno např. při silné bouři. Dále musí být stav lešení 
kontrolován v pravidelných prohlídkách nebo po mimořádné situaci např. při silném větru. 
Lešení bude ukotveno k budově. Před užíváním lešení musí být lešení předáno do provozu, to 
proběhne na základě odborné prohlídky. O tomto předání se provede zápis do stavebního deníku. 
Pojízdná lešení toto povolení nepotřebují (manipulace jen uvnitř objektu). Montáž a demontáž 
lešení budou provádět osoby, které k tomu mají patřičné školení. Pro vnitřní omítky a stavbu 
příček bude použito lehké kozové lešení. 
 Shazování materiálu z výšky se nepředpokládá, pokud by k tomu došlo, musí být 
dodrženy výše uvedené body. 
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(ZOV) Zásady organizace výstavby 
1) Zásady řešení zařízení staveniště 
A) Charakteristika staveniště 
 Projekt řeší zděný objekt části nemocnice. Objekt z východní časti sousedí s parkem, 
který je součástí areálu nemocnice. Jižní část sousedí ve vzdálenosti 6,77m s další budovou 
objektu nemocnice (plicní), objekt je po rekonstrukci. Ze západu rekonstruovaný objekt sousedí 
s budovou prádelny nemocnice, mezi těmito objety se nachází hlavní část zařízení staveniště, 
šířka tohoto prostoru je po celé délce přibližně na polovině 20,6m a na druhé polovině 16,6m. Na 
severní části je další budova nemocnice. V nejužším místě (6,69m) jsou objekty spojeny 
propojující lávkou (její výška nad vozovkou je 2,8m). Dům má přízemí se sklepy a 5 
nadzemních podlaží. Dům byl vystavěn v r. 1897. Objekt má jediný vchod ze západní části. Jako 
vchod by se dala uvažovat propojující lávka, která je ve 2.N.p. Dům stojí ve stabilizované 
městské zástavbě(areál nemocnice Havlíčkův Brod. Terén je převážně rovinatý. Dům je 
zastřešen členitou šikmou jednoplášťovou střechou s dešťovými svody vedené na fasádě budovy. 
Staveniště leží v nadmořské výšce cca 436 m n.m. 
 Zastavěná plocha domem je 700,50 m2. 
 Pro zásobování stavby budou využívány 2 druhy cest. Pro přívoz a odvoz materiálu na 
stavbu se bude používat v maximální možné míře cesta z ul. Havlíčkova na staveniště. Pro 
kamionovou dopravu (přívěs délky cca 13,6m) je zvolena cesta po ul. Husova, automobil musí 
na staveniště nacouvat. Po vyložení najede opět na ul. Husova, projede areálem nemocnice a 
odbočí na ul. Jahodova.  
 Vlastní staveniště je navrženo tak, že kopíruje s jistým odstupem tvar rekonstruované 
budovy (východní část), na jihu a severu je omezeno vzdáleností sousedních objektu a na 
západní část (hlavní část zařízení staveniště) je využit celý prostor mezi objektem 
rekonstruovaným a prádelnou. Zařízení staveniště je  zpravidla navrženo tak, aby nezasahovalo 
do vzrostlé zeleně. 
Vzrostlá stromová zeleň se na staveništi vyskytuje, ale nebude výrazně  zasahovat do prostoru 
staveniště. 
 Trávníky dotčeny zařízením staveniště (skládkami, buňkami, lešením atd..) kolem záběru 
stavby budou uvedeny do náležitého stavu. 
 Pro skládku stavebního materiálu se předpokládá využití především zpevněných míst 
(stávající komunikace), pro skládku suchých směsí a míchání směsí  v prostoru v 1.N.p. v jižní 
části objektu „A“(po vybourání příček, provedení sanací spodní stavby, zhotovení ocelového - 
betonového spřaženého stropu)- označení ve výkrese Zařízení staveniště (pozn.1). Tento prostor 
je uzamykatelný. 
 Veškeré projednání a náklady spojené se záborem pozemku pro zařízení staveniště zajistí 
a 
uhradí zhotovitel stavby. 
 Před započetím prací je nutno vytyčit stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště a 
bezprostřední blízkosti sousedních objektů a tyto respektovat a případně chránit! Přeložky sítí 
nejsou navrhovány. 
B) Kapacita a využití stávajících objekt pro účely zařízení staveniště 
 Pro účely zařízení staveniště bude použito pouze WC a umývárna v 1.N.p. do doby, než 
bude provedena nová venkovní kanalizace a napojení vodovodu, Poté budou osazeny obytné a 
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sociální kontejnery. A místa ponechaná uvnitř objektu se vybourají. 
Pro skládku suchých směsí a míchání směsí prostor v 1.N.p.(po vybourání příček a udělání 
ocelového spřaženého stropu)- označení ve výkrese Zařízení staveniště (pozn.1). Plocha 
89,59m2. 
 
C) Kapacita a využiti stavebních objektů , prováděných v rámci objektové 
soustavy stavby 
 Budou zřízeny obytné a sociální kontejnery pro: 
 1, 1ks  stavbyvedoucí 
 2, 2ks dělníci 
 3, 1ks hlídač (skladník) 
 4, 1ks hygienické zázemí 
 5, 2ks uzamykatelný skladovací kontejner 
 
 Blíže viz. Výkres zařízení staveniště (technická zpráva: Zařízení staveniště). Na tomto 
výkresu je bližší popis skládek. 
D) Způsob zabezpečení přívodu vody, elektrické energie, plynu, atd. 
 V suterénu bude osazena přípojka vody pro stavbu s podružným vodoměrem. Pomocí 
hadic bude voda dopravena na konkrétní místa. 
Z objektu prádelna, se bude budovat dočasné vedení pitné vody. Na tomto vedení bude osazena 
„revizní šachta“ (konkrétní místo viz.: výkr. Zařízení staveniště). V šachtě namontována 
odbočka osazená podružným vodoměrem a toto vedení napojeno ( řádně zaizolováno) na buňku 
pro sociální účely.  
Na stávající elektrické vedení bude osazen rozvaděč (umístění v 1.N.p. u vchodu). 
Pro přívod el.  energie pro ZS (napájení obytných a sociálních buněk) místo projedná zástupce 
dodavatele stavby se zástupcem správy areálu nemocnice. Preferované místo: napojení na objekt 
prádelna (podružný elektroměr) a kabeláž vézt vzduchem po fasádě (okapu) budovy prádelna a 
dělat jednotlivé napojení 
 
Telekomunikační napojení stavby bude prostřednictvím mobilní telefonní sítě 
E) Způsob napojení kanalizace/vody na objekty zařízení staveniště a způsob 
odvodnění staveniště 
Odvodnění plochy staveniště není zapotřebí řešit, protože stavební činností se nezmění současný 
způsob jímání srážkových vod a k zásahu do spodních vod rozhodně nedojde. 
 
Odpad (kanalizace) z buňky pro sociální zázemí bude napojen na nově vybudovanou kanalizační 
síť. 
Z objektu prádelna, se bude budovat dočasné vedení pitné vody. Na tomto vedení bude osazena 
„revizní šachta“ (konkrétní místo viz.: výkr. Zařízení staveniště). V šachtě namontována 
odbočka osazená podružným vodoměrem a toto vedení je napojeno ( řádně zaizolováno) na 
buňku pro sociální účely.  
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F) Předpokládaná potřeba čerpání podzemních vod a způsob jejich odvedení ze 
staveniště 
Navrhovanou stavební činností rozhodně nedojde k zásahu do spodních vod. Proto nebude 
zapotřebí její čerpání. 
2) Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a nároky na 
vytvoření vyhovujících sociálních podmínek pro jejich činnost 
Přii provádění stavebních prací se předpokládá na staveništi cca 20 – 23 pracovníků současně. 
Pro tento počet postačí jako šatna 2 obytné kontejnery o ploše jednoho kontejneru cca 14,74m2. 
Jako sociální zázemí pracovníkům (i vedení stavby) bude kontejner pro sociální účely, který 
obsahuje : 2x sprchový kout, 3x umyvadlo,dělící stěna, 2x pisoár, 2x WC mísa, 1x umyvadlo.  
 
Denní místnost – dělníci se jezdí stravovat mimo stavbu 
3) Vliv provádění stavby na životní prostředí a spůsob vyloučení 
nebo omezení nežádoucích vlivů 
 Očekávanými negativními vlivy stavby na Životní prostředí je doprava spojená 
s prováděním stavebních prací, hlučnost a prašnost vznikající stavební činností. 
Tyto budou co nejvíc omezeny všemi přiměřenými způsoby. Zejména omezením pracovní doby 
na stavbě dle vyhlášky č.13/1977 mimo dobu nočního klidu, která je mezi 22:00 a 6:00 h. 
Nehlučné tzv. přípravné a dokončovací práce mohou být prováděny v době 6:00-7:00 a v době 
21:00 – 22.00 h. Omezení hluku je nutno zajistit používáním pracovních nástroj , které způsobují 
co nejméně hluku a vibrací. Ve zbývající denní době bude prováděna hlavní stavební činnost 
s nutnými opatřeními tak, aby byly dodrženy požadované hladiny hluku – hluk ze stavební 
činnosti nepřekročí 65 dB 2 m před fasádou nejbližšího objektu. 
 Příjezd vozidel o hmotnosti nad 3,5 t přímo na staveniště je povolen. Pohyb nákladních 
vozidel je navržen po trase stávajících komunikací, viz níže. Na nezpevněné plochy vozidla nad 
3,5 t nebudou zajíždět. Tím se předchází a je znemožněno vyvážení nečistoty ze staveniště na 
veřejné komunikace. V případě, Že by stavební činností přesto došlo ke znečištění veřejný ch 
komunikací, musí dodavatel stavby neprodleně zajistit nápravu a vyčištění veřejné komunikace. 
4) Údaje o zvláštních opatřeních nebo o způsobu provádění činností 
vyžadujících zvláštní opatření 
Navrhovaná stavba je svým charakterem jednoduchou stavbou, která nevyžaduje žádná 
mimořádná, či zvláštní opatření, které by se vymykala obvyklostem prováděných obdobných 
stavebních prací. 
5) Množství a druhy odpadů vznikajících při stavební a montážní 
činnosti a podmínky pro manipulaci a skladování těchto odpadů 
Způsob likvidace odpadu ze stavby bude probíhat dle charakteru odpadového materiálu. 
Souběžně se stavebními pracemi bude probíhat separace jednotlivých druhů odpadu a jeho odvoz 
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a likvidace ve specializovaných firmách a skládkách. Stavba ani staveniště není znečištěna 
látkami toxického charakteru. Za řádnou likvidaci odpadů v průběhu stavby je zodpovědný 
dodavatel stavebních prací. Dodavatel stavby bude při likvidaci odpadů postupovat v souladu 
s platnými předpisy, tj. zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky, 
především vyhlášky MŽP č.38‘1/2oo1 sb. kterou se stanoví Katalog odpadů a vyhláškou MŽP č. 
383l2o1 Sb‘ o podrobnostech s nakládání s odpady. Dodržení ČSN EN ISO 14 001. 
Odpady vznikající v průběhu stavby: 
Demoliční odpady způsob likvidace 
stavební suť Na stavbě se bude skladovat v kontejneru, 
odvoz do recyklační linky 
odpadní stavební dřevo Na stavbě se bude skladovat v kontejneru, 
odvoz do spalovny 
sklo Na stavbě se bude skladovat v kontejneru, 
odvoz do recyklační firmy 
PVC, plasty, polystyren Na stavbě se bude skladovat v kontejneru, 
odvoz do recyklační firmy 
kovový šrot Na stavbě se bude skladovat v kontejneru, 
odvoz do recyklační firmy 
 
Největší objem stavebního odpadu budou představovat  vybourané části (podlaha suterén, určené 
příčky  v celém objektu a většina stropů v patrech nad 1.N.p, 2.N.p., 3.N.p.,4.N.p. V těchto 
konstukcí je hodně hydroizolačních materiálů (nutná recyklace na místě) – přistavění vhodných 
kontejnerů. Vybourání výplní otvorů v celém objektu (prováděno v potřebných částech, dle 
technologie rekonstrukce). Ty budou po demontáži dopravovány přímo do přistaveného 
kontejneru a odvezeny mimo staveniště na skládku a k separaci do stavebního dvora dodavatele. 
Dále demontování klempířských výrobků a střešních plechových tvarovek, klempířské prvky a 
střešní plechové tvarovky budou uskladněny v uzamykatelném kontejneru, po naplnění odvezeny 
do recyklační firmy. 
6) Návrh skládky odpadů ze stavby 
 Odpady budou po vybourání demontáži dopravovány přímo do mobilních kontejner Avia 
(při bouracích prací větší typu (DOPLN), umístěných na vyhrazených místech dle výkresu, kde 
je bude možno naložit na nákladní vozy. 
 Pro odpady jako jsou plasty, železo, dřevo, sklo je projektovaná skladka místa určené pro 
stání kontejneru (skládka pro malé objemy materiálů) s označením S1 o ploše 4x(1,5x1,6)m2. 
Pro případ skladování odpadu (hlavně stavební suti pro pozdější využití v násypech) je zřízena 
skládka  S5 o ploše 39,03m2 
7) Požadavky na oplocení staveniště a nebo jiná opatření zamezující 
vstupu nepovolaných osob na staveniště 
 Vzhledem k charakteru stavby bude provedeno oplocení celého staveniště o výšce 
„plotu“ min.1,8m. Skutečné provedení oplocení vypadá tak, že bude provedeno přehrazení 
(pomocí variabilního oplocení) mezi objekty v areálu, viz. výkres: Zařízení staveniště. Plotové 
dílce a vstupní brány budou osazeny doplňkovými tabulkami upozorňujícími na vyhrazený 
prostor pro staveniště se zákazem vstupu pro nepovolané osoby. V oplocení budou celkem 3 
vjezdy na staveniště, viz. Výkres zařízení staveniště. Veškeré brány budou uzamykatelné.  
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8) Způsob odborného ošetření a ochrany porostů po dobu výstavby 
 Stromy se ve vyhrazeném staveništi vyskytují, ale jenom v části mezi mobilními 
obytnými buňkami. Stromy mimo vyhrazené staveniště nezasahují do prostoru manipulace 
s těžkou technikou či lešením. Nepředpokládá se pohyb stavebních strojů, ani pojezd vozidly v 
prostoru staveniště v blízkosti zeleně. Keře v bezprostřední blízkosti fasády se nevyskytují. 
Strom vyskytující se ve vyhrazeném staveništi se musí nechat prořezat (obřezat) koruna 
odbornou firmou, kmen bude chráněn dřevěným bedněním. Při realizaci je nutno dodržet ČSN 
839061 vegetační úpravy - ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. 
9) Údaje o stanovení prostředí v jednotlivých prostorech prováděné 
stavby 
 Část navrhovaných stavebních prací bude prováděna ve venkovním prostředí. Práce (jako 
jsou technologické části: betonování, omítky, zemní práce) nesmí být prováděny za vysokých 
mrazů, ani v prudkém dešti, nebo husté mlze. Práce ve výškách nelze provádět za zvýšené 
větrnosti, kdy rychlost větru přesáhne hranici 12m/s. Technologie (betonování, omítky, lepení 
obkladových materiálů), neumožňuje provádění při teplotě nižší jak + 5 stupňů C! 
Pro technologické práce uvnitř budovy je požadovaná teplota cca +5 stupňů C. 
10) Vymezení bezpečnostních pásem a ochranných pásem 
 Bezpečnostní pásma budou navrhnuta pro zemní práce jako jsou: vykopání základů 
nového schodiště, obkopání  celého objektu a hloubení rýh pro ing. vedení, zdvihání ocelových 
nosníku při rekonstrukci stropních konstrukcí. Další navrhované stavební práce nevyžadují jinou 
než základní ochranu prostor pro prováděnou činnost. Tedy v prostoru kolem lešení při 
provádění prací na obvodovém plášti není zapotřebí stanovovat ochranná pásma mimo plochy 
zařízení staveniště. Nad vchodem (déle nad vchodem z vnitřního skladu) budou z lešení 
vytvořeny záchytné stříšky. 
11) Požadavky pro provádění prací v případěch, že se stavba realizuje za 
provozu 
 Objekt v současné době není využíván. 
12) Dopravní řešení- přepravní trasy 
 Pro zásobování stavby bude využívány 2 druhy cest. Pro přívoz a odvoz materiálu na 
stavbu se bude používat v maximální možné míře cesta z ul. Havlíčkova na staveniště. Pro 
kamionovou dopravu (přívěs délky cca 13,6m) je zvolena cesta po ul. Husova, automobil musí 
na staveniště nacouvat. Po vyložení najede opět na ul. Husova, projede areálem nemocnice a 
odbočí na ul. Jahodova.  
 Vnitrostaveništní doprava horizontálně ručními dopravními prostředky, stavební kolečka. 
Na stavbě bude stále k dispozici UNC s lopatou a vidlemi (vykládání palet z kamionů, rovnání a 
provádění zeních prací menšího rozsahu, přesun sypkých materiálu na místo zpracování, přesun 
zdicích materiálu ze skládek směrem co nejblíže k výtahu. 
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 Vertikální  dopravu zajišťuje původní výtah nacházející se v objektu, po rekonstrukci 
bude demontován a nahrazen moderním výtahem. 
13) Podmínky a nároky na provádění stavby 
6 Požadavky na ochranu nově prováděných částí stavby 
 Ochrana nově prováděných částí stavby v období od instalace, provedení, či montáže 
bude řešena ve smlouvě o provedení díla  -  stavebních prací mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavebních prací. Před zednickými pracemi budou výplně otvorů chráněny fólií. 
A) Požadavky na případné omezení provozu 
 Objekt je v současné době nevyužíván. 
B) Dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně podmínek pro 
poskytnutí první pomoci 
 Stavba bude prováděna v maximální míře strojních technologií omezující možnost 
pracovních úrazů. Při stavbě budou dodrženy tyto závazné právní předpisy Českého úřadu 
bezpečnosti práce. 
 
Vyhláška ČÚBP č. 18/1969 Sb. o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce ve znění vyhl. č. 
111/1973 Sb. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení 
provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění Vyhl. 
č. 98/1982 Sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky  k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 97/1982, č. 551/1990 Sb.  
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízeni a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhl. č. 552/1990 sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění Vyhl. č. 553/1990 sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 48/1982 sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technický ch zařízení, ve znění Vyhlášky č. 207/1991sb. 
Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 59/1983 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u dovážených technických zařízení. 
 
 Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem specializovanou firmou. Při  výstavbě 
musí být splněny požadavky dle příslušných vyhlášek a předpisů . Zejména pak zákon č. 
309/2006 sb, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Jedná se o požadavky na staveniště oplocení, ohrazení, osvětlení, průjezdné profily 
staveništních komunikací, podchodné výšky, bezpečnost při zemních pracích, zajištění stability 
stěn výkop , atd. 
 Lékař ská první pomoc bude k dispozici v nejbližším zdravotnickém zařízení - v FN 
Havlíčkův Brod Případně prostřednictvím tísňové linky 112. 
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C) Uplatnění požadavků na seznámení pracovníků s bezpečnostními, provozními a 
protipožárními směrnicemi platnými v provozovaných objektech a nebo 
souborech. 
 Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci předmětné stavby budou 
prokazatelným způsobem proškoleni pro výkon pověřené činnosti. Budou instruováni o 
specifických podmínkách na daném staveništi. 
D) Požadavky na požární bezpečnost provozu a provádění stavby 
 Ze stávajícího objektu bude veškeré zařízení demontováno a nahrazeno moderním. 
V průběhu provádění stavby nesmí dojít k oslabení požární bezpečnosti staveniště. Jakýkoli 
zásah do protipožárních zařízení musí být prodiskutován s hasičským zborem. Následné 
realizování příslušných doporučení a ustanovení. 
E) Požadavky na udržování pořádku a čistoty na přilehlých veřejných 
prostranstvích 
 Stavební práce nebudou mít vliv na čistotu a pořádek na přilehlých veřejných 
prostranstvích. Veškeré činnosti budou prováděny zhotovitelem stavby tak, aby neobtěžovaly 
obyvatele v okolí ani uživatele okolních prostranství. 
F) Podmínky a nároky na provádění stavby 
Při uzavření smlouvy o dílo nebyly nastaveny vyšší než standartní požadavky na dodržení 
hygienických limitů prašnosti a hluku při stavebních pracích na rekonstruovaném objektu. 
 Realizace stavby bude řešena dodavatelsky vyšším dodavatelem stavby, který bude 
vybrán na základě výběru dodavatele investorem. Identifikační údaje vybraného dodavatele 
budou před zahájením stavby sděleny příslušným správním orgánům. Koordinace a časové 
návaznost subdodávek bude řešena podrobným plánem výstavby, který vypracuje vybraný 
dodavatel stavby. Definitivní harmonogram provádění stavby bude součástí smlouvy o dílo na 
dodávku stavebních prací. 
 Při realizaci musí být respektovány podmínky dle příslušných vyhlášek a předpisů. Bez 
splnění těchto podmínek, podmínek příslušného stavebního úřadu a podmínek uvedených v 
projektu pro stavební povolení, nesmí bý t zahájeny žádné stavební práce. 
 Po ukončení stavebních prací budou opraveny a uvedeny do náležitého stavu venkovní 
plochy (rozježděné vozovky). Po odstranění venkovního zařízení staveniště bude provedena 
rekultivace ploch využívaných pro zařízení staveniště. Tyto plochy budou uvedeny do náležitého 
stavu, tedy lepšího, než před zahájením staveních činností. Po provedení rekonstrukce objektu 
„A“ bude zahájena výstavba objektu SO-02. 
14)  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 
 Na základě požadavku investora je snahou zahájit a provést stavbu se zahájením na 
začátku roku 2012 a  ukončení rekonstrukce objektu „A“ max. do měsíce říjen roku 2013 od 




15) ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 
 Objektovýý harmonogram výstavby bude součástí smlouvy s vybraným dodavatelem 
díla. 
 
Postup výstavby rekonstruované budovy „A“ je zachycena: Obejektový časový plán výstavby 
(vložen v Přílohách ozn.: 5. Objektový časový plán pro rekonstrukci objektu „A“). 
 
Napojení objektu na ING sítě, provedení zemních prací 
Bourací práce 
Sanace spodní stavby 
Výstavby přístavby schodiště 
Provádění vodorovných stropních konstrukcí 
Sanace konstrukce krovu 
Montáž TZB objektu 
Elektromontáže 
Omítky vnitřní, obklady vnitřní 
Podlahové konstrukce 
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Technická zpráva zařízení staveniště 
1) Charakteristika stavby 
 Jedná e o rekonstrukci a přístavbu schodiště objektu ozn. A v areálu nemocnice 
Havlíčkův Brod. 
1.1. Identifikační údaje 
Název stavby Rekonstukce pavilonu „A“ Nemocnice 
Havlíčkův Brod pro sociální účely 
Místo stavby ulice Husova 2624 Havlíčkův Brod 
Okres Havlíčkův Brod 
Kraj Vysočina 
Hlavní investor Vysočina se sídlem ižkova 57, Jihlava 587 
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Hlavní projektant STAVOTHERM - projekce,spol. s r.o., 
Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod 
Zhotovitel Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. 
 
Zastavěná plocha domem  700,50 m2 
1.2 Charakteristika staveniště 
 Projekt řeší zděný objekt části nemocnice. Objekt z východní časti sousedí s parkem, 
který je součástí areálu nemocnice. Jižní část rekonstruovaného objektu sousedí ve vzdálenosti 
6,77m s budovou ( objektu nemocnice- plicní)- objekt je po rekonstrukci. Ze západu 
rekonstruovaný objekt sousedí s budovou prádelny nemocnice, mezi těmito objety se nachází 
hlavní část zařízení staveniště, šířka tohoto prostoru je po celé délce přibližně na polovině 20,6m 
a na druhé polovině 16,6m. Na severní části s rekonstruovaným objektem sousedí další budova 
nemocnice (zázemí pro pracovníky záchranné služby). V nejužším místě (5,69m) jsou objekty 
spojeny propojující lávkou (její výška nad vozovkou je 2,8m).  
 Dům má přízemí se sklepy a 5 nadzemních podlaží. Dům byl vystavěn v r. 1897. Objekt 
má dva vchody, jeden z východní strany a druhý vchod ze západní části. Jako vchod by se dala 
uvažovat propojující lávka, která je ve 2.N.p. Dům stojí ve stabilizované městské zástavbě(areál 
nemocnice Havlíčkův Brod. Terén je převážně rovinatý . Dům je zastřešen členitou valbovou 
jednoplášťovou střechou s dešťovými svody vedené na fasádě budovy. Staveniště leží 
v nadmořské výšce cca 436 m n.m. 
 Na staveništi stavby se nachází památkově chráněný strom, který nesmí být výstavbou 
dotčen. Z této skutečnosti plynou další omezení při návrhu staveništního provozu. 
Situace stavby je zřejmá z Výkresy zařízení staveniště, kde jsou patrny jednotlivé skutečnosti a 
vazby na okolí. 
2) Rozsah a stav staveniště 
2.1 Popis a stav staveniště 
 Staveniště se nachází na pozemcích č., (vypiš to) v prostoru okolo rekonstruovaného 
objektu. Veškeré okolní pozemky náleží investorovi, majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. 
Navrhovaná výměra pozemku (i s objektem na něm umístěným) je 2791m2, z této plochy není 
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možné využít cca 90m2(památkově chráněný strom), staveniště má nepravidelný tvar a je 
využíváno okolních budov (snažím se zařízení staveniště semknout mezi tyto budovy) k tomu, 
aby se minimalizovalo nebezpečí vniknutí neoprávněných osob na staveniště. Staveniště je 
oploceno průhledným mobilním oplocením výšky 2m,(délka pole je 2,2m) od firmy TOI TOI. 
Přes staveniště (v celém areálu) je vybudována sít infrastruktury  areálu nemocnice Havlíčkův 
Brod. Stávající síť infrastruktury v místě (i mimo místo) zařízení staveniště je možno využít 
v rozsahu, který vyžadují technologie – Silnice se po rekonstrukci objektu „A“ budou provádět 
nové (v dosahu rekonstruovaného objektu). 
2.2 Doprava 
 Pro zásobování stavby bude využívány 2 vjezdy (při betonáži stropů jeden nový  vjezd na 
tuto etapu bude vytvořen ) na staveniště. Pro přívoz a odvoz materiálu na stavbu se bude 
používat v maximální možné míře cesta z ul. Havlíčkova na staveniště a zpět. Pro kamionovou 
dopravu (přívěs délky cca 13,6m) je zvolena cesta po ul. Husova, automobil musí na staveniště 
nacouvat. Po vyložení najede opět na ul. Husova, projede areálem nemocnice a odbočí na ul. 
Jahodova. Z důvodu bezpečnosti v areálu (po ulici Husova přijíždějí záchranná vozila 
nemocnice) bude lepší, když se v maximální možné míře omezí dovoz materiálů na nákladních 
autech s poloměrem otáčení  cca 15m. V případě příjezdu takového tahače, musíme komunikaci 
řádně označit (zúžení pruhu) a kamion při manipulaci musí vždy nechat  2,5 m průjezdné 
distance na komunikaci (komunikace je dostatečně široká 7m). Na této příjezdové komunikaci 
k nemocnici na Ulici Husova jezdí pouze záchranné vozy nemocnice, proto musí být zabezpečen 
neustálý průjezd 2,5m na pozemní komunikaci pro záchranné vozy.  
 Hlavní svislou vnitrostaveništní dopravu budeme realizovat pomocí stávajícího 
lůžkového výtahu (nosnost 860Kg), před zahájením stavby bude výtah zkontrolován (podroben 
zátěžové zkoušce a spolehlivosti) technikem. V případě, že by výtah nevyhověl, na staveništi 
bude postaven stavební výtah s montážní nosností min. 550 Kg. Podružnou svislou dopravu 
obstarají dělníci (kolečka, rampy, kladky). Doprava horizontální je realizována - ručními 
dopravními prostředky (stavební kolečka, vlastní síla dělníků) 
3) Významné sítě technické infrastruktury 
 Před zahájením výstavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě na staveništi. Vytyčení 
provedou odpovědní zástupci jednotlivých majitelů sítí na základě objednávky stavebníka. Přes 
pozemek zařízení staveniště vedou sítě: Kanalizace jednotná, plynovod, přípojka pitné vody, 
teplovod, elektrické vedení vede v instalačních (montážních) tunelech v rekonstruovaném 
objektu „A“. Veškeré inženýrské sítě jsou zhotoveny jako podzemní vedení. Sítě jsou 
znázorněny ve výkresu zařízení staveniště (situace). 
4) Napojení staveniště na zdroje 
4.1 Voda 
 Z důvodu jednoduchosti a variability zařízení staveniště budou provedeny dvě přípojky 
pro vodu. 
1) Přípojka pitné vody pro práce na rekonstruovaném objektu  
 Tato přípojka bude provedena v předstihu, před započetím stavebních pracích. 
Provedení přípojky viz. projekt Vodovodní přípojka (v dokladové části) 
Do objektu bude přivedena přípojka pitné vody. Na tuto přípojku osadíme podružný vodoměr. 
Z tohoto místa pomocí hadic budeme rozvádět vodu do potřebných míst objektu. 
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Na této přípojce bude osazen podružný vodoměr a pomocí hadic voda dopravována na místa 
určení. 
  Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště 
 




úkonu (Sv ) 
Zpracování betonové 
směsi a ošetřování 
betonových 
konstrukcí 
M3 100-250 38,23 
 
Zdění z cihel M3 200-250 12,63 
    
    
    
    
t = pracovní doba v hodinách 
Zpracování betonové směsi 
Qa = (Sv*kn)/(t*3600) 
Qa= (38,23*200)/(8*3600) = 0,27 l/s 
Zdění z cihel 
Qa = (Sv*kn)/(t*3600) 
Qa= (12,63*225)/(8*3600) = 0,1 l/s 
 
Q = 0,27+ 0,1 = 0,37 l/s 
 
2) Přípojka pitné vody pro objety zařízení staveniště 
 Napojení přípojky vody je realizované pomocí vodovodní trubky PE potřebného průřezu. 
Vedení je vyvedeno oknem v soklové části objektu prádelna. Trubní vedení je po celé délce 
izolované izolační vatou a chráněno proti promočení. Okenní křídlo bude vysazeno, otvor 
zaplněn polystyrenem tl. 15  cm a po krajích zapěněn montážní pěnou. Z exteriéru budou obytné 
kontejnery (šatny dělníků) k objektu přiraženy tak, aby do otvoru nebylo možné vniknout. 
Napojení na vodovodní řád v objektu prádelna bude řešen odbočkou a osazením podružného 
vodoměru. Průměr přívodního potrubí pitné vody do objektu prádelna je 100mm, mělo by pokrýt 
potřebnou potřebu pitné vody v nárazových situacích (konec směny) 
 
Předpokládaný počet zaměstnanců 20-23 (v průběhu výstavby se bude měnit) 
 
Činnost Potřebný objem v  





Sprchování 45 25 1125 
Hygienické účely 30 25 750 
Voda na pití 5 25 125 
 




Qb*(Pp*Ns*ki4) / (t *3 600) 
Qb*(2000*2,7) / (0,5*3 600) = 3 l/s 
Přípojka vody pro sociální účely se dimenzuje na posledních t = 0,5 hodin směny. V tuto dobu je 
totiž nejvíce vytížená. 
Vodovodní potrubí pro „Kontejner pro sociální účely“ bude mít ¾ trubku. 
3) Voda pro požární účely 
 V blízkosti staveniště je hydrant, proto není potřeba dimenzovat přípojku na protipožární 
zásah.  
 Podzemní hydrant je osazen na hlavní přípojce pitné vody pro řešený objekt na východní 
částí. Hydrant bude po celou dobu výstavby označen popisnou tabulkou. Potrubí je dimenzované 
na DN 100 mm. 
4.2 Kanalizace 
 Sociální zázemí staveniště bude napojeno na strávající kanalizační sít (stávající betonvá 
stoková síť). Ze sociálního zázemí povede PVC trubka DN 110 do této satávající kanalizační 
sítě. Síť se nachází v jižní části staveniště v pozemní komunikaci, přípojka bude vedena 
v chráničce. 
4.3 Elektrická energie 
 Objekt (staveniště) má v předstihu (společně s vodovodní přípojkou) zřízenou přípojku 
pro NN. Objekt A (řešený objekt) má přivedenou elektrickou energii z objektu Prádelna, 
přípojka je vedená v podzemí. V objektu je na přípojku napojen stavební rozvaděč. Rozvaděč je 
umístěn většinou chodbě v blízkosti schodiště (zrcadlem schodiště vede napájecí kabel pro 
rozvaděč – je opatřen chráničkou) 










4,0 1 4,0 380 
 Stávající výtah 8 1 8  
 Pásový dopravník 
8m 
1,1 1 1,1 380 
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nářadí Míchačka B165 0,42 1 0,42 230 
 Bourací kladiva 
Hilti 
2 6 12 230 
 Svářečka 3 1 3 230 
 Úhlová bruska 1,5 2 3 230 




Osvětlení Druh osvětlení Příkon 
(KW/M2) 
Plocha (m2) Celková příkon 
(KW) 
vnitřní Stavební práce ručně 0,0005 250 0,125 
 Stavební práce  
mechaniky 
0,0008 50 0,04 
   Celkem P2 0,165 
vnější Hlavní cesty, vedlejší cesty, 
bezpečnostní osvětlení 
0,02(W/m) 100 2 
   Celkem P3 2 
Celkový příkon elektromotorů P1 = 31,52 KW 
Celkový příkon osvětlení vnitřní P2 = 0,165 KW 
Celkový příkon osvětlení venkovní P3 = 2 KW 
Vzorec pro výpočet 
S = 1,1 x ((0,5P1 + 0,8P2 + P3)^2 + (0,7Pl^)2)^l/2 
S = 1,1 x ((0,5 x 31,52 + 0,8 x 0,17 + 2)^2 + (0,7 x 31,52)^2)^1/2 = 1,1*90,28 S = 31,25 kW 




Elektrická energie pro sociální zázemí pro zaměstnance a skladové kontejnery  je vedena 
vzduchem z objektu Prádelna. U rozvaděče je napojen podružný elektroměr. Každá buňka je 
napojena na svůj vlastní rozvaděč (výbava kontejnerů). 
 
 
osvětlení Druh osvětlení Příkon 
(KW/M2) 
Plocha (m2) Celková příkon 
(KW) 
 Sociální zázemí 0,01 16,8 0,17 
 Šatny zaměstnanci 0,01 16,8 x2 0,34 
 „kancelář“ 
stavbyvedoucí 
0,025 16,8 0,42 
 Skladovací kontejnery 0,008 16,8x2 0,27 
   celkem 1.2  
 
Nutný příkon elektrické energie pro buňky zařízení staveniště je 1,2 KW. 
5) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob 
Staveniště je oploceno průhledným mobilním oplocením výšky 2m,(délka pole je 2,2m) od firmy 
TOI TOI. Oplocení se snažíme skládat tak, aby jsme plochu staveniště uzavřeli mezi přilehlé 
objekty. 
 Vjezdy a výjezdy na staveniště budou zajištěny uzamykatelnými branami, které budou 
v průběhu provádění prací uzavřeny, po pracovní době budou uzamčeny. Vstupy na branách a 
též oplocení na východní části (sousedí s parkem nemocnice) budou opatřeny cedulemi „!!! 
Vstup nepovolaným osobám zakázán !!! 
V areálu nemocnice bude v bezprostřední blízkosti staveniště upraven provoz pomocí 
provizorního značení. Značkami „pozor, výjezd ze stavby“ budou osazeny dopravní komunikace, 




6) Uspořádání a zajištění staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Všechny provozy spojené s realizací stavby budou probíhat na pozemku stavebníka 
(investora), aby nedocházelo k omezování provozu na veřejných komunikacích a nebyla 
narušena práva třetích osob (vlastníci sousedních pozemků). Vozidla, která vyjíždí za staveniště 
na pozemní (veřejnou) komunikaci musí být očištěna kola, pokud jsou zablácena. Provoz na 
stavbě může být dvousměnný tzn. od 6:00 – 22:00, této skutečnosti bude nejspíše využito při 
dokončovacích pracích. Okolí stavby nesmí být narušováno v době nočního klidu! 
 Pohyb třetích osob v areálu nemocnice bude upravován výstražnými značkami 
s popisovou tabulkou: POZOR STAVBA, DBEJTE ZVÝŠENÉ BEZPEČNOSTI, tyto 
upozornění budou umístěna na všech vstupech do areálu a v blízkosti rekonstruovaného objektu 
„A“ 
7) Řešení zařízení staveniště 
 Po obvodě celého staveniště bude osazeno mobilní oplocení. Je to systémové oplocení, 
nosný prvek tvoří betonová patka s dvěma otvory, do těchto otvorů se nastrkují jednotlivá plata 
plotu. Vjezdy a výjezdy jsou řešeny též tímto systémem. 
 Vjezd ozn. č. 1 je určený jenom pro dopravu kamiónu s dlouhým návěsem (cca 15m). 
Komunikace  po které automobil přijede (Ul. Husova) bude po odjezdu automobilu očištěna 
a následně udržovaná v čistotě. Automobil s vlekem na staveniště přímo zajíždět nebude, vlekem 
nacouve do brány ozn.č.1, zde bude vykložen nakladačem UNC s vidlemi. 
 Vjezd ozn. č. 2( vjezd je uskutečněn z Ulice Havlíčkova) je navrhnut pro ostatní dopravu, 
za bránou toho vjezdu (směrem ze staveniště) je dostatek místa na krátkodobé odstavení 
dopravního prostředku, tak aby mohl být být očištěn.  
 V prostorách staveniště jsou stávající komunikace (po dokončení rekonstrukce objektu se 
tyto komuikace budou recyklovat a následně provádět nové). Komunikace budou využívány 
v maximální možné míře pro pojezdy mechanizací a užívají se též jako provizorní skládky 
materiálů. 
 Při příchodu na staveniště vjezdem ozn.č.2 jsou po levé straně osazeny stavební buňky, 
sloužící jako zázemí pro pracovníky. Stavbyvedoucí a hlídač mají buňky připravené u vjezdu 
ozn.č.1. Buňka pro sociální zázemí je jako jediná napojená na vodu, elektriku a kanalizaci, 
ostatní stavební buňky, i skladovací kontejnery, jsou napojeny na elektrickou energii. 
 V prostorách staveniště se nepředpokládá zřizování chodníků pro zaměstnance. 
Na západní straně jsou podél objektu prádelna zřízeny skládky: 
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1. Skládka pro deponii 
Skládka je zhutněna a vyspádována směrem od objektu prádelna, směrem k rekonstruovanému 
objektu. Povrch skládky je zemina, který zbyde po orkrytí ornice 
2. Skládka pro uložení sypkých materiálů  
Skládka je opatřena žb panely a vyspádována stejným směrem jako sládka pro deponii. 
3. Před skládkami popsanými v bodech 1 a 2 je provedena podelná skládka s komunikací ( vede 
přes značnou část staveniště). Jako povrch slouží zhutněný štěrk 16-32 (při provádění nové 
komunikace bude použit ve skladbě vozovky). Skládka je vyspádována stejným směrem jako 
skládky v bodech 1 a 2. Skládka slouží pro uložená kontejnerů pro odvoz veškerých 
recyklovaných materiálů. V etapách montáži zde budou ukládány prvky pro montování 
a v blízkostí této skládky bude stát autojeřáb. 
4. Všechny osatatní skládky jsou krátkodobé a využívají se pro ně silniční komunkace v areálu 
nemocnice v části zařízení staveniště. 
 Etapy návrhu zařízení staveniště: 
1) Výkres zařízení staveniště pro první etapu – část zemních prací a přípojek ING sítí.  
viz. Přílohy: Zařízení staveniště – 1. Etapa 
- od 1.3. 2012 do cca 21.3.2012 
2) Výkres zařízení staveniště pro převažující podobu zařízení staveniště během výstavby 
viz. Přílohy: Zařízení staveniště – 2. Etapa 
od cca 21.3.2012 do cca 19.2.2013 
3) Výkres zařízení staveniště pro provedení omítek 
viz. Přílohy: Zařízení staveniště –  3. Etapa 
od cca 19.2.2013 do cca 1.5. 2013 




8) Objekty zařízení staveniště 
 Objekty zařízení staveniště jsou podrobně zakresleny ve výkrese: Uložení buněk zařízení 
staveniště je znázorněno ve výkresu: Uložení buněk zařízení staveniště. Pro zařízení staveniště 
byly vybrány obýtné (i skladovací)  kontejnery od firmy Contimate. 
Základní technické informace konstrukčním řešení kontejnerů Contimate 
 
 
1. Nosná konstrukce 
prostorový ocelový rám : 
- svařovaný  z ohýbaných ocelových profilu tl. 3 a 4 
mm 
-  za říplatek - zvedací otvory v podlaze 
 
2. Steny 
u = 0,56 W/m2K 
- vnitrní opláštění: laminované dřevotřískové desky 
(DTD), tl. 13 mm (světlý dub nebo bílé) 
-  parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální 9002,vata, tl.60 mm 
- vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy, 
tl.0,55mm 
- povrchová úprava: dvousložkový PUR lak - 
standardní 
barvy RAL 5010, 7032, 7035,  
9010 (za príplatek - ostatní odstíny RAL) 
 
3. Strecha 
užitné zatížení 1,05 - 1,5 kN/m2, u = 0,43 W/m2K 
- krytina: trapézové pozinkované plechy, tl.0,75 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
-  podhled: DTD, tl. 13 mm (bílé) 
 
4. Podlaha 
užitné zatížení - 2,5 kN/m2, u = 0,43 W/m2K 
- podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
-  nosná deska: dřevotřískové desky, tl. 22 mm 
- parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 




- jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka 
dle ISO normy) 
 
6. Požadavky na základy 
- kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu 
(připraví zákazník v toleranci max. 10 mm) 
-  možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, 
betonové panely, pásy nebo patky 
 
7. Základní vybavení 
a) Elektroinstalace : 
- zabudovaná ve stěnách a strope dle platných CSN 
(DIN) 
- rozvaděč s proudovým chráničem FI a jisticí - 1 ks 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
b) Dveře : 
- venkovní jednokřídlé ocelové, 875 / 1970 mm, s 
těsněním, cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1ks 
- dřevěné vnitrní dveře – foliované zádveří 
c) Okna : 
-plastové okno 1810 / 1200 mm, otvíravé a sklápěcí, s 
venkovní plastovou roletou - 1 ks 
- plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 1 ks (typ 4 a 
5) 





- větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
8.1 Sociální zázemí staveniště 
 Pro účely staveniště je navrhnut kontejner Contimate typ 19 C. Kontejner je svou 
dispozicí řešen pro cca 50 pracovníků 
Kontejner obsahuje Vyhovující obsah pro x uživatelů  
2 x WC mísy  11 – 50 mužů 
2 x sprchový kout Cca min. 30 mužů 
3 x umyvadlo Cca min. 30 mužů 
2 x pisoár Cca až 50 mužů 
1 x umyvadlo mezi WC a pisoáry 10 mužů 
Odhad pro max počet zaměstnanců 
využívající 1 kontejner pro sociální zázemí 
30 – 50 mužů 
 
 Na této stavbě se předpokládá, že bude pracovat průměrně 23 pracovníků, 1 mistr, popřípadě 
stavbyvedoucí. Tento kontejner bezproblémově splňuje všecny předpisy, na hygienické 
požadavky. 
 Příslušenství a zařízení kontejneru: 
- zářivka IP54 1 x 36 W- 1 ks, zářivka 1 x 36 W- 1 ks, vypínač- 2 ks, zásuvka- 2 ks, zásuvka pro 
topení– 2 ks 
- vnitřní dveře 811 / 1968 mm- 1ks, okno 575 / 400 mm - 3ks 
-  porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní papír, porcelánový 
pisoár, pisoárová dělicí příčka– po 2 ks, porcelánové umývadlo se smešovací baterií– 3 ks, 
porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu– 1 ks, sprchová kabina se závěsem– 2 ks, 
zrcadlo, polička, háček na ručník– po 4 ks, boiler 150 l – 1 ks, podlahová vpust – 2 ks 
- přívod vody 3/4" trubkou · odpad plastovou trubkou Ø110 mm 







8.2 Šatna pro zaměstnance 
 Obytný kontejner Contimate typ 1B. Plocha kontejneru je 14,75 m2. Světlá výška rovna 
2,5 m 
Plocha potřebná pro jednoho pracovníka je 1,25m2, je uvažován stav, že zaměstnanci  na obědy 
jezdí do přilehlých restaurací (stavba je poblíž centra města). 
 
Výpočet počtu pracovníků 
Předpokládaný počet pracovníků je 23 
(1,25 * 23)/14,75 = 1,95 
Celkem bude zapotřebí 2 kontejnery Contimate typ 1B 
 
Příslušenství a vybavení kontejneru 
- zářivka 1 x 58 W- 2 ks, vypínač- 1 ks, zásuvka- 2 ks, Zásuvka pro topení- 1 ks 
Do kontejnerů je potřeba doobjednat plechové uzamikatelné skřínky pro zaměstnance. 










 Pro administrativní práce je navržen obytný kontejner Contimate typ 7 C. Plocha 
kontejneru je 18,11 m2, sdružený kontejner pro mistra a případného stavbyvedoucího.  
Příslušenství a vybavení kontejneru 
-  zářivka 1 x 58 W- 2 ks, světlo 60 W - 1ks, lustrový vypínač- 1 ks, zásuvka- 2 ks, zásuvka pro 
topení– 1 ks 
-  zádveří s vnitrními dveřmi 811 / 1968 mm - 1ks 
- zařízení výpočetní techniky a nábytek musí  dodat zaměstnavatel 
- rozměr kontejneru typ 19C: (délka/šířka/výška(světlá výška)) 6,058/2,99/2,82 (2,5) m 
 
8.4 Hlídání staveniště 
 Na staveništi bude 1 hlídač staveniště, pozice tohoto pracovníka a i jeho zázemí bude 
umístěna v blízkosti více frekventovaného příjezdu na stavbu tzn. vstup označen č.2. 
U vstupu ozn.č.1 hlídač není, proto v případě, že by přijel kamion s dlouhým přívěsem, tento 
pracovník musí na místo dojít , říci řidiči kam a jak najet, povolat zodpovědnou osobu, která 
složí zásilku a převezme ji. 
 
 Pro hlídače je navrhnut kontejner Contimate typ 11C a je v blízkosti brány ozn.č.1. 
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Příslušenství a vybavení kontejneru: 
- zářivka 1 x 36 W- 1 ks, vypínač- 1 ks, zásuvka- 1 ks, zásuvka pro topení- 1 ks 
-  okno 920/1200 mm- 1 ks 
- ostatní příslušenství zajistí zaměstnavatel 
- rozměr kontejneru typ 11C: (délka/šířka/výška(světlá výška)) 2,99/2,99/2,82 (2,5) m 
 
8.5 Skladování v uzamykatelných kontejnerech 
Na staveništi bude potřeba skladovat různé druhy elektrických ručních mechanizací (vrtačky, 
bourací kladiva, úhlové brusky), svářečky, plynové hořáky. Právě proto jsou pro zařízení 
staveniště navrženy 2 skladovací kontejnery Contimate typ 24 A 
Příslušenství a vybavení kontejneru 
- „masivní“ otevíravá (uzamykatelná) přední vrata kontejneru 
- možnost dokoupení elektroinstalací a lakování kontejneru 
 
 
Základní technické informace konstrukčním řešení kontejnerů skladovacích Contimate jsou 
v příloze této technické zprávy. 
8.6 Doprava a uložení kontejnerů 
 Všechny kontejnery budou dopraveny na staveniště na valníku GOLDHOFER (cca 
13,5m). Kontejnery budou na valníku GOLDHOFER vozeny po 2 ks. Jako poslední na stavbu 
bude dovezen kontejner typu 11C (půdorysný rozměr 2999x2,82(2,5)), který bude dovezen na 
normálním nákladním automobilu. Z valníku budou na svá místa přepraveny jeřábem AD 20.1. 
Podklad pro kontejny contimate a skladové kontejnery Contimate bude rovný (sklon 1-2% 
směrem od objektu prádelna k objektu rekonstruovanému „A“), zhutněný a osazený žb 
silničnímy panely napříč kontejneru (podepřen podelně na kratší straně). Kontejner Contimate 
7C bude uložen mezi chráněné stromy na staveništi. Kontejner Contimate 11C bude osazen 
u vjezdu na staveniště ozn.č.2. Všechny kontejnery budou vyrovnány do vodorovné roviny 
pomocí dřevěných podkladků (klínů). Pod kontejnerem Contimate typ 7C se nepředpokládá 
strhávání vrstvy ornice. 
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9) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ochlášení 
 Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení jsou dle Staveního zákona č. 183/2006 sb. 
§104 odstave (2) písm. g: jsou to obytné kontejnery Contimate typ 1B, 7C, 11C, 19C a 24A. 
Dále je to dle Stavebního zákona 183/2006 sb. §104 odstavec (2) písm. h : přípojka elektrické 
energie pro napájení kontejnerů Contimate typ 1B, 7C, 11C, 19C a 24A (je delší jak 50m). 
10) Stanovení podmínek provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
Při provádění skládek, skladových ploch, ukládání kontejnerů a návrhu oplocení musí být 
dodrženy předpisy a nařízení vlády: 
• Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nař.vl.č.441/2004 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 324/1990 Sb., 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 )Sb 
11) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Ochrana zeleně a půdy na staveništi je zajištěna zejména ustanovením zákona ČNR  
Č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona 
č. 98/1999 Sb. a dále vyhláškou MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu. 
 Tzv.  ornice na staveništi bude stržena (hloubka cca 25cm), stromy vyskytující se na 
staveništi budou mít chráněny kmeny dřevenou bednící konstrukcí. Dřevěná chránící KCE bude 
chránit kmen chráněného stromu. Koruna nesmí být při manipulaci jeřábi ohrožena. S jejím 
zakrytím se předběžně nepočítá. Před zahájením prací bude přizvána odborná firma na odborně 
obřezání stromů nacházející se v prostoru zařízení staveniště  
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 Ochrana spodních vod a vodotečí: přes staveniště na západní části bude proveden žlab, 
který bude odvodňovat skládky a bude zaústěn na jižní části staveniště do stávající stokové 
betonové sítě. 
 Na výstavbě se budou zúčastňovat stavební stroje v bezvadném technickém stavu, při 
parkování (při parkování bude pod motor vkládána vanička na chytání ropných látek- strojník 
musí zajistit uložení vaničky na správná místa a vaničku bez výzvy ostatních instalovat na konci 
směny) práci nesmí dojít k úniku ropných látek, které by mohli znečistit povrchové či podzemní 
vody. 
 Se všemi odpady vznikajícími na staveništi bude zacházeno ve smyslu zákona č. 18/2001 
Sb. a platných vyhlášek ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
Odpady musí být na staveništi tříděny, skladovány v odpadových kontejnerech, které jsou trvale 
na staveništi připraveny k použití. Odpady musí být likvidovány pouze v zařízeních, která jsou 
pro tento účel zřízeny. Firma likvidující odpady musí stavbyvedoucímu dát doklad o recyklaci! 
Likvidace odpadů bude svěřena firmě Technické služby Havlíčkův Brod, které mají sběrný dvůr 
na ulici Renkova 2886. 
 Kontejnery budou vyváženy podle potřeby stavbyvedoucího (mistra). Stavbyvedoucí 
(mistr) musí zjišťovat, jak je likvidující firma pracovně vytížena, aby v takovém případě 
objednal vyvezení kontejnerů v dostatečně dlouhé době předem. 
 Během výstavby nebude docházet k znečištění ovzduší, likvidující firmy by měly 
využívat moderní stavební stroje. 
Odpady vznikající při stavbě (rekonstrukčních pracích) jsou: 
KÓD ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB LIKVIDACE ODVOZ A SKLADOVÁNÍ NA 
 Směsný komunální 
odpad 
O Recyklace Na staveništi bude zřízena 
„popelnice“ pro tento 
odpad. Snaha o recyklaci 
odpadu. Odpad bude 
vyvážen Technickými 
službami města Havlíčkův 
Brod 
13 02 06 Syntetické motorové, 
převodové a mazací 
oleje 
N Spalovna Skladovat v uzavřených 
nádobách ve větraném 
prostoru. 
15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 
O Recvklace Skladovat v kontejneru na 





15 01 02 Plastové obaly O Recyklace Skladovat v kontejneru na 
plasty – po naplnění vyvézt 
kontejnerovým 
automobilem 
1501 04 Kovové obaly O Skládka Skladovat v kontejneru 




1701 01 Beton O Skládka Skladovat v kontejneru 




17 01 02 Cihly O Skládka Skladovat v kontejneru 




17 02 03 Plasty 0 Recyklace Skladovat v kontejneru na 
plasty – po naplnění vyvézt 
kontejnerovým 
automobilem 
17 03 02 Asfaltové směsi o Recyklace  
17 04 05 Železo a ocel o Skládka Skladovat v kontejneru 




17 04 11 Kabely o Skládka Skladovat v kontejneru 




17 05 04 Zemina a kameni o Recyklace/Skládk
a 
Skladovat v kontejneru pro 
stavební suť- po naplnění 
kontejneru odvézt 
kontejnerovým automobilem 
1706 04 Izolační materiály o Skladka Skladovat v kontejneru 
46 
 




17 08 02 Stavební materiály na 
bázi sádry 
o Skládka Skladovat v kontejneru 




20 01 01 Papír a lepenka o Recyklace Skladovat v kontejneru pro 




17 06 05* Stavební materiály 
obsahující azbest 
n Spalovna Skladovat ve spec. 
přistaveném kontejneru 
pro azbest, po naplnění 
odvézt- kontejnerovým 
automobilem 
17 06 01* Izolační materiál s 
obsahem azbestu 
n Spalovna Skladovat ve spec. 
přistaveném kontejneru 
pro azbest, po naplnění 
odvézt- 
20 01 21* Zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť 
n Recyklace Skladovat ve spec. 
přistavěném kontejneru pro 
tyto odpady, po naplnění 
odvézt- 
 N- nebezpečný  
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Časová rozvaha použití hlavních stavebních strojů 




Způsob použití Doba použití 
Sejmutí ornice, veškeré zemní práce, přesun 
sypkých hmot po staveništi, horizontální 
doprava materiálu, možnost nakládaní 
vybouraného materiálu na nákladní 
automobily. 
Frekventovaně: zem. práce 1.3.2012 – 
4.16.2012 (datum určuje zahájení celého 
týdnu) 
Sporadický: v průběhu celé výstavby 
 
 
Možnost požití dvou rypadlo- nakladačů VOLVO BL71 pro urychlení provedení zemních prací 
na začátku výstavby. 
Provozní hmotnost 7 950 kg 
Hloubková lopata (podkopová) o šířce 0,91m a objemu 0,39 m3 
Lžíce 1 m3 
Dosah hloubkové lopaty 4,28 m 
Max.cestovní rychlost 36,9 km/h 
Rozměry (přepravní poloha): Šířka 2477 mm, Délka 5825 mm, Výška 3706 mm 
Provozní hmotnost cca: 8594 Kg 
Teoretický výkon stroje s objemem lopaty 1,0m3 59 m3/h. 
 
Strojní obsluhy: řidič rypadlo-nakladače 
Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 




2) Nákladní automobil se sklápěčkou TATRA 815-2 
 
 
Způsob použití Doba použití 
Veškeré zemní práce, přesun sypkých hmot 
po staveništi, doprava materiálu na stavbu. 
Frekventovaně: zem. práce 19.3.2012 – 
21.5.2012 (datum určuje zahájení celého 
týdnu) 
Sporadický: v průběhu celé výstavby 
 
Provedení 6x6 - se stálým pohonem obou zadních náprav a možností zařazení pohonu přední 
nápravy, užitečná hmotnost až 19 500 kg 
Motor - vzduchem chlazený přeplňovaný 8-válec, s výkonem 230 - 300kW, s integrovanou 
olejovou nádrží 
Brzdový systém - je vybaven zařízením ABS 
Kabina - trambusová sklopná 
Max.rychlost - 95 km/h 










Strojní obsluhy: řidič 
automobilu 
Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 





3) Autojeřáb AD 20.2 
 
 
Způsob použití Doba použití 
Veškeré vertikální doprava, montované 
kce stropů, montáž opravovaných prvků 
krovu (trámy, laťování), horizontální 
přeprava materiálu na skládce. 
Frekventovaně: 19.3.2012, 11.4. – 14.5.2012, 
20.8.2012, (datum určuje zahájení celého 
týdnu) 
Sporadicky: po celou dobu výstavby 
 
AD 28 Délka Šířka Výška Šířka s vys. opěrami 
Rozměry (mm) 10 530 2 500 3 750 4600 
Celková hmotnost (kg) 24 560 
Zatížení náprav (kg) Přední: 7 380 Zadní: 2x 8 590 
Nosnost (kg) 20 000 
Pojezd s břemenem (kg/mm) 4 000/2 800 
Délka základního výložníku (mm) Zasunutý: 8 900 Vysunutý: 20 900 
Délka výložníku s nástavcem (mm) 28 800 
Hydraulická soustava 2 pomocné obvody na podvozku, 2 hlavní obvody na 
otočném vršku 
Bezpečnostní zařízení SLI 05 
Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
Typ podvozku TATRA T 815 280 21 R/10 6x6 
Výkon motoru (kW) 230 KW při 1 800 min-1 
Maximální dopravní rychlost 70 km/hod. 
Tažné zařízení - 
 
Návrh jeřábu viz příloha: 4.1 (přílohy) 
 
Strojní obsluhy: řidič automobilu 
Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 
vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 
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4) Pracovní plošiny MP  20 
 
 
Způsob použití Doba použití 
Veškeré práce ve výškách, Nasazení a 
utažení podložek a matek na ztužující 
táhla v stropní KCI prostupující přes 
nosnou KCI. 
Frekventovaně: cca 28 dní po dokončení 
betonáže stropů 6.8.2012 (datum určuje 
zahájení celého týdnu) 
Sporadicky: podle potřeby v průběhu 
výstavby 
 
Technická specifikace mp 20: 
 
Max. pracovní výška 20-22 m 
Max. boční dosah 11,8mm 
Max. nosnost koše 550 kg 
Rozměr koše: vhodné pro práci 3 – 4 osob 
Otočný koš 41° / 41°  
Přepravní délka 10,8 m 
Průjezdná šířka 2,5 m 
Průjezdná výška 3.6 m 
Druh pohonu Diesel / 380V 
Celková hmotnost 13 080 Kg 
Šířka s podpěrami 4,32 m 
Další vlastnosti Proporcionální řízení, 230V v koši. 
 
Strojní obsluhy: řidič automobilu 
Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 
vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 









Pro práce na objektu je potřebná výška plošiny rovna cca 20 m ve vzdálenosti 5 m od objektu. 
 
 
Výška a vzdálenost  od 





5) Nákladní automobil s nástavbou LIEBHERR HTM 604 
 
 
Způsob použití Doba použití 
Veškeré betonářské práce, základy 
přístavby schodiště, ŽB stropy, věnce. 
Frekventovaně: 23.4.2012 – 21.5.2012,   
28.5.2012, 18.6.2012 – 9.7.2012, 





Jmenovitý objem v m³ betonu - 7 (8) m3 
Na stavbu při betonáži stropů bude beton dovážen v množství cca 5,5M3 v jednom 
autodomíchávači. 
Při betonáži základů schodiště bude z počátku dovážen plný autodomíchávač. 
Průjezdná výška bez rámu - 2400 mm 
 
Strojní obsluhy: řidič automobilu 
Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 
vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 
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6) Čerpadlo betonové směsi KZR- 24 
 
Způsob použití Doba použití 
Veškeré betonářské práce ve výškách a 
uvnitř objektu – ŽB stropy, ŽB věnce, PŘI 
lití anhydritových roznášecích vrstev tl 
40MM, 
Frekventovaně: 18.6.2012 – 9.7.2012, 23.7 




Technické parametry čerpací jednotky PA 907 F8 
Max. teoretický výkon: 87M3/h 
Max. tlak na beton: 73bar 
Max počet cyklů za minuty: 31 
Válce betonu (průměr x vzdvih): 200 x 1 500mm 
Kapacita násypky betonu: 550  
 
Technické parametry ramene B5RZ 24/21 
Prům. potrubí: 125 mm 
Max. vertikální dosah: 24 m 
Max. horizontální dosah: 21m 
Min. rozkládací výška: 5,15 m 
Počet sekcí: 4 
Úhel otáčení: 370° 
Délka koncové hadice: 4m 
 
Strojní obsluhy: řidič automobilu 
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Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 
vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 
 





7) Nákladní auto na odvoz vanových kontejnerů 
 
 
Způsob použití Doba použití 
Odvoz vanových kontejnerů na stavební 
odpad, lepenku, plasty, na komunální odpad 
budou použity popelnice (plastové, 
plechové) 
Frekventovaně: 19.3 – 16.6.2012, 28.5. – 
11.6.2012, 18.2.2013 – 18.3. 2013, , 2.9. 2013 
– 9.9. 2013 ( (datum určuje zahájení celého 
týdnu 
Sporadicky po celou dobu výstavby 
 
Kontejner pro plasty, hydroizolace z vybouraných konstrukcí (pro převoz se přes kontejner 
navlíkne síť, aby materiál nepoletoval. Manipulace pomocí ramenového nosiče. Kontejnery jsou 
opatřeny kvalitním nástřikem, základní antikorozní barvou. 
Objem kontejneru – 3,5 m3 
 
Strojní obsluhy: řidič automobilu 
Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 





8) Avia D – hákový nosič kontejneru 
 
Způsob použití Doba použití 
Odvoz materiálu vybouraného charakteru? 
Stavební sut, vybourané ocelové plechy a 
jiné ocelové výrobky, při nasazení 
nástavby na boční strany kontejneru 
(kontejner s vysokými bočnicemi) možno 
odvážet vybourané stavební dřevo. 
Frekventovaně: 19.3 – 16.6.2012, 28.5. – 
11.6.2012, 18.2.2013 – 18.3. 2013, 2.9. 2013 
– 9.9. 2013(datum určuje zahájení celého 
týdnu) 
 




Výkon mechanizmu: 5t 
Celková hmotnost vozidla: 9t 
Výška háku: 1m 
Celková  délka kontejneru 3,8m 
Max. vnitřní šířka kontejneru: 2200mm 
Max. náklon při nakládání/vykládání: 27° 
Úhel skládání (vzad): 46° 
Čas nakládání 30s 
 
Strojní obsluhy: řidič automobilu 
Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 




9) UNC Nakladač 
  
 
Technická specifikace nakladače: 
Provozní hmotnost : 2940 kg 
Klopná síla: 1500 kg 
Výška zdvihu k čepům lopaty: 3200 mm 
Vysýpací úhel: 43° 
Výkon motoru: 43 kW 
Délka nakladače s lopatou: 3340 mm 
Šířka nakladače s lopatou: 1780 mm 
Výška nakladače: 2040 mm 
Motor: Yanmar 
Způsob použití Doba použití 
Veškeré zemní práce, drobný přesun 
sypkých hmot po staveništi, zarovnávání a 
úprava skládek, pomocí vidlí manipulace 
s materiálem na europaletách. Vykládání 
materiálů (na paletách) z automobilů 
Frekventovaně: 1.3.2012 – 9.9.2013 ,(datum 
určuje zahájení celého týdnu) 








Technické specifikace: Auto 
Ložná plocha: 6,05 x 2,45 m 
Maximální nosnost: 11 000 Kg 
Celková hmotnost: 26 000 Kg 
Technické specifikace: Vlek 
Ložná plocha: 8,2 x 2,45 m 
Max. nosnost: 22 000 Kg 
Hydraulický nakládací jeřáb 
Max. nosnost: 10 000Kg 
Max. dosah výškový: 26 / 1 100 m/kg 
Max. dosah boční: 22 / 1 000 m/kg 
 
Strojní obsluhy: řidič automobilu 
Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 
vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 
Způsob použití Doba použití 
Dodávky stavebních materiálu. Především 
použít pro dopravu ocelových IPE 
nosníků, výztuže a TR plechů na 
konstrukci stropu. Počítá se s využitím i 
pro dopravu trámů pro rekonstrukci krovu 
střechy. Při větších dodávkách je 
používán vlek! 
Frekventovaně: dodávka ocelových prvků pro 
stropy (použít vlek): 18.6.2012 – 2.7. 2012 
,(datum určuje zahájení celého týdnu) 
Sporadicky: v průběhu celé výstavby pro 








model HD 24K/0-7 brzděný 
Nosnost 250 Kg 
Hmotnost 1400kg 
Zatížení náprav 1400Kg 
Délka výtahu manipulační/ přepravní 4165mm/4900mm 
Šířka výtahu manipulační/přepravní 890/1299 
Vodící profily: délka balíku/vnitřní šířka 4070mm/540mm 
Vysunování : od - do 4,1 – 20 přímo 
Délka na střeše  5,8m 
Oje Zasunovací a odnímatelná oj se závěsem na 
kouli 
Pohon Benzinový motor (jištěný brzdou) 
  
 
Způsob použití Doba použití 
Použití při klempířských pracích na střeše, 
především provedení plechové krytiny 
střechy 
Frekventovaně: cca 10.6.2013 – 8.7. 2013 





12) Strojní omítačka PFT G4 a Dopravník SILOMAT 
 
 
Tento stroj při použití je napojen na silo se suchou maltovou směsí. 
Tato souprava se používá při odběru SMS do zrnitosti 3 mm ze sila. 
Výkon omítacího stroje PFT–G4 22 l / min. např. KNAUF MVS J. 
Přepravní mn. cca. 20 kg / min. PVC hadicemi 45 – 50 mm na vzdálenost 50 m. 
El. přípojka – Zásuvka 32 A 5–ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C pro Silomat 
El. přípojka – Zásuvka 32 A 5–ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C pro PFT G4. 
Každý stroj má samostatný přívod. 
Přípojka vody – pro Omítací stroj PFT G 4 – Geka spojka 3/4", tlak min. 3,5 baru 
Šnekové čerpadlo D 6 / 3 
 
Osazeno mísícím motorem o příkonu 5,5 kW 230/400V , 50 Hz , 400 ot/min , vzduchovým 
kompresorem 0,9 kW s výkonem cca 250 l/min , tlak 4 bary , motorem podávacího kola o 
příkonu 0,55 kW  
Výška plnění/obsah zásobníku materiálu : 930 mm/150 l 
  
Rozměry : cca 1200x730x1550 mm ( DxŠxV )      
Hmotnost : cca 253 kg bez příslušenství 
Požadované jištění : 25 A 
Požadovaný průřez přívodního kabelu : 5x4,0mm2 
Pro připojení stroje G 4 nutná zástrčka : 5x32 A , 6 h 
Požadovaný vstupní tlak vody : 3 bary při provozu stroje 
Požadovaný průřez vodovodní hadice : min. ¾“ 
 Upozorňujeme na povinnost dle ČSN 33 2000-7-704  zapojit stroj pouze přes ochranný spínač 
FI ! 
Způsob použití Doba použití 
Použití při provádění vnitřních omítek, 
omítací stroj se bude přemisťovat po 
jednotlivých patrech 
Frekventovaně: 18.2. 2013 – 15.4. 2013 






13) Stavební silo na suché maltové směsi + silostavěč 
   
 
 
Zásobník na suchou maltovou směs  
Objem: 18 m3 
Celková výška: 6 500 mm 
Průměr: 2400 mm 
Max. provozní tlak: 0 – 6 Bar 
 
Strojní obsluhy: řidič automobilu 
Způsob použití Doba použití 
Použití při provádění vnitřních omítek, 
silo při omítání bude stále na jednom 
stanovišti (u přístavby schodiště směrem 
k rekonstruovaném objektu, tak aby 
nezasahovalo na pozemní komunikaci 
v areálu) 
Frekventovaně: 18.2. 2013 – 15.4. 2013 




Způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván přednostně 
vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 
14) Vibrační dusadlo BS 60 Y 
Pohotovostní hmotnost: 66kg 


















Způsob použití Doba použití 
Hutnění při ukládání zeminy zpět do 
výkopu. Použití především při zemních 
pracích 
Frekventovaně: 16.4.2012 – 21.5.2012  
(datum určuje zahájení celého týdnu) 
Sporadicky: v průběhu výstavby- 



















Způsob použití Doba použití 
Hutnění ŽB stropních konstrukcí. Frekventovaně: 28.6 – 9.7. 2012 (datum 
určuje zahájení celého týdnu) 
 
Podrobný popis: 
Vibrační lišta je tvořena roznášecí deskou s elektrickým příložným vibrátorem a jednou lištou, 
na kterou lze upevnit dva nástavce LVN 50. Odstředivá síla motoru je nastavitelná v rozmezí 
800 - 1500 N. Standardní délka lišty je 2 m, na přání lze dodat délky 3 a 4 m. Lišta je určena pro 
stahování betonové vrstvy do tloušťky 15 cm.  
Technická data: 
Typ motoru: elektro 
Výkon motoru: 0,30 kW 
Zhutněná vrstva betonu: cca  mm 
Délka: 2000 mm 
Šířka: 450 mm 
Výška: 1250 mm 









Způsob použití Doba použití 
Příprava betonové směsi pro provedení 
betonových kapes pro osazení nosníků 
IPE, výroba maltových směsí při 
zazdívkách a dozdívkách stávajícího 
rekonstruovaného objektu (hlavní nosné 
stěny jsou provedeny z cihel plných 
pálených. Míchání jakékoliv 
betonové/maltové směsi v průběhu 
výstavby 
Frekventovaně: 28.6.-2.7.2012. (datum určuje 
zahájení celého týdnu) 




Objem bubnu 120l mokré 
směsi 
Hmotnost 83,5 kg 
Pohon el. motor 
Příkon  5 kW 







17) Stavební ruční nářadí 
 





Způsob použití Doba použití 
Použití při bourání (šramování) částí 
konstrukce objektu 
Stále na stavbě 
Použití od : 19.3.2012 
 




Způsob použití Doba použití 
Použití při bourání (šramování) částí 
konstrukce, vybourání okenních a 
dveřních křídel, odbourání keramických 
obkladů a jiné potřebné práce (omítky) 
Stále na stavbě 





17.3) Rázový utahovák BOSH GDS 24 Profesional 
 
 
Způsob použití Doba použití 
Utahování šroubových spojů na 
ztužujících stropních táhlech 
Frekventovaně: cca 28 dní po dokončení 
betonáže stropů 6.8.2012 (datum určuje 





Jmenovitý příkon: 800 W 
Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj) 600,0 Nm 
Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj) 300,0 Nm 
Jmenovité otáčky: 950 min-1 
Hmotnost: 5,7 Kg 
Délka: 4,16 mm 
Výška: 436 mm 
 
17.4) Vsazovací pistole HILTI DX 750 
 
 
Způsob použití Doba použití 
Použito při spřahování trapézových 







17.5) Ostatní elektrické ruční nářadí nebudou více rozepisováné, protože to 
jsou běžně stavební pomůcky potřebné každý den při stavebním procesu: 
 
 
Elkektrická úhlová bruska malá 
Elektrická úhlová brucka velká (cca 5Kg) 
Diamantový rozbrušovací kotouč, klasický řezací kotouč, brousící kotouč 
Elektrická střihačka ocelového plechu do tl. 1 mm 
Elektrická motorová pila 








18) Stroje pro úpravu venkovních ploch 
18.1) Finišer Vgel 1603-1 
 
Způsob použití Doba použití 
Užití při provádění objektu SO02 
Venkovní úpravy a zpevněné plochy 
Frekventovaně: 16.9.2013 – 23.9.2013 2013 
(datum určuje zahájení celého týdnu) 
 
Technické údaje 
Výkon motoru: 96 KW 
Základní šířka pokládky: 7,5 m 
Max. pokládaná vrstva: 20 cm 









Způsob použití Doba použití 
Užití při provádění objektu SO02 
Venkovní úpravy a zpevněné plochy 
Frekventovaně: 16.9.2013 – 23.9.2013 2013 
(datum určuje zahájení celého týdnu) 
 
Technické údaje: 
Provozní hmotnost: 3150 Kg 
Šířka běhounu: 1 200 mm 
Statický lineární tlak: 13,1 kg/cm 
Odstředivá síla: 29/42 KN 
Frekvence: 50/60 Hz 
Amplituda: 0,4 mm 
Rychlost pojezdu: 0 – 12,0 Km/h 
Stoupavost bez/s vibrací: 35/25 % 
Motor: Kubota D 1703 M DI 











Způsob použití Doba použití 
Užití při provádění objektu SO02 
Venkovní úpravy a zpevněné plochy 
Frekventovaně: 16.9.2013 – 23.9.2013 2013 
(datum určuje zahájení celého týdnu) 
 
Technické údaje: 
Max. délka řezu: 410 mm 
Max. tloušťka materiálu: 150 mm 
Síla lomu: 4100 Kg 




















Veškerá fotodokumentace v této zprávě jsou použity z obrázků z prospektů (obr. pořízeny na 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
REKONSTRUKCE STROPNÍ KONSTRUKCE 
AUTOR PRÁCE                   Bc. RADEK KLOFÁČ  
AUTHOR 






TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS (TP) Pro provedení rekonstrukce stropní 
konstrukce (KCE) 
 
1) Obecné informace o stavbě, 
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3),Materiály 
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1) Obecné informace o stavbě 
a. Obecné informace o stavbě 
- Základní údaje o stavbě 
Název stavby  Rekonstukce pavilonu „A“ Nemocnice 
Havlíčkův Brod pro sociální účely 
Místo stavby Ulice Husova 2624 Havlíčkův Brod 
Okres Havlíčkův Brod 
Kraj Vysočina 
Hlavní investor Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava 587 
33 
Generální projektant STAVOTHERM - projekce,spol. s r.o., 
Žižkova 1666, 580 01 Havlíčkův Brod 





- Členění stavby na hlavní stavební objekty a provozní soubory 
• SO-01 Hlavní objekt 
• SO-02 Venkovní úpravy-zpevněné plochy 
• SO-03 Přípojka vody 
• SO-04 venkovní kanalizace 
• SO-05 Přípojka NN 
• SO-06 Přípojka slaboproud 
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• SO-07 Vsakovací jímky 
- Popis staveniště 
 Projekt řeší zděný objekt části nemocnice. Objekt z východní části sousedí s parkem, 
který je součástí areálu nemocnice. Jižní část sousedí ve vzdálenosti 6,77m s další budovou 
objektu nemocnice (plicní), objekt je po rekonstrukci. Ze západu rekonstruovaný objekt sousedí 
s budovou prádelny nemocnice. Mezi těmito objety se nachází hlavní část zařízení staveniště 
(prádelna, plicní, objekt na jižní straně), šířka tohoto prostoru je po celé délce přibližně na 
polovině 20,6m a na druhé polovině 16,6m. Na severní části je další budova nemocnice. 
V nejužším místě (6,69m) jsou objekty spojeny propojující lávkou (její výška nad vozovkou je 
2,8m). Dům má přízemí se sklepy a 5 nadzemních podlaží. Dům byl vystavěn v r. 1897. Objekt 
má dva vchody, jeden z východní strany a druhý vchod ze západní části. Jako vchod by se dala 
uvažovat propojující lávka, která je ve 2.N.p. Dům stojí ve stabilizované městské zástavbě(areál 
nemocnice Havlíčkův Brod. Terén je převážně rovinatý. Dům je zastřešen členitou valbovou 
jednoplášťovou střechou s dešťovými svody vedené na fasádě budovy. Staveniště leží 
v nadmořské výšce cca 436 m n.m. 
Zastavěná plocha domem je 700,50 m2. 
Na staveništi stavby se nachází památkově chráněný strom, který nesmí být výstavbou 
dotčen Strom nesmí být poničen ramenem jeřábu při jeho manipulaci. Z této skutečnosti plynou 
další omezení při návrhu staveništního provozu. Situace stavby je zřejmá z výkresu: Zařízení 
staveniště, kde jsou patrny jednotlivé skutečnosti a vazby na okolí. 
- Charakteristika stavebního rekonstruovaného objektu budovy „A“ 
• zastavěná plocha:  783,97m2 
• obestavěný prostor:   16202,1m3 
• objekt má 1.P.p. a 4.N.p. 
• využití: Objekt pro Dům s pečovatelskou službou 
- Urbanisticko – architektonické řešení objektu „A“  
 Objekt od svého uvedení do provozu v roce 1897 sloužil pro zdravotnické účely. Ve 
třicátých letech minulého století byla provedena nástavba operačního sálu a objekt sloužil jako 
chirurgické oddělení s lůžkovou částí a ambulancemi. Po přestěhování oddělení do nové části 
nemocnice je v současné době nevyužíván. 
 Pavilon „A“ má jedno podzemní (technické), tři nadzemní podlaží a z části využité 
podkroví. Zastřešen je valbovou střechou o sklonu cca 28o a 39 °. Krytina je z plechových 
profilovaných šablon. 
Nosné zdivo i dělící příčky jsou z plných pálených cihel. 
 Strop nad suterénem je proveden z valených kleneb, nad 1.n.p. jsou stropy dřevěné 
trámové kromě chodeb, schodišťového traktu a sociálního zázemí, kde jsou rovněž valené 
klenby. Nad 2. 3, a 4.n.p. jsou stropy dřevěné trámové. Zřejmě i pod operačním sálem je 
proveden pevný strop( Toto však nebylo možné ověřit neboť místnosti pod operačním sálem 
byla v době provádění sond využita jako sklad zdravotnického materiálu pro pavilon „B“ a tudíž 
nebylo možné sondu provést). 
 Schodišťové stupně jsou kamenné. Vnitřní omítky stěn a stropů jsou vápenné štukové, 
venkovní omítka je štuková. Fasáda je členěna pomocí soklových, pásových, hlavních a 
okenních říms. Směrem do parku (východní strana) je průčelí členěno pomocí dvou arkýřů. 
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 Konstrukce valbového krovu je dřevěná, krytina z plechových šablon. Klempířské prvky 
na střeše jsou měděné, ve fasádě jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou původní dřevěná 
špaletová. Vnitřní dveře jsou zčásti původní do dřevěných obložkových zárubní a zčásti 
novodobé do ocelových zárubní. Vnitřní instalace byly přizpůsobeny potřebám dřívějšího 
uživatele. 
 Přístup a příjezd k pavilonu je zajištěn po stávajících zpevněných komunikací v areálu  
nemocnice 
- Předmět rekonstrukce objektu „A“ 
 Cílem stavby je generální oprava a modernizace stávající budovy (budova je v havarijním 
stavu pro užívání). Dále vybudování nové části budovy (přístavba schodiště) pro účel vstupní 
haly a zpřístupnění „návštěvníků“ do ostatních pater, objet se předělává na objekt pro sociální 
účely. 
 Rekonstrukce stávající budovy, která má jedno PP a 4 NP , je zaměřena na celkovou 
rekonstrukci a modernizaci objektu. Jedná se o tento rozsah úprav: 
- Vybudování nové části budovy pro schodiště 
- Rekonstrukce (sanace) základů v 1.P.P. a 1.N.P. 
- Sanace klenbových stropů nad 1.P.P. a nad 1.N.P. 
- Rekonstrukce trámových stropů nad 1.N.P., 2.N.P., 3.N.P., 4.N.P. (touto 
problematikou se zabývá technologický postup) 
- Rekonstrukce střešní konstrukce 
- Rekonstrukce veškerého zařízení objektu a TZB (voda, plyn, elektrika, kanalizace ….) 
- Podsklepení, počet podlaží, druh zastřešení, 
 V exteriéru se práce soustředí na opravy fasády (veškerá fasáda se otluče a bude 
proveden kontaktní zateplovací systém), výměna oken. 
 Před objektem bude provedeno nové parkoviště (stání pro návštěvníky). 
 Nová přistavěná část budovy (schodiště) se výrazově liší od stávající části, i když je k ní 
přímo dostavěna. Tato část působí moderně, ale je sladěna se stávající rekonstruovanou budovou. 
Objekt schodiště má velké prosklené plochy a fasáda je tvořena fasádními instalačními deskami. 
- Konstrukční řešení objektu „A“ 
 U nové část objektu je zatížení z obvodových konstrukcí (cihelné tvárnice) přenášeno do 
základové spáry přes základadový pas z prostého betonu. Základy stávající budovy zůstávají 
beze změn. Tím se rozumí, že zůstane stejná šířka a hloubka založení. Ale základy je nutné 
sanovat v úrovni 1.P.P. a 1.N.P. 
 Vodorovné nosné konstrukce ve stávajícím objektu nad 1.P.P. a nad částí 1.N.P. jsou 
tvořeny cihelnou valenou klenbou, tyto konstrukce budou sanovány a uvedeny do původní 
podoby. Ostatní vodorovné konstrukce jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy, tyto stropy 
budou rozebrány, recyklovány a nahrazeny novými vodorovnými konstrukcemi. Konstrukce 
budou tvořeny ocelovými IPE nosníky s ŽB spřaženou deskou. Tvořena trapézovým plechem 
(ztracené bednění), kari výztuží a betonem požadované pevnosti. 
V nové přístavbě jsou navrženy stropy ŽB monolitické spřažené, betonované s využitím 
systémového bednění „NOE“(konstrukce schodišťových ramen). 
 Střecha nad objektem bude rekonstruována, to znamená, že nevyhovující prvky budou 
nahrazeny novými. Je to klasická valbová střecha z dřevěných prvků krovu. Veškeré 
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rekonstruované i nové prvky krovu budou ošetřeny přípravky proti plísni, houbám a 
dřevokaznému hmyzu. 
 V nové přístavbě je navržena střecha plochá ŽB monolitická, stejný typ konstrukce jako u 
stropů 
b. Obecné informace o zpracovávaném procesu 
- Identifikace procesu, pro který se předpis zpracovává – tj. nároky procesu, typ procesu, co 
řešíme, obecná charakteristika prací apod., 
 Stávající zdivo není posuzováno, změnou využívání objektu nedochází ke změně 
užitného zatížení v budově a stropní dřevěná konstrukce se záklopem a podlahovými vrstvami je 
nahrazena stropní konstrukcí přibližně stejné hmotnosti jako dřevěná stropní konstrukce. Z výše 
uvedeného konstatování vyplívá, že nedojde ani k výraznému přitížení základové spáry. Statický 
výpočet tedy podrobně řeší návrh a posouzení vlastní ocelobetonové (spřažené) stropní 
konstrukce. Z důvodu omezení průhybu a využití tlačené části betonové desky jsou nejdelší 
nosníky (označené ve výkresech stropní konstrukce) spřaženy s betonovou deskou pomocí 
spřahovacích kotev. Trapézový plech kladený na tyto nosníky je položen v pozitivní poloze (širší 
vlnou dolu). Nosníky o menším rozpětí nejsou s betonovou desku spřaženy a přenáší působící 
zatížení sami. Z důvodu úspory betonuje plech přes tyto menší nosníky položen v negativní 
poloze (užší vlnou dolu). 
 Nosníky jsou proti klopení a vybočení k měkčí ose drženy tuhým spojením s trapézovým 
plechem (plech přikotven šrouby k pásnicím nosníku, nebo použití spřahovacích kotev HILTI). 
 Vlastní trapézový plech je navržen tak, aby byl schopen přenášet jak montážní tak 
provozní zatížení, ve výpočtu je uvažováno nepodepřením nosníků v montážním stavu. Rozpětí 
jednotlivých nosníků a jejich rozteče jsou patrné z výkresové dokumentace stropních konstrukcí. 
 Tloušťka betonové desky nad vlnou plechu nejdelších nosníků (délka cca 8,50m ) je 70 
mm,betonové desky nad ostatními nosníky jsou tl.60 mm. Betonová deska je při horním povrchu 
vyztužena sítí KARI 6/6 - 100/100 mm, krytí výztuže je 20 mm. 
 Stropní konstrukce nad 1.P.P. je z důvodu obtížného zhotovení podhledu řešena tak, že 
deska nad trapézovým plechem je samonosná. Deska tl. 80 mm je uložena po obvodu do stěn a je 
vyztužena sítí KARI 6/6- 100/100 pří horním i spodním povrchu. Plech a nosníky plní 
v montážním i provozním stavu funkci ztraceného bednění. 
 Při ukládání stropních nosníků na stávající nadpraží je, nutné ověření schopnost nadpraží 
přenést dané zatížení, Jednotlivé případy není možné této době vyřešit a budou řešeny ve 
spolupráci s provádějící firmou během realizace stavby. 
 Nosné stěny budou proti účinkům vodorovných sil ztuženy propojením s tuhou stropní 
deskou. Spolupůsobení stěn s deskou bude zajištěno pomocí ocelových táhel (závlačí) viz. 
výkresová dokumentace. 
 
- Dělení procesu na dílčí prováděcí práce technologického předpisu: 
• Bourání stávajících stropů 
• Zhotovení montážních kapes pro uložení nosníků IPE 
• Provedení podkladu pro uložení nosníků IPE 
• Osazení nosníků IPE 
• Uložení trapézových plechů na nosníky IPE 
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• Provedení ŽB desky 
 
- V této předvýrobní přípravě není zřejmé (k projektu nejsou výkresy původních stropů), 
zda po vybouraných dřevěných nosnících bude možné využít jejich montážní kapsy (s úpravami) 
pro nové zabudování nosníků IPE 
• V případě, že by kapsy šli využít, budou v maximální možné míře využity 
 
- Před prováděním rekonstrukce stropů musí být v daném podlaží provedeno (stropy se 
rekonstruují po patrech) 
• odstranění stávajících zařizovacích předmětů a všech rozvodů 
• vybouraní všech stávajících příček vyznačených ve výkresech: Bourací a podchytávací 
část 
• vybourání stávajících vnitřních výplní otvorů 
2) Převzetí staveniště, připravenost staveniště a připravenost stavby 
a. Převzetí staveniště 
- Převzetí staveniště bude provedenou provádějící firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův 
Brod a.s. od investora. 
- Veškeré inženýrské sítě v okolí objektu (v ploše zařízení staveniště) budou vyznačeny 
- Sítě, které budou vyznačeny v ploše zařízení staveniště: 
• Teplovodné potrubí (vede z prádelny do objektu „A“) 
• Veřejná kanalizace splašková jednotná (jižní strana staveniště) 
• Plynovod areálu nemocnice (jižní strana staveniště) 
• Přípojka pitné vody (západní strana staveniště směřující do parku) 
• Přípojka elektrické energie (vede montážním tunelem v podzemí daným 
objektem „A“) 
- Staveniště bude oploceno přenosným oplocením (výšky min. 1,8m) a bude mít 
uzamykatelné brány. Na plotě budou pověšeny informační cedule: pozor stavba, vstup 
na staveniště zakázán 
-  
b. Připravenost staveniště (pracoviště) 
- Před prováděním rekonstrukce stropů musí být provedeno v každém patře (stropy se 
rekonstruují po patrech) 
• odstranění stávajících zařizovacích předmětů a všech rozvodů 
• vybouraní všech stávajících příček vyznačených ve výkresech: Bourací a 
podchytávací část 
• vybourání stávajících vnitřních výplní otvorů 
- O stavu předání staveniště bude vyhotoven zápis do stavebního deníku 
- Před zahájením prací musí být též v provozu přípojka vody (kropení bourané KCE při 
vysoké prašnosti), přípojka elektrické energie (pomocí kabelového prodlužováku bude 
energie dotažena od staveništního rozvodu elektrické energie) 
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- Na staveništi budou k dispozici skládky S7 (částečně S6) pro ostavení kontejnerů na 
třídění vybouraného materiálu (1kontejner- stavební suť, 1 kontejner- plasty, 1 
kontejner- vybourané dřevo) 
- Skládky S5 bude využívána pro skladování písku, stěrku a pro míchání betonové směsi 
ruční stavební míchačkou 
- 1 Sklad ozn.4 bude užíván pro skladování pytlovaných stavebních směsí (cement, 
vápno, zdící/maltovací pytlové směsi) 
- Potřebu skládek určí stavbyvedoucí 
-  
c. Připravenost stavby 
- Stavba musí být vyklizena 
- Investor, v případě, že by chtěl z objektu nějaké zařízení, musí toto zařízení přesunout 
do vlastních prostor, aby to nenarušovalo průběh stavebních činností na objektu 
- Objekt musí být zajištěn proti vstupu osob na staveniště, ale také zabránit vzstupu 
nepovolaných osob do míst, kde se začne realizovat proces vybourání stávající KCE 
stropu a prací navazujících  
- Před prováděním daných prací musí být vybourány příčky, vnitřní otvory, zařizovací 
předměty a jiné předměty, které by narušovaly provádění prací 
- Podmínky pro převzetí provádí stavbyvedoucí (mistr) a vedoucí pracovní čety. 
Kontrolují, zda místnost (podlaží) odpovídá připravenosti, tzn. v místech rekonstrukce 
stropů budou vybourány: příčky, vnitřní otvory, zařizovací předměty a jiné předměty, 
které by narušovaly provádění prací. 
- Vyhodnocení bude zapsáno (popsat případné nedostatky) do stavebního deníků a 
podepsáno přebírajícím stavbyvedoucím (mistr) a případně subdodavatelem bouracích 
prací pro tyto práce (jen v případě, že bylo takto provedeno). 
3) Materiály 
 Tento technologický postup se zabývá zhotovením nové stropní KCE především v 
místnosti, která je s největším rozpětím. Tato „místnost“ se nachází v 2.N.p. a 3.N.p. vždy na 
okraji budovy v příčném směru, na jižní a severní straně objektu. Místnosti s těmito velkými 
rozpětími jsou též u stropu nad 1.N.p, ale místnost je užší o 90 mm ze 3 stran (v patře nad 1.N.p 
dochází k zúžení obvodové nosné stěny o 90mm). 
  Výpis materiálu je napočítán na místnosti s největším rozpětím. Tomuto odpovídá 
místnost stropu nad 2.N.p., půdorysné výkresové rozměry této „místnosti“ jsou šířka: 8060mm a 
délka 11500mm. 
  Stavbyvedoucí (mistr) musí v průběhu výstavby vytvořit na KCI stropů operační 
plán materiálu. Materiál je počítán na základě projektové dokumentace. Před prováděním stropní 
KCE musí stavbyvedoucí napočítat materiál na skutečný stav objektu, především zdící materiál a 
beton (nepřesnosti vyrobené budovy, nečekané dozdívky a jiné doplňující práce) 
 
a. Materiál 
• Beton pro provedení podkladu pro nosníky IPE 
- Cement I (32/5), C 12/15 (odhad, statický výpočet není k dispozici= nechat posoudit statikem) 
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- Konzistence: S2 
- Obsah cementu a vodního součinitele v/c = 0,65 
- Maximální frakce kameniva: 4 - 8, 
- Prostředí: XC1 
Požadavky na ztvrdlý beton dle ČSN EN 206-1 
- Pevnost v tlaku: Fcd= 12 Mpa 
- Pevnost v tahu: Fctm=1,6 Mpa  
- Modul pružnosti: Ecm= 26 Gpa 
Materiál 1 kapsa= 1MJ 






ztratné Celkem (m3) 
Beton C12/15 250x250x70 8 0,0044 15% 0,040 
Beton C12/15 250x350x70 8 0,0061 15% 0,056 
celkem     0,096 























S235 válcovaný 8,37m  355,21 8 2,84 
        
        
• Ocelové roznášecí destičky 
Rozměr roznášecí destičky 
(LxBxH) (mm) 
Označení oceli Počet ks/1 místnot 
225/225/5 S235 16 
225/225/2 S235 16 
225/225/1 S235 16 
• Trapézový plech 60/235/1,0 
Délka TR plechu 
(mm) 
Šířka TR pelchu 
(mm) 
Skladební šířka 





3500 980 940 Negativní 18 
5000 980 940 Negativní 9 
• Distanční prvky  
Distanční tyče (latě) pro provedení distance uložení výztužné sítě KARI  
Výška dist. 
Tyče (mm) 










38 300 2,5 500 92,7 232 
Distanční vložky – podkládání ocelových ztužujících táhel (osazují se na horní hranu vlny TP) 
Výška distanční Průměr hlavního Max vzdál. S1 Ks na každé Ks celkem na 
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vložky (mm) prutu (mm) táhlo místnost 
14 24 500 1 4 
• Výztužná síť KARI, S -  6/6 – 100/100 – 2 (šířka v m) x 3 (délka v m)  (napiš jak jsi stykoval) 
Stykování výztuže se provádí překládáním sítí přes sebe, velikosti přeložení je rovna 1 oku sítě 
(100mm přeložení ze „všech“ stran sítě, výjimku tvoří sítě, které lemují stěny místnosti okrajových 
sítí) 








S235 18,39 18,5 
• Beton pro provedení ŽB desky 
- Cement I (32,5), C 20/25 
- Konzistence: S3 
- Zpracovatelnost: přidání plastifikátoru 
- Obsah cementu a vodního součinitele v/c = 0,65 
- Maximální frakce kameniva: 8 - 14 
- Prostředí: XC1 
Požadavky na ztvrdlý beton dle ČSN EN 206-1 
- Pevnost v tlaku: Fcd= 20 Mpa 
- Pevnost v tahu: Fctm= 2,2 Mpa  






m3/ plocha Ztratné (%) Celkem m3 
Beton C20/25 0,11 92,7 10,20 2 10,40 
 
 
- O převzetí betonu rozhoduje Stavbyvedoucí (mistr). Zkontroluje objednaný beton podle 
dodacího listu a provede odlití zkušebních těles dle ČSN EN 12350-1-7. 
- Minimální zásoba materiálu, je zásoba materiálu na 3 prováděné stropy. 
b. Primární doprava, sekundární doprava 
Primární doprava: bourací práce 
- Materiál z bouracích pracích stropu bude recyklovat soukromá firma: Technické služby 
Havlíčkův Brod. Dodavatelská služba bude na staveniště dodávat kontejnery určené pro 
recyklaci materiálu na staveništi. Kontejnery dovezené pro účel recyklace budou min. 3 
Ks. (stavební suť, umělé hmoty, dřevo). Dodavatelská firma musí pružně reagovat na 
odvoz a přívoz kontejnerů, aby nedošlo ke zdržení prací, dále je nutné se vyvarovat 
opětnému překládání kontejnerů. Dodavatelská firma musí stavbyvedoucímu (mistru) 
dodávat potvrzení o ekologické likvidaci! S odpady bude naloženo ve znění zákona 
185/2001 Sb.   
- Kontejnerové automobily budou pro příjezd užívat vjezd č. 2 (viz. projekt Zařízení 
staveniště). Kontejnery musí být přednostně ukládány na skládku ozn.Č7, v případě 
zaplnění se kontejnery umístí na horní část skládky S6 (co nejblíže skládce S7, se 
81 
 
zachováním manipulačního prostoru 750mm), či na skládku S5 s po domluvě se 
stavbyvedoucím (mistrem). 
- Vždy když pojde automobil pro plný kontejner, zároveň přiváží kontejner prázdný. 
Sekundární doprava: bourací práce 
- Vybouraný materiál: nášlapné vrstvy podlahy, betonové mazaniny, násypy, 
hydroizolační asfaltový pás, dřevěná prkna, dřevěné fošny, dřevěné trámky, KCE a 
prvky rákosníkového podhledu budou odstraněny vždy v konkrétním podlaží stropu nad 
1.N.p., 2.N.p., 3.N.p., 4.N.p. Je možné, že těžený materiál bude při pracích padat o 
podlaží níže (opatřit místnosti pod bouranými stropy opatřením ZÁKAZEM VSTUPU). 
Materiál je z patra odvezen přes výtah do patra 1.N.p., odtud vyvezen ven a přes 
nájezdovou rampičku uskladněn v kontejneru pro daný odpad. Materiál bude ze stavby 
odvážen stavebními kolečky (doprava horizontální) do kontejneru. Kontejner odveze 
nákladní automobil s nástavbou pro manipulaci s kontejnery. 
- Vertikální doprava je zajištěna stávajícím výtahem v objektu. 
- Při odvozu materiálu výtahem je z hlediska nosnosti (prostoru ve výtahu) výtahu 
povoleno využít výtah pro 3 plná stavební kolečka a 3 dělníky, kteří s kolečky 
manipulují. 
Primární doprava: provedení podkladu (provedení podkladu pro osazení nosníku IPE) 
- Materiál bude na stavbu dovezen vjezdem do objetu ozn.Č2  
- Pytlovaný materiál bude uskladněn ve skladovacím kontejneru (ozn.4 na výkresu: 
Zařízení staveniště) 
- Materiál sypaný (písek, kamenivo) uskladněn na skládce S5 
- Materiál pytlovaný bude dopraven (předpokládaná doprava) na automobilu s vykládací 
(manipulační) rukou. Obsluha automobilu materiál složí na EU paletě na skládce S5 – 
pytlovaný směs bude přerovnána do kontejneru 4, nebo vhodně zakryta proti účinkům 
nepříznivého počasí (déšť). 
- Sypký materiál bude dopraven na automobilu se sklápěcí korbou 
Sekundární doprava: provedení podkladu (provedení podkladu pro osazení nosníku IPE) 
- Na staveništi bude z potřebného materiálu vyrobena betonová směs (beton C12/15) 
- Betonová směs bude na místo přepravována stavebními kolečky  (horizontální doprava) 
a stávajícím výtahem (vertikální doprava) 
- Při manipulaci betonu, doprava z podlaží na lešení, požijeme jednoduchou kladku a 
stavební kbelík o objemu 20l ( pro manipulaci betonu lze také použít zednickou „fanku“ 
s násadou) 
- Beton bude do místa určení dopravován ručně pomocí zednických koleček a výtahu. 
- Při dodání materiálu výtahem je dovoleno výtah použít pro 2 plná stavební kolečka a 2 
dělníky, kteří s kolečky manipulují 
Primární doprava: osazení nosníků IPE (manipulace s ocelovými prvky)  
- Nosníky IPE jsou předem připraveny dodavatelskou firmo dle projektové dokumentace 
_ výkres stropů 
- Dílce se musí dopravit z výrobny k místu montáže bez poškození. Zodpovědnost za 
technologicky správné uložení dílců na dopravní prostředky ve výrobním závodě nese  




- Zodpovědnost za zajištění dílců pro dopravu co do bezpečnosti a jejich dopravu nese 
přepravce 
- Dílce mají být při dopravě ukládány pokud možno v poloze, v níž budou osazovány na 
stavbě 
- Ve snaze omezit možnosti poškození dílců v celém dopravním cyklu, je žádoucí 
manipulaci s dílci omezit pokud možno na nejmenší míru 
- Na staveništi se budou skladovat vždy ocelové prvky pro jedno prováděné patro 
- Při přívozu začínáme navážet prvky nosné (ocelové IPE nosníky) s kterými se též 
začíná při montáži, poté následují trapézové prvky, a v poslední dodávce bude 
obsahovat výztužné sítě KARI a ocelová táhla (závlače) 
- Veškeré ocelové prvky budou osazeny na skládce S6 
- Mezi jednotlivé prvky (výška ukládání až 1,5m) se musí vkládat dřevěné proklady, 
průchody (0,6m) 
- Pro příjezd na staveniště použít vjezd ozn.č.2. 
- Dílce určené k montáži musí projít přejímací kontrolou, která se provádí na základě 
údajů uvedených v jejich výrobní dokumentaci popř. v projektu stavby 
- Způsob přejímky se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem dílců. Pro kontrolu 
přesnosti rozměrů a tvaru stavebních dílců platí ČSN P ENV 1090-2 (73 2602) 
- U každého přejímaného dílce se kontroluje značení na dílci podle ČSN 72 3000 
- Při dodávce dílců výrobce předkládá na základě výsledků kontrolních zkoušek 
osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky, a odběratel zajišťuje provedení zkoušek 
přejímacích pro ověření jakosti dodávky. (přizve např. pracovníky akreditované 
zkušebny) 
Sekundární doprava: osazení nosníků IPE (manipulace s ocelovými prvky) 
- Ocelové nosníky (trapézové plechy, výztužné KARI sítě) se dopravují od místa skládky 
pomocí autojeřábu (viz. montážní schéma jeřábu : MS1 – příloha TP). 
- Pro manipulaci nosníku jeřábem v okenním otvoru (montážní otvor) osazena montážní 
lávka. Ta je před montáží vyrobena se speciální montážní nástavbou, také musí být pro 
montážní plošinu upraven vysokozdvižný paletový vozík (na něm z důvodu stability 
jsou provedeny dílčí úpravy). 
- Musí být určeni dělníci pro manipulaci s montážním zařízením. 
- Musí být určeni dělníci, kteří ocelové nosníky IPE osadí do otvoru. Tyto dělníci pro 
svou práci využívají posuvné lešení. 
Primární doprava: provedení betonové desky (doprava betonové směsi) 
- Primární dopravou (autodomíchávač) čerstvého betonu rozumíme dopravu betonové 
směsi, popřípadě nadávkovaných složek, z betonárny nebo dávkovací stanice k místu 
zpracování, na staveniště 
- Vyrobený čerstvý beton musí být bez průtahů dopraven na místo uložení. Kvalita směsi 
nesmí při přepravě utrpět  
- Směs se nesmí rozmísit, znehodnotit vlivy povětrnosti, nebo znečistit jakýmikoliv 
přimíseninami. Nesmí začít tuhnout a nesmí ztratit ani část své cementové malty.  
- POZOR: většina našich cementů začíná tuhnout nejpozději za 1,5 hod. po zamíchání  
- Beton bude na stavbu dopravován v autodomíchávačích. 
- Beton na staveništi bude okamžitě zpracován 
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- Autodomíchávač při vjezdu na staveniště využívá vstup ozn.2 a vstup ozn. 3 (výkres 
zařízení staveniště) 
Sekundární doprava 
- Při příjezdu autodomíchávače na staveniště bude připraveno k využití čerpadla betonové 
směsi (KZR-24). Čerpadlo bude zaparkováno tak,) aby atodomýchávač mohl využívat 
k dodávce betonové směsi vstup na staveniště ozn.2  (výkres zařízení staveniště). 
- Čerpadlo betonové směsi nám tvoří vertikální a částečně horizontální dopravu 
- Dodatečnou horizontální dopravu nám tvoří stavební kolečka, lopaty, hrábě 




 Cihla plná pálená 
- Materiál bude skladován na skládce S3 (výkres zařízení staveniště) 
- Materiál při skladování musí být zabezpečen proti zásahem deště ( cihla je velice 
nasákavý materiál). 
- Na skládce je materiál postaven na EU paletě. Materiál by měl být obalen PVC folií, 
aby nedošlo k zatečení (déšť) do palety 
- Skládka musí být zpevněná a odvodněná 
- Palety s materiálem se ukládají volně vedle sebe v jedné vrstvě, do výšky 1,7m 
- Skládka musí být přístupná příjezdu (dopravního automobilu, vysokozdvižného vozíku) 
- Způsob uložení: mechanicky 
 
Pytlové směsi (cement, vápno, hotové maltové a betonové směsi) 
- Materiál musí být skladován v suchu (zastřešené skládky, skladovací kontejnery) 
- Materiál bude skladován v plechových skladovacích materiálech 
- Skladování suchých směsí bude nejvhodnější umístit uvnitř objektu v podlaží 1.N.p. 
Skladování uvnitř objetu nastane, až po zhotovení (osazení trapézových plechů na 
nosníky IPE) KCE stropů nad 1.N.p. 
- Pytlové směsi v kontejnerech skladovat do výška 1,6m 
- Skládka materiálu je v blízkosti hlavní dopravní trasy na staveništi 
- Způsob uložení mechanicky, narovnání do skladovacího kontejneru: ručně 
 
Štěrk, písek 
- Skladování na volných skládkách 
- Při skladování respektovat úhel vnitřního tření materiálu (cca 35° - 45°) 
- Povrch skládky může být: povrch ze silničních panelů 3x1m, či zhutněný podklad 
z štěrku, štěrkopísku 
- Skládka je vyspádovaná směrem k hlavní staveništní komunikaci 
- Na skládku je umožněn vjezd z hlavní staveništní komunikace (skládka S5) 




Ocelové nosníky IPE, distanční destičky, trapézový plech, výztuž z KARI sítí, 
ztužující ocelová táhla  
- Skládka pro materiál je zhutněná (štěrkodrť – po provedení stavebních preací na místě 
bude vybudované parkoviště), skládka je vysvahovaná směrem k hlavní staveništní 
komunikaci  
- Nejsou potřeba dělat opatření proti klimatickým vlivům 
- Skládka nemá přístřešek 
- Na skládce musí být zachován manipulační prostor (550-750 mm), většina materiálu 
bude na místo uložení dopravována pomocí jeřábu 
- Všechny materiály budou skládány mechanicky 
- Nosníky IPE – skladovat v poloze uložení. Stejné délky nosníků skladovat na sebe 
(používat dřevěné proklady) do výšky skládky max. 1500 mm (4 ks. nosníku na sobě). 
Nosníky skládat ve smyslu odebírání nosníku k montáži (jinak by mezi každým 
sloupcem nosníků musela být manipulační mezera tl. 550mm 
- Trapézový plech – skládat v poloze uložení. Styk mezi skládkou a plechem je oddělen 
dřevěným prokladem (tlmin 100mm). Plechy stejných délek ukládat na sebe. (okolo 
podružných skládek plechů manipulační prostor 550mm) 
- Výztužné sítě KARI -  skládat v poloze uložení. Styk mezi skládkou a sítí je oddělen 
dřevěným prokladem (tlmin 100mm). Plechy stejných délek ukládat na sebe (okolo 
podružných skládek sítí manipulační prostor 550mm) 
- Ocelová táhla – ocelová táhla mají jednotnou délku- Všechny táhla budou uložena na 
jednom místě ve svazcích. Krajní prvky budou zaklínovány, aby nedošlo k sesunutí. 
Maximální výška skládky 1,5m 
 
- O převzetí dodávek materiálu rozhoduje: 
- Kontrolu materiálů a dokladů k nim provádí skladník=> materiály běžné (palety 
s cihlami, stěrk, písek, pytlované směsi) 
- Kontrolu materiálů a dokladů k nim provádí stavbyvedoucí (mistr)=> prvky 
konstrukčního charakteru (nosníky IPE, trapézový plech, distanční destičky, výztuž 
KARI sítí, betonovou směs) 
- Zápis o převzetí a stavu dodávky se zapisuje do stavebního deníku. Při zjištění závad 
dodávky se provede zápis o poškození, tuto část ve stavebním deníku podepíše 
přebírající a dodavatel 
- Veškeré dodávky se dokládají daňovým dokladem 
4) Pracovní podmínky 
Obecné pracovní podmínky pro bourací práce (zhotovení montážních kapes pro uložení 
nosníků IPE) 
- Příprava pracoviště s vazbou na využití objektů zařízení staveniště (přívod elektrické 
energie elektrickým prodlužovátkem na 220V, při šeru použít elektrické osvětlení, do 
místnosti přivést hadici (zahradní hadice) s možností kropení podkladu, při velké 
prašnosti)  
- Před započetím bouracích pracích stávajících dřevěných trámových stropů musí být 
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vybourány veškeré příčky podle výkresu: Bourací práce. 
- Kontrola odpojení elektrické energie 
- Pro odvoz a třídění vybouraných Materiálu budou použity kontejnery, ty budou 
umístěny na skládce č. S6 (S7). Materiál je vyvážen na stavebních kolečkách po hlavní 
vnitřní chodbě objektu. Na skládce bude umístěn kontejner na plasty, dřevo, stavební 
suť. 
- Vybouraný materiál se musí skladovat tak, aby neomezoval další průběh bouracích 
prací. Materiál se musí průběžně při bourání odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah 
nebo stropů. Veškerý materiál se ihned po vytěžení odváží do příslušného kontejneru na 
recyklaci 
- Materiál se třídí dle toho, zda se dá ještě použít do některých částí staveb. Nepoužitelný 
materiál je třeba dle platných předpisů viz. zákon  č. 181 a 185/2001 Sb. apod. vozit na 
předem smluvené skládky. Doklady o evidenci odpadů a jejich zneškodnění se 
předkládají při kolaudaci staveb 
- Obecné pracovní podmínky,: 
• Před započetím bouracích pracích stávajících dřevěných trámových stropů musí 
být vybourány veškeré příčky v místností podle výkresu: Bourací práce 
• Bourání (a i následná montáž) stropů se provádí od 1.N.p k 4.N.p 
• instruktáž pracovníků. 
• Základní pravidla při bouracích pracích 
1) Práce mohou být zahájeny na základě vydaného „STAVEBNÍHO 
POVOLENÍ“, vydaného příslušným orgánem státní zprávy - stavební úřad, 
a pod 
2) Objekt je odpojen od sítí (elektro, plyn, voda apod.) 
3) Objekt je ohrazen tak, aby při bouracích prací nemohla vstoupit třetí osoba 
(střežení při shazování, bourání, vrtání) –nepovolaná osoba 
4) Při bouracích pracích musí být nejméně 2 (dvě) osoby starší 18 (osmnácti) 
roků, musí být seznámeny s těmito návody a s výpisem Vyhlášky č. 
569/2006 Sb. „ Bourací práce“ 
5) Velká část bouracích prací se provádí ve výškách. Dodržování zákona 
309/2006 Sb., stejné nároky jako u bodu č. 4 této statě. 
6) Demontované prvky objektu (dřevěné trámy, cihly mohou být shozeny jen 
do ohrazeného prostoru, nebo střeženého prostoru 
7) Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a přiměřený oděv, obuv, 
přilbu, brýle, rukavice a pod: dle vyhlášky č 569/2006 Sb. a zákona 
309/2006 Sb. 
8) O postupu prací povede stavbyvedoucí (mistr) „STAVEBNÍ DENÍK“ 
9) Při jakýchkoliv pochybnostech, náhlém propadu konstrukcí, vzniku trhlin a 
podobně bude stavbyvedoucí neprodleně informovat TDI a statika; práce 
budou přerušeny (mimo zabezpečujících prací); na práce nebudou mít vliv 
klimatické podmínky 
10) Na uvolněné konstrukce je vstup zakázán 




• Bourací práce nad sebou jsou zakázány  
 
Pracovní podmínky procesu: bourací práce (zhotovení montážních kapes pro uložení 
nosníků IPE) 
Před započetím bouracích pracích stávajících dřevěných trámových stropů musí být 
vybourány veškeré příčky podle výkresu: Bourací práce. 
Bourání (a i následná montáž) stropů se provádí od 1.N.p. k 4.N.p. 
Pře zahájením prací musí stavbyvedoucí (přizve si technika přes elektřinu) ověřit, že 
nikde v bouraných konstrukcí neproudí elektrická energie. 
Bourání stropů se předpokládá provádět z podlahy příslušné bourané konstrukce. 
Před započetím prací důležité zkontrolovat: kontrola odpojení elektrické energie 
Po odstranění všech vrstev (i během nich) je nutné kontrolovat záklop stropu, jestli je 
dost únosný. Při těchto pracích hrozí bezprostřední nebezpečí propadnutí pracovníka 
konstrukcí. 
 
Podmínky procesu: bourací práce (zhotovení montážních kapes pro uložení nosníků IPE) 
 Přípravné práce 
• Rozvodné sítě a kanalizace nebo zařízení instalované v bouraných prostorách 
musí majitel objektu nebo investor před započetím prací odpojit a zajistit tak, aby 
se nedaly použít. Písemné potvrzení předá protokolárně stavbyvedoucímu popř. 
vedoucímu prací 
• Pro odběr elektrického proudu pro potřebu provádění bouracích prací v objektu 
musí dodavatel zřídit samostatné vedení. Pro snížení prašnosti bouracích prací 
kropením musí být zajištěn samostatný zdroj vody (bude natáhnuta zahradní 
hadice). Tyto vedení musí být zabezpečeny proti poškození po dobu provádění 
bouracích prací 
• Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného zápisu, 
zapsaného do stavebního deníku odpovědným stavbyvedoucím dodavatele 
stavebních prací po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
pomůckami určenými v pracovním postupu 
 Zajištění místa bourání 
• Pomocné konstrukce vybudované uvnitř objektu (stavební lešení) nebo na jeho 
vnějších stranách (stavební lešení)  se nesmí zatěžovat vybouraným materiálem a 
nesmí se přes ně strhávat materiál z bouraného objektu, pokud nejsou k tomu 
účelu navrženy 
 Vstupy do bouraných prostorů objektu 
• Vstupy, výstupy do bouraného prostoru objektu i do jednotlivých pracovišť musí 
být zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označen 
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Předpokládané provedení skladby stropní KCE (obr. 1) 
Obecné pracovní podmínky: provedení podkladu pro uložení nosníku IPE 
- Na všechny potěrové materiály je nutno již v objednávce vyžadovat od dodavatelů (ve 
smyslu Stavebního zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb.) prohlášení o shodě technických vlastností výrobků 
s technickými požadavky na ně kladenými. Od 1.1. 2005 musí označovat výrobky 
značkou shody CE a tzv. identifikačním štítkem staviva. Týká se jak výrobků z domácí 
produkce tak i dovážených. 
- Certifikovány nebo deklarovány by měly být podle ČSN EN 13813 potěrové materiály a 
podlahové potěry, zejména vlastnosti uvedené v tabulce v příloze 1 tohoto TP. 
- Obecné pracovní podmínky, jako jsou například: 
• Teplota nesmí být nižší než +5° C 
• Musí být provedeny body 5.1 až 5.2 pracovního postupu 
• instruktáž pracovníků.  
• Přebírka a úprava podkladu 
1) Jako podklad pro cementový potěr slouží cihelná zeď svislé nosné 
konstrukce 
2) Pro aplikaci cementového potěru na staré cihelné zdi anebo betonové 
konstrukce je nutné povrch zbavit prachových částic, nesoudržného betonu 
3) U vyrovnávacího potěru je žádoucí provedení spojovací můstku a to 
„prostřikem“ do řádně navlhčeného podkladového povrchu 
• Cementový potěr připojený 
1) Před prováděním musí být povrch ošetřen podle bodu Přebírka a úprava 
podkladu tohoto předpisu.  
2) Ukládání a zpracování je ruční 
3) Provádí se vždy v jedné vrstvě 
• Technické požadavky: Vodorovnost 
- Musí být měřena v nejvyšší odchylce podélně, povolená odchylka je nejvýše 
2mm 
• Technické požadavky: Statické a mechanické vlastnosti 
- U podkladů pro nosníky se požaduje odolnost vůči prostému tlaku, vyvolanému 
statickým zatížením a provozem. Tato odolnost závisí na tloušťce a druhu vrstvy, 
její pevnosti v tlaku s případným doplněním o pevnosti v tahu za ohybu. 
Podkladní vrstva musí být opatřena ocelovou roznášecí destičkou, aby se 
betonová nadbetonávka nebortila při průhybech nosníků 
  
Pracovní podmínky procesu: provedení podkladu pru uložení nosníku IPE 
Příprava pracoviště s vazbou na využití objektů zařízení staveniště (energie, osvětlení, 
úprava prostorů - skládky, přístupové cesty) – ve vztahu k danému procesu, řeší se stejné 
body jako předchozí, ovšem v návaznosti na prováděný proces, tj. nutno zvažovat 
specifické požadavky s ohledem na použité materiály a technologie. 
Obecné pracovní podmínky procesu: osazení nosníku IPE 
- Před započetím osazování nosníku IPE musí být hotové:  
- Bourací práce (bod 5.1) 
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- Zhotovení montážních kapes (bod 5.2) 
- Provedení podkladu pro osazení nosníků IPE (bod 5.3) 
- Staveništní skládky: 
• Vytýčení míst pro skladování prvků musí být včas provedeno na základě 
projektu. (zařízení staveniště: skládka S7) 
• Skládka bude připravena před přejímkou materiálu 
• Terén skládkových ploch musí být rovný, únosný (zpevněný vibračním válcem), 
materiál je kamenivo (předpokládaná frakce 16-32) a odvodněný. Nesmí docházet 
k poklesu (vtlačování) podložek (dřevěné trámy, případně dřevěné trámy 
z vybouraných stropů) po zatížení ukládanými dílci 
• Mezi jednotlivými typy IPE nosníků je nutné ponechat průduchy a to v podélném 
(po každé skládce) a příčném směru alespoň 75 cm 
• Výška skládky (největší počet dílců uložených na sobě) je max. 1,5 m 
• Dílce budou při skladování (pokud to je možné) ukládány v poloze, v níž budou 
osazovány na stavbě, při skladování je zabráněno posunutí, poškození a 
statickému přetížení dílců vodorovností skladovací plochy, mezi dílce jsou 
vkládány dřevěné proklady profilu 35/25mm a max. výška skládky je 1,5m 
- Přípravné práce a opatření : 
• Musí být provedeno před zahájením prací 
•  Stavebně-technologický projekt, včetně BOZ 
• a) Rozpis dílců navazující na technologické postupy montáže, způsob jejich 
přepravy a časový plán 
• b) Rozmístění skládek u objektu a vyznačení pracovního místa pro jeřáb 
• c) Kontrola vozovek a odstavných ploch pro přísun dílců 
• d) Přejímka montážních pomůcek, zařízení a přístrojů příprava a přejímka 
přístrojů a pomůcek pro vyměřování a vytyčování 
• e) Příprava a přejímka zařízení pro BOZ 
• f) Přejímka autojeřábu, ověření jeho únosnosti vzhledem k hloubce montovaného 
objektu 
• g) Instruktáž montážní čety o technologickém postupu a zabezpečení 
zaměstnanců z hlediska BOZ. Při déle trvající montáži se školení provádí 
minimálně 1x za dva měsíce 
• i) Přejímka úložných ploch 
 
Při technické kontrole u bodů e), f), g) se především zjišt'uje celkový stav 
zařízení, bezporuchová funkčnost, osvědčení o únosnosti lan závěsných zařízení. 
Montážní organizace musí zajistit pravidelnou údržbu montážních prostředků, 
jejich revizi minimálně 1x za 3 měsíce. V případě poškození nebo nadměrného 
opotřebení montážních prostředků je nutno tyto okamžitě nahradit novými. 
 
Při instruktáži montážní čety (bod h) musí montážní organizace zaměstnance 
pověřené montážními pracemi detailně seznámit s projektem realizovaného 
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objektu, technologickými pravidly, montážními postupy vyplívající z projektu a 
technologických pravidel, bezpečnostními předpisy souvisejícími s montáží. 
 
- Nosná ocelová KCE musí splnit odchylky pro monolitické KCE které doporučují 
normy: 
• ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě 
• ČSN EN 13670-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
 
Pracovní podmínky procesu: osazení nosníku IPE 
- Porovnat a dle potřeby zkontrolovat projektovou dokumentaci a výpisy dílů ocelových 
prvků montovaných jednotlivě po celých patrech  
- Překontrolovat skládku ocelových prvků určených pro první podlaží (stropy se montují 
postupně po patrech směrem od stropu nad 1.N.P. až po 4.N.P). Termínově objednat 
prvky pro podlaží další. 
- Překontrolovat připravené kapsy sloužící pro osazení a montáž ocelových prvků před 
zahájením montáže (dodržení pracovního postupu dle: 5.1, 5.2, 5.3 tohoto TP) 
- Překontrolovat dodané díly a ostatní montážní pomůcky 
- Kontrola: připravené plochy montážních kapes (5.2, 5.3 tohoto TP) a provedení vývrtů 
přes nosnou stěnu pro vkládání montážních táhel (závlač) viz 5.3 
- Provedení instruktáže montážní čety neopomenout zanést do stavebního deníku, nechat 
podepsat montážní četě 
- Vložení do okenního (montážního) otvoru posuvnou (montážní) lávku pro nasunování 
nosníků na „montážní“ plošinu (nástavba na vysokozdvižný paketovací vozík) 
- Montáž Nosníků se začne provádět na protilehlé straně od montážního otvoru, viz. bod 
5.4 TP 
- Stavbyvedoucí (mistr) překontrolovat výšku úložné plochy „kapes“. (hadicová 
vodováha), provést zápis to stavebního deníku 
- Výškové rozdíly ploch montážních kapes nesmí přesahovat povolené odchylky dle bodu 
5.3 a 5.4 TP. Zjištěné výškové nerovnosti se vyrovnávají podložením nosníků 
ocelovými plechy, kontrola výškového i osového zaměření uložení geodetem, které 
musí být zaneseno do stavebního deníku 
- Pro vyznačení rysky osové uložení IPE nosníku, na povrchu (v boku nadbetonávky 
úložné plochy pro osazení IPE ve vybouraných kapsách), vedle pravítka se ukazuje jako 
nejvhodnější používat ocelové rydlo 
 
Obecné pracovní podmínky procesu: osazení trapézových plechů na nosník IPE 
- Musí být provedeno v souladu se statickým návrhem, který svým řešením předchází 
vzniku možných havárie při: musí vzdorovat všem účinkům, které mohou během 
výstavby nastat. Montážní stavy, nerovnoměrnost zatěžování při výrobě, vybočení, 
borcení  
- Ztracené bednění se statickou funkcí (trapézové plechy) musí být zhotoveno co do 
rozměrů, vzdáleností, výšek, rovinnost, svislosti, zakřivenost a pod., tak aby konstrukce 
byla v souladu s projektovou dokumentací  a ČSN EN 13670-2- Geometrická přesnost 
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ve výstavbě. Podmínky provádění. Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
- Bednění musí být realizováno v souladu s PD 
- Dozor a kontrolu provádění zabezpečuje stavbyvedoucí (mistr) 
- Po dokončení „bednění“ (osazování trapézového plechu na nosníky IPE), po částech 
objektu (1 část = 1 podlaží), vyzve zápisem ve SD technického dozora, odběratele k 
prověření bednění a udělení souhlasu k navazujícím pracím (vyztužování a  betonáži) 
- Bednění musí být provedeno tak, aby netěsností nedošlo k vyplavení jemných složek 
betonu a aby se neporušil betonový povrch. Tzn.: utěsnit po obvodě místnosti, na styku 
plechu a stěny utěsnit případné netěsnosti. 
- Bednění musí být zhotoveno tak, aby bylo možno bednění, výztuž, nebo pracovní spáry 
před betonáží vyčistit 
 
Pracovní podmínky procesu: osazení trapézových plechů na nosník IPE 
- V technologickém postupu se uvažuje využití jeřábu pro dopravení plechů na místo 
zpracování 
- Pro skládku plechů je využívána stávající skládka S7 (viz: Zařízení staveniště) 
- Spřahovací trny (slouží pro spolupůsobení ocelové KCE a ŽB desky) bude provedeno 
dle pracovního postupu výrobce! 
- Rozmístění spřahovacích trnů provádět dle projektové dokumentace: Výkres stropů- 
statická část 
- Trapézový plech je ukládán na konstrukci jak v „pozitivní“ tak v „negativní“ poloze 
(pozitivní poloha= uložit plech širší vlnou na nosník, negativní poloha= uložit plech 
užší vlnou na pásnici nosníku IPE), před osazováním zkontrolovat dle projektové 
dokumentace: Výkres stropů 
- Před provedením této části konstrukce musí být zhotoveny části konstrukce dle bodů: 
5.1, 5.2, 5.3, 4.4 tohoto TP 
 
Obecné pracovní podmínky procesu: provedení železobetonové (ŽB) desky 
- Výztuž je skladována na suché skládce (skládka S7 v projektu: zařízení staveniště) 
- Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý povrch bez odlupujících 
se okují, bez mastnoty a nečistot, bez závadného znečistění zatvrdlým cementovým 
mlékem apod. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost ocele a betonu 
se musí odstranit 
- Tloušťka krycí vrstvy betonu je předepsána v projektové dokumentaci (PD. Výkresy 
stropu – statická část) 
- Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční 
podložky. Nejvhodnější jsou z PVC, betonové nebo vláknocementové. V žádném 
případě se nesmí používat podložky z materiálu, který podléhá korozi, nebo způsobuje 
skvrny na povrchu hotového betonu. Styk ocelových distančních vložek s povrchem 
betonu je dovolen jen v suchém prostředí, tj. při stupni vlivu prostředí X0 podle ČSN 
EN 206-1 
- Na stavbu budeme dovážet Obyčejný beton: beton, který má po vysušení v sušárně 
objemovou hmotnost větší než 2000 kg/m3, ale nepřevyšující 2600 kg/m3 
- Jednotlivé součásti směsi i jejich vzájemné poměry pro míšení se musí stanovit podle 
výsledků zkoušek v akreditované laboratoři a to v souladu s předepsanou pevností 
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betonu a specifickými požadavky na jeho vlastnosti (stupně vlivu prostředí, 
vodotěsnost, mrazuvzdornost, obrusnost apod. ve smyslu ČSN EN 206-1) Rozhodující 
je i požadavek na dobrou zpracovatelnost betonové směsi. Složení musí dále vyhovovat 
požadavkům na výrobu bet. směsi, její dopravu, ukládání a hutnění v místě určení 
- Objednávku druhu a zpracovatelnosti čerstvého betonu s ohledem na požadovanou třídu 
a další vlastnosti betonu z ní vyrobeného provádí odběratel bet. směsi podle projektové 
dokumentace 
- Objednávka betonové směsi musí zahrnovat tyto údaje: 
• Identifikaci odběratele a číslo objednávky 
• Požadavek aby beton vyhovoval EN 206-1 
• Místo přejímky bet. směsi (stavba, objekt, konstrukce,  jméno pracovníka 
přejímajícího bet. směs) 
• třídu a druh betonu 
• hodnotu zpracovatelnosti v místě přejímky 
• stupně vlivu prostředí 
• maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 
• kategorie obsahu chloridů (u zakládání, agresivní prostředí) 
• množství objednávané betonové směsi 
• termíny dodávek (den, hod) 
• požadavky na způsob dopravy (primární, sekundární) 
• další zvláštní požadavky (teplota bet. směsi, druh a frakce  kameniva, druh a třída 
cementu, přísady, příměsi,  vodotěsnost, mrazuvzdornost, odolnost proti obrusu, 
odolnost proti průsaku, nárust pevnosti, vývin tepla během hydratace, pevnost 
v příčném tahu a pod.) 
- Objednávka betonové směsi musí zahrnovat tyto údaje : 
• Identifikaci odběratele a číslo objednávky 
• Požadavek aby beton vyhovoval EN 206-1 
- Při betonáži je důležité dokonale zhutnit betonovanou desku 
- Ošetřování betonu=> při tuhnutí a tvrdnutí čerstvého betonu musí být dodrženy 
následující zásady: 
• Způsoby ošetřování musí zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu 
nebo udržovat povrch stále vlhký 
• během tuhnutí a v počátcích tvrdnutí musí být beton udržován ve vhodných 
tepelně vlhkostních podmínkách 
• čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům po dobu nejméně 7 dnů 
• odkryté plochy tuhnoucího a tvrdnoucího betonu se musí chránit před 
vyplavováním cementu a před mechanickým nebo chemickým poškozením 
• uložený beton je třeba udržovat ve vlhkém stavu po dobu cca 7 dnů u CEM I 
(32,5), doba ošetřování viz. bod 5.6.17 – tab. 
• udržování ve vlhkém stavu se dosahuje vlhčením, nebo lze odpařování vody 
zabránit použitím ochranných krytů (folie a pod). S vlhčením, kropením betonu 




• trvání způsobu ošetřování musí být funkcí vývoje vlastností betonu v povrchové 
vrstvě. Pro betony vystavené působení prostředí se stupněm vlivu pouze X0 nebo 
XC1 musí být nejkratší doba ošetřování 12 hodin, za předpokladu, že doba 
tuhnutí není delší než 5 hodin, a teplota povrchu betonu je větší než 5 C. Beton 
pro prostředí se stupni vlivu jinými než X0 a XC1 se musí ošetřovat tak dlouho, 
dokud pevnost povrchové vrstvy betonu nedosáhne nejméně 50% stanovené 
pevnosti v tlaku 
- pro betonování za zvláštních klimatických podmínek t.j. za nízkých teplot (pod + 
5oC a + 8oC) a vyšších teplot t.j. průměrná teplota v průběhu 3 dnů je vyšší jak 
20oC a teplota přestoupí + 30oC, se zpracovávají zvláštní pokyny pro ošetřování 
betonu 
- Ukládání čerstvého betonu za nízkých a záporných teplot: 
• Bednění a výztuž musí být před betonováním očištěny od sněhu a námrazků 
• . Povrch podkladu, na který se betonuje, musí mít teplotu nejméně + 5Oc 
• Teplota čerstvého betonu nesmí klesnout před uložením do bednění pod + 10
o
C 
• Nastalo-li při betonování porušení některých částí konstrukce mrazem, lze v 
betonování pokračovat až po jejich odstranění, přičemž se musí zajistit dokonalé 
spojení betonu nového s betonem starším 
- Ošetřování betonu za nízkých a záporných teplotách=> při tuhnutí a tvrdnutí betonu v 
podmínkách s nízkými a zápornými teplotami se musí dodržet tyto požadavky: 
• konstrukce se musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby 
teplota povrchu betonu neklesla pod + 5oC po dobu 72 hodin, nebo nebyla 
vystavena působení mrazu, pokud její pevnost nedosáhne předepsané hodnoty 
(pro C20/25 tj. B20 - 8 MPa minimálně však 5 MPa), při které může odolávat 
mrazu bez poškození 
• při teplotě prostředí pod + 5oC se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat 
a je třeba zabránit působení deště a sněhu na povrch betonu 
 
Pracovní podmínky procesu: provedení železobetonové (ŽB) desky 
- Před započetí prací musí být hotové a zkontrolované tyto činnosti: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
technologického postupu 
- Výztuž je navržena tak, že spodní plocha výztuže je ve výšce 38 mm nad vlnou 
trapézového plechu betonové desky tl. 70 mm(nad vlnou) a ve výšce 28 mm nad vlnou 
trapézového plechu betonové desky tl. 60 mm(nad vlnou). Sítě kary jsou osazeny na 
distančních páskách 
- Pro skládku plechů je využívána stávající skládka S7 (viz: Zařízení staveniště) 
- Výztuž do stropní konstrukce ukládáme na připravené bednění.  Spolupůsobení stěn s 
deskou bude zajištěno pomocí ocelových závlačí- viz.výkresová dokumentace: Výkres 
stropů. Tyto závlače musí být před betonáží protaženy stěnou, zajištěny proti vysunutí a 
táhla ústící do ŽB desky podepřeny distančními podložkami (25mm nad výškou vlny). 
Sítě KARI budou rozměrově nastřihány při ukládání 
- Krycí vrstva betonu nad sítí KARI 6/6-100/100 je 20 mm (nad plochou výztuže) 
- Nastavování výztuže KARI je prováděno pouhým přeložením sítí přes sebe o velikosti 
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min. 1 oka. Sítě po přeložení budou vázacími kleštěmi a vázacím drátem svázány 
v každém oku výztuže, aby nedošlo k posouvání výztuže při betonování desky 
- Vyztužení ze sítí KARI bude provedeno jako rovnoměrná pokládka v celé ploše desky 
(20mm od stěn) 
- POZOR: při překrytí výztuží (spojování výztuže) musíme zabezpečit min. krycí vrstvu 
výztuže ( 20mm betonu nad jejím horním povrchem) => v místě překrytí výztuží použít 
distanční podložku nižší o tl. 1 výztuže navazující 
- Před zahájením betonáže musí být prověřeno, že byla provedena „Výstupní kontrola 
bednění“ (osazení trapézového plechu na nosníky IPE) a „Výstupní kontrola 
železářských prací“, jejichž výsledek je zapsán do SD a zástupcem TDO byl dán 
souhlas k zahájení betonáže 
- Při betonáži je nutno dodržet následující zásady: 
• navlhčit nasákavé bednění (prkna dotvářející těsnost bednění), nebo nasákavé 
konstrukce (stěny) kam se bude čerstvý beton (betonová směs) ukládat 
• čerstvý beton musí být zpracován co nejdříve po zamíchání 
• betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo plynulé, 
bez přerušení 
• čerstvý beton (betonová směs) se ukládá v souvislých vodorovných vrstvách 
• čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům zejména ze 
sousedních provozů (min 7 dní) 
• při ukládání čerstvého betonu (betonové směsi) na šikmé plochy se musí začínat v 
nejnižším místě a postupovat směrem proti spádu 
• čerstvý beton (betonová směs) se nesmí volně házet nebo spouštět do hloubky 
větší jak 1,5 m 
• ukládat další vrstvy čerstvého betonu (betonové směsi) na předchozí dosud 
nezhutněné je zakázáno 
• betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k 
posunu výztuže=> rovnoměrně po celé ploše 
• přerušit betonování je možno na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne 
hodnoty 3,5 MPa požadované při zkoušce tuhnutí. Pokud třeba pevnost není 
možno stanovit, musí se v konstrukci vytvořit v příhodném místě (viz dále 
pracovní spára) a pokračování betonáže se povoluje za  normálních podmínek 
nejdříve až za 18 hodin 
- Dilatační a pracovní spáry: 
• Vytváření pracovních spár je nežádoucí! Při vzniku pracovní spáry se musí 
pokračovat v betonářských prací v jiných místností! Nejdříve po době 18 hodin se 
může betonáž se vzniklou pracovní spárou dobetonovat 
• Při výrobě této jednoduché monolitické konstrukce provedeme dilatační spáry 
vždy po obvodě místnosti. Dilataci zhotovíme z obyčejného fasádního 
polystyrenu EPS 70, tl. 10 mm 
- Betonová deska je v celé své ploše hutněna pomocí: VIBRAČNÍ LIŠTY 
- Beton musí být po uložení do „bednění“ ošetřován cca 7 dnů. Stavbyvedoucí po 
pokládce s přihlédnutím k ročnímu období, průměrné denní teploty, teploty v místě 
betonáže určí dobu nutnou k ošetřování betonu (beton musí nabít hodnoty min. 10 Mpa) 
94 
 
viz. příloha č.4 technologického předpisu 
- Objednávka betonové směsi musí zahrnovat tyto údaje: 
• Identifikaci odběratele a číslo objednávky 
• Požadavek aby beton vyhovoval EN 206-1 
5) Pracovní postup rekonstrukce stropů 
5.1 Vybourání stropní konstrukce (KCE) (všechny práce jsou ve výškách) 
5.1.1 Odstranění vrstev skladby stropu se provádí postupným rozebíráním konstrukce 
stávajícího stropu, musí se dodržovat zákon 185/2001 Sb. 
5.1.2 Odstranění nášlapné vrstvy podlahy (PVC, keramická dlaždice, koberec, dřevěná 
podlaha) a její třídění a recyklace dle zákona 185/2001 Sb. 
5.1.3 Odstranění vyrovnávací a roznášecí vrstvy (možno: beton, lehký násyp) 
5.1.4 Odstranění násypu v celé ploše stropu 
5.1.5 Odstranění „těsnící“ vrstvy nad záklopem KCE (asfaltový pás typu A (i jiný pás) či 
PVC folie)  
5.1.6 Odstranění záklopu trámového stropu se provádí od stěny (viz. dle schéma 2). 
Odstraňování se provádí tak, aby nemusely být prováděny pomocné lávky. Tzn. 
materiál se těží postupně od stěny místnosti (protější část přístupu do místnosti) dle 
schéma 2.  
5.1.7 V případě, že by trámový strop měl zapuštěný (polozapuštěný) záklop => Je nutné 
již ve fázi odstraňování zásypu překlenout vzdálenost mezi trámy pracovní lávkou! 
Pro překlenutí využijeme dřevěné fošny a dřevěné lešeninové podlážky. Šířka 
takové lávky je min. 550mm. Směr lávek vždy přizpůsobíme dle pracovního místa. 
































5.1.8 Odstranění podhledu pod stropem (předpokládaný typ stropu obr. 1), rákosníkové 
podhledy, je provedeno z podlaží níž. Tato část bouracích prací bude provedena 
z pojízdného lešení (výška montážní plošiny cca. 2000 – 2500 mm nad podlahou 
v příslušném podlaží) 




5.1.10 Vyndání trámů z objektu popsané v 5.1.11 a 5.1.16) 
5.1.11 Trám před odříznutím musíme zajistit proti pádu. Pro tento účel nám poslouží 
montážní zařízení (před započetím prací bylo vyrobeno na zakázku), obr. 5. Při 
zajišťování trám zajistíme lanem (stahovacím kurtem) jenom kolem jedné montážní 





5.1.12 Po zajištění trám odřízneme motorovou pilou v e vzdálenosti cca 300mm od stěny. 
Montážní plošiny budou podpírat trám (demontovaný) dle: schéma 1 
5.1.13 Po odříznutí trámu z obou stran, trám umístěný na montážním zařízení spustíme (po 




5.1.14 Postup postupného ořezávání trámu dle: schéma 1 
Trám řežeme na 1m dlouhé díly dle schéma 1 
 
5.1.15 Řezání trámů provádět za zvýšené bezpečnosti (opatrnosti) z montážního posuvného 
lešení. Výška pracovní plochy montážního lešení cca 1500 mm nad podlahou. 
5.1.16 Při posledním řezání trámu (schéma 1 ozn.č. 7) musíme trámy na obou stranách 
podepřít (lešeninová trubka délky 3m), trám přeříznout, povolit lano (popruh) na 
montážní hlavě (obr. 4) a trám sesunout na zem) 
5.1.17 Dřevěné dílce (nařezané trámy) vynášíme postupně z objektu (nikde v místnosti 
neskladujeme). 
a) použití dřevěných dílců při technologických etapách (i při skladování materiálu) 
b) recyklace dle zákona 185/2001 Sb. 
5.1.18 Z pojízdného lešení vysekáme (užití bouracího kladiva) zbytky zhlaví trámů.  
 
5.2 Zhotovení montážních kapes pro uložení nosníků IPE (všechny práce jsou ve 
výškách) 
 
5.2.1 Výškové určení instalačních otvorů. Pomocí hadicové vodováhy (laserové) 
vyznačíme výškové uložení nosníků IPE. Výškové uložení provedeme dle 
projektové dokumentace viz. Výkres stropů. V každé místnosti se tyto hodnoty liší. 
Krom spodní hrany uložení nosníku vyznačíme ryskou horní hranu budoucí 
betonové desky. Horní hrana budoucí betonové desky bude +- 5 mm pod úrovní 
budoucího osazení nosníku mínus 5mm (roznášecí destička). 
5.2.2 Plošné rozmístění instalačních otvorů. Provedeme obyčejným svinovacím 
(zednickým) metrem dle projektové dokumentace viz.: Výkres stropů. Opět si na 
nosnou stěnu naznačíme ryskou osové rozmístění nosníků. Šířka instalačních kapes 
je 250mm pro nosník IPE 300 (v místnosti s největším rozpětím), v ostatních 
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místnostech se liší => šířka pásnice ocelového IPE nosníku + 100mm.  
5.2.3 Od rysky (spodní hrana uložení nosníku IPE) odsekáme 70mm (přesnost +-10mm) 
směrem k podlaze. 
5.2.4 Výška instalační kapsy se počítá od spodní hrany uložení nosníku (bod  TP 5.2.1). 
Výška takto připravené kapsy je => výška nosníku IPE +30mm. 
5.2.5 Pro kontrolu správného výškového umístění otvorů provedeme následovné: 
a) podle výkresu: Výkres stropů a pomocí hadicové vodováhy (laserové) vyznačíme 
horní hranu budoucí betonové desky. 
b) od této hrany provedeme výpočet (odečítání: tl betonové desky, výšku 
trapézového plechu, nosníku IPE 
c) po výpočtu nám nosník musí výškově ladit s projektovou dokumentací (Výkres 
stropů) 
5.2.6 Půdorysný rozměr instalačních „kapes“ musí být pro nekomplikovaný průběh 
montáže proveden podle schéma 3 (návrh pro místnost s největším 
rozpětím)Provádění vývrtů pro osazení (vsunutí) ocelového táhla (závlač). 
a) závlač se umisťuje v osové vzdálenosti osazených nosníků IPE. Rozmístění 
závlačí dle projektové dokumentace: Výkres stropů. 
b) výška vývrtu pro závlač se vypočítá dle projektové dokumentace s přihlédnutím 
k materiálovým vlastnostem (hlavně betonu). Schématický výpočet je proveden od 
horní hrany nosníku IPE. Vložené schéma: deska tl. 60mm, deska tl. 70mm. Na 
schématech je znázorněna hodnota: vzdálenost od horní hrany nosníku po střed táhla 
=> hodnotu použít při výpočtu výšky, kde budeme vrtat otvor 
c) Vývrt vrtákem o průměru 30mm (táhlo je průměru 24mm) a délky pro vrtání 
800 mm (tl. stěny v 1.N.P) provrtáme stěnu. Rozmístění táhel dle projektové  








5.2.7 Po překontrolování výškového umístění montážní kapsy provedeme vybourání 
kapsy a náběhů. Vybourání provedeme bouracím kladivem (elektrickým), pro 
úpravu kapsy použijeme dále: zednické kladivo, sekáč (délky 20-30 cm). Vybourání 
instalačních kapes a náběhů musí odpovídat bodu 5.2.6 a schéma 3 
5.3 Provedení podkladu pro uložení nosníku IPE (všechny práce jsou ve výškách)    
5.3.1 Vybourané otvory řádně vymést 
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5.3.2 Pomocí prken a zednických skob provedeme jednostranné bednění. Toto bednění 
bude ve výšce podle bodu 5.2.1 a bodu 5.2.5 
5.3.3 Bednění bude do vodorovného směru urovnané zednickou vodováhou 
5.3.4 Před betonáží musíme otvor řádně navlhčit (malířská štětka, voda, zednický kbelík) 
5.3.5 Betonáž ploch pro osazení. Při betonáži musíme beton hutnit propichováním 
(ocelová tyč, zednické kladívko – 30 vpichů ve dvou úrovní), tak aby nevznikly 
vzduchové kapsy 
5.3.6 Plochu urovnáme dřevěným hladítkem 
5.3.7 Vodorovnost plochy zajišťujeme dřevěným prknem (tl/l/h: 25/500/35mm) na které 
pokládáme zednickou vodováhu při „vážení“ plochy 
5.3.8 Betonové plochy musíme ošetřovat 3,6 dne (výpočet viz, příloha č.4). 
5.3.9 Po době (navrhovaná teplota: průměrná teplota prostředí 15o C a průměrná 
teplotě venkovní 10,75o C) 3,6 dnů (4 pracovní dny) můžeme beton odbednit, 
přestat ošetřovat a začít osazovat nosníky IPE 
 
5.4 Osazování nosníků IPE (všechny práce jsou ve výškách) 
 
5.4.1 Před osazováním zkontrolovat (označit ryskou) výškové uložení dle bodu 5.2.1 a 
bodu 5.2.5. Po kontrole Vedoucí čety na tyto plochy osadí příslušné roznášecí 
destičky (podle změřených odchylek při přeměření výšky úložných kapes) 
požadované tl. (tloušťky destiček požadované na stavbě: 5 mm, 2 mm a 1 mm),  
5.4.2 Před osazováním zkontrolovat (označit ryskou) osové rozmístění nosníků dle bodu 
5.2.2 
5.4.3 Před osazováním zkontrolovat správnost provedení vybouraných instalačních 
náběhů kapes (výstupky ve vybouraném zdivu v  kapse nesmí být větší jak 
10mm)dle bodu 5.2.6 
5.4.4 Možnost zkontrolovat výšku, kolmost, vodorovnost vývrtu přes stěnu určených pro 
ocelová táhla vedoucí přes stěnu, dle bodu 5.2.7 
5.4.5 Nosníky musí vazač uvazovat v ½ rozpětí při manipulaci s jeřábem. Nosníky 
musí jeřábník osadit na výsuvnou plošinu (musí být vyrobena před montáží 
stropů), ta je umístěna v otvoru okna v patře osazovaných nosníků, obr.5 
          obr.5 
5.4.6 Po uložení na výsuvnou plošinu (obr.5) bude pomocí lana (omotáno kolem 
nosníku IPE) nosník vtáhnut do otvoru a nosník bude povolen z úvazů od 
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jeřábu. Nosník při povolení z úvazu od jeřábu bude výsuvnou lávku 
přesahovat max. o 1/3 své délky.  
Práce jsou prováděny z posuvného lešení (předpokládaná výška pracovní 
plochy je 3500 – 4000m nad podlahou) => zvýšená opatrnost, dodržování 
ochranných pomůcek 
5.4.7 Nosník bude natlačen na montážní hlavy montážního zařízení,obr.6. 
Práce jsou prováděny z posuvného lešení (předpokládaná výška pracovní 





5.4.8 Při nasouvání bude nosník uvázán pouze k jedné hlavě zařízení. Po nasunutí 
nosníku bude montážní plošina spuštěna po úroveň montážních kapes viz.: 
Výkres stropů, výška cca 3950mm 
5.4.9 Manipulace s montážní plošinou 
- Střed otáčení je, při maximálním rejdu otočných kol 90°, v polovině mezi 
neotočnými koly 
- Traverza může být přivázána pouze k jednomu loži, ve druhém musí trochu 
„plavat“, aby právě při zatáčení jeden vozík nepřeklápěl přes traverzu ten 
druhý vozík 
5.4.10 Nasunutí nosníku, obr. 7 
a) 1. Montážní plošina (blíže u stěny) bude při nasouvání spojen s „výsuvnou 
lávkou“ 
b) K prvnímu vozíku bude připojen vozík číslo 2. Montážní plošiny jsou od 
sebe při manipulaci s nejdelšími nosníky (8370 a 8520 mm) osově vzdáleny 
cca 4500mm, při ukládáni posledního nosníku to je vzdálenost 3000 mm. 
c) Natažení nosníku IPE přes obě montážní plošiny. 
d) Při přesahu nosníku přes osu montážní plošiny (přesah nosníku 1935 mm 
nebo u delšího nosníku 2010mm) je nutné nosník v hlavě uvázat pomocí lana 
e) Po uvázání nosníku k hlavě montážní plošiny=> s touto plošinou 
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popojedeme tak, aby konec nosníku přesahoval druhou montážní plošinu 
(přesah nosníku 1935 mm nebo u delšího nosníku 2010mm) 
f) 1. Montážní plošina bude rozpojena s „montážní lávkou“ 
g) S nosníkem vyjedeme mimo okenní otvor  
 










































5.4.11 Spuštění nosníků do úrovně připravených montážních kapes,dle projektové 
dokumentace: Výkres stropů. Výška kapes cca 3950 mm, obr.8 





















5.4.12 Navádění nosníku na místo uložení, obr.9 






















5.4.13 Natáčení montážní plošiny při uložení nosníku rovnoběžně s nosnou stěnou, 
obr.10 
          obr. 10 
 
5.4.14 Před osazováním nosníků musí být v osazovacích otvorech připraveny 
roznášecí plechové destičky, provedeno v bodě 5.4.1 
a) Základní tloušťka destičky 5mm 
b) Tloušťka destiček určených k výškovému vyrovnání 2mm 




5.4.15 Při umístění (nájezd montážní plošinou) nosníku se nejprve najede do 
„kapsy“ bez náběhů (hloubka zajetí je 300 – 350 mm) a poté se nosník natlačí 




5.4.16 Po najetí nosníku do obou kapes musíme montážní plošiny přetočit tak, 
abychom mohli nosník posunout z hlubší kapsy do kapsy méně hlubší, 
v schéma 4 je hlubší kapsa u bodu 1. a méně hluboká kapsa je naproti v bodu 
2.. 
5.4.17 Překontrolujeme, aby nosníky byly z každé strany podepřeny o délce 200mm. 
Po uloženi nejprve změřme výškové uložení spodní hrany nosníku 
k projektové výšce (viz projekt: Výkres stropů.) Spodní hrana osazení 
nosníku IPE je  + 0mm a – 8 mm od projektové výšky. U každého nosníku při 
uložení změříme vodorovnost vodováhou, jestli-že nosník není vodorovně => 
provedeme podložení „kleslé části“(záleží na projektované výšce) 
plechovými destičkami. 
5.4.18 Vodorovnost nosníků měříme dle ČSN 73 0212-3  - Geometrická přesnost při 
výstavbě. Dovolená odchylka v podélném a příčném je 5 mm na 2 m lati, 
tab.č.4 
5.4.19 Po správném uložení nosník v otvoru zaklínujeme pomocí dřevěných klínů. 
Při větší šířce otvoru použijeme 2 dřevěné klíny proti sobě (vzepřeme je proti 
sobě) 
5.4.20 Podle bodu 5.4.5 až 5.4.22 provádíme montáž od protilehlé strany místnosti, 




5.4.21 Když jsme ve fázi, že v místnosti chybí osadit poslední 3 nosníky => 
a) Nejdříve osadíme nosník pod „montážní“ otvor – postup dle bodu 5.4.5 až 
5.4.22 
b) Poté osadíme zbývající nosníky - postup dle bodu 5.4.5 až 5.4.22 
Postup montáže je patrný z schéma 5, 2. Část (červeně ohraničeno) 
5.4.22 Po osazení všech nosníku provedeme konečnou niveletu dle bodu 5. 4. 20 
5.4.23 Pokud je niveleta nosníku v mezích dle ČSN 73 0212-3 => nosníky IPE 
zazdíme v celé ploše nosné stěny nosníku (tzn.: boky nosníku ve stěně, 
prostor nad horní pásnicí nosníku v montážní kapse) klasickým zdícím 
materiálem: 
- cihla plná pálená 
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- vápenocementová malta MVC 15 Mpa 
5.4.24 V případě, že niveleta není v mezích dle ČSN 73 0212-3 => musíme provézt 
vyrovnání nosníků IPE 
Pro tyto práce budeme potřebovat: 
- montážní plošiny 
- hadicovou vodováhu 
- svinovací (zednický) metr 
- osazovací (roznášecí) destičky 
Poté zazdíme dle bodu 5.4.25 
 
5.5 Uložení trapézových plechů na nosníky IPE (všechny práce jsou ve výškách) 
 
5.5.1 V místnosti je navrženo 9 ks trapézových plechů překryto vedle sebe 
(ukládaných napříč nosníku) z důvodu neznámé přesnosti stávající místnosti. 
V této ploše se předpokládá, že bude 2x přeložení plechů o 235 mm a z toho 
1 krajový plech (jdoucí delší stranou podél stěny) po délce zkrácen o 19 mm 
(při výkresové přesnosti místnosti) 
5.5.2 Ukládání první řady plechů, která je u „montážního“ otvoru bude prováděna 
z pojízdného lešení. Plechy budou na místo dopraveny jeřábem (ručně po 
schodišti) a položeny na „montážní“ lávce,obr.5. Na lávku budou plechy 
osazovány po 1 ks (platí pro prvních 9 ks plechu) a vtáhnuty do místnosti.  
Práce jsou prováděny s posuvného lešení 
5.5.3 Montážníci osadí plech na nosníky a zasunou směrem ke stěně. Těchto 9 ks 
plechů bude mít délku 3500mm (důležité při objednávce), schéma 6 - 1. 
Montáž (červeně orámované) 
5.5.4 Ukládání 2 řady plechů (střed místnosti) bude prováděno jak z pojízdného 
lešení, tak z části stropu pokrytého plechy, schéma 6 - 2. Montáž (žlutě 
orámované). Provádění bude stejné jako v bodě 5.5.2, s tím rozdílem, že na 
montážní lávku může být jeřábem vyzvednuto více trapézových plechů cca 
3ks. 




5.5.5 Ukládání 3 řady plechů je principiálně stejné jako bod 5.5.2  a bod 5.5.4,  
schéma 6 - 3. Montáž (červeně orámované). Délka plechů 3500mm. 
5.5.6 Spřažení pomocí spřahovací kotvy X-HVB 95 (95 = výška trnu) je prováděno 
přístrojem pro spřahování HILTI DX 750. Na ½ nosníku bude rozmístěno 34 
kotev => 2 v jednom žebru. Spřažení provést na každém žebru. 
POZOR!! Všechny stropy nejsou spřaženy pomocí trnů, v každé místnosti 
překontrolovat dle projektové dokumentace, viz.: Výkres stropů!! 
5.5.7 Po obvodě „desky“ (styk plechů a stěn) je potřeba utěsnit 
a) Malé škvíry do 5 mm utěsnit lepenkou, papírem, polystyrenem EXP tl 
10mm 
b) Větší škvíry 5 až 30mm (i více) utěsnit ze spodu plechu pomocí prkna 
(hranolku) a zednické skoby, prázdný prostor pod vlnami vyplnit př. papírem 
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(z pytlů cementu, vápna, zdicích směsí) či jiným tvárným materiálem 
 
5.6 Provedení ŽB desky (práce se provádějí na „bednění“ pro betonovou desku) 
 
5.6.1 Po obvodě místnosti udělat „dilatační spáru“ (přesahovat o 20 – 30 mm nad 
úroveň budoucí beton. desky 
- spára musí být provedena nad vlnou i uvnitř vlny 
- na dilataci označit (fixem) nebo vyříznout místa, kde budou vkládána 
ocelová táhla, viz Výkres stropů 
- horní hrana dilatační spáry bude ve stejné výšce jako horní hrana vyráběné 
desy (dle projektové dokumentace: Výkres stropů) +30 mm  
- dilatace je provedena polystyrenem EPS 70F, tl. 10mm, dilatace je 
provedena i v „žebrech“ vln trapézového plechu. 
Smršťování betonu na vzduchu 0,3 – 0,6 mm/m délky 
- předpokládané smrštění v příčném směru desky : 3,2 mm 
- předpokládané smrštění v podelném směru desky : 4,4 mm 
5.6.2 Vsunutí ocelových táhel přes stěnu dle výkresové dokumentace: Výkres 
stropů 
- Požadavky na výšku ocelového táhla nad vlnou plechu jsou uvedeny v bodě 
5.2.7 – b)  
5.6.3 Zajištění ocelových táhel proti vypadnutí (vysunutí při betonáži) ocelovým 
(popřípadě plastovým) klínkem ve vyvrtaném otvoru táhla 
5.6.4 Ocelová táhla zakončená v části spřažené  ŽB desce musí být podložena 
distančními podložkami (plast, beton, plech). 
- U desky tl. 70 mm (60mm) je spodní hrana táhla nad trapézovým plechem 
ve vzdálenosti 14mm (24mm) z vlny plechu, a 73 mm (83mm) od uložení 
plechu, viz bod 5.2.7-b- náčrty 
- Na vlnu plechu uložíme distanční podložku výšky 14 mm (deska tl 70mm) 
- Na vlnu plechu uložíme distanční podložku výšky 24 mm (deska tl 60mm) 
5.6.5 POZOR: 
- U desky tl. 70 mm jsou ocelová táhla  ve styku s výztuží KARI. U výztuže 
KARI musí být dodržena krycí vrstva betonu 20mm (proto jsou táhla uložena 
jen 14 mm nad vlnou plechu), viz. bod 5.2.7 – b) - náčrty 
-U desky tl. 60 mm musí být vyztuž KARI sítě ve styku s táhlem, podél táhla 
„obříznutá“ (elektrická úhlová bruska s řezným kotoučem), tak aby tyto 
výztuže mohli být ve stejné výškové úrovni jako ocelové ztužující táhlo. 
Pokud to je možné, táhlo a KARI síť bude svázáno vazačským drátem, viz. 
bod 5.2.7 – b) – náčrty 
5.6.6 Na stěny místnosti naznačit (určit niveletu desky) výšku horní hrany ŽB 
desky (možno osadit kontrolní měřičské body = velká přesnost) 
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5.6.7 Před pokládkou sítí KARI budou na „bednící KCI“ osazeny distanční pásky 
ve vzdálenosti del tabulky 
 
 
- distanční tyče se osazují napříč vlnám trapézového plechu 
- na trapézový plech jsme zvolil distanční tyče, z důvodu jejich stability 
5.6.8 Před pokládkou výztuže si rozložení výztužné sítě KARI 6/6 – 100/100 
v každé místnosti rozpočítá vedoucí čety (mistr). 
- spojování výztužných sítí se provádí přeložením (o vzdálenost 1 „čtvrtce“ 
100/100) 
- po přeložení se výztuž může stáhnout vazačským drátem 
- Výztuž  (jakákoliv její část) musí být od dilatace stěn vzdálena 20mm (krycí 
vrstva betonu) 
5.6.9 Rozložení výztuže v místnostech s největším rozpětím 
a) Montážní lávka musí být opatřena prknem (fošnou) na šířku lávky, tak aby 
šlo výztuž po položení na lávku vsunout do místnosti (jinak by se nám 
zachytávala výběžky drátu KARI sítě) 
b) Výztuž bude vyzvednuta na montážní lávku (cca po 2ks) a vsunuta do 
místnosti 
c) pokládka sítí bude zahájena dle schéma pokládky 
- schéma dělá vedoucí čety(mistr) 













VÝBĚ DISTANČNÍ LATĚ 
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5.6.10 Dobetonování betonové desky po niveletu hrany navržené desky 
a) Beton je dopravován pomocí čerpadla betonové směsi KZR-24 
b) Beton nesmí do místa uložení padat z větší výšky jak 1,5 m 
c) Beton je rozmísťován plynule po ploše bednění (dle schéma 7) 
d) Po jednotlivých záběrech (1 – 1,5)m je vibrován vibrační latí 
e) hlazení betonu pomocí dřevěného hladítka 
f) Manipulace betonu v ploše: lopaty, zednické lžíce 









5.6.12 Po provedení desky se musí beton ošetřovat dle ČSN EN 206-1 
 
5.6.13 Autodomíchávače budou přivážet beton v objemu cca 5,5 m3 a 
v půlhodinových rozestupech, aby dělníci stíhali beton zdělat a nedošlo 
k znehodnocení betonu (jeho použitelnosti) 
5.6.14 Započetí prací na stropech o 1 podlaží výše 
5.6.15 Po uplynutí 28 dnů od betonáže (beton má 75% své pevnosti v tlaku)  
- vnesení napětí do ztužujících táhel (ozn. A v projektové dokumentaci: Výkres 
stropů) 
- sílu napětí pro vnesení do táhel vypočítá statik 
Průběh a práce spojené s táhly viz. schéma 8 
 
Růst pevnosti betonu 
rychlý střední pomalý 
w<0,50 a 
CEM 42,5R 
w<0,50 a CEM 
42,5N nebo 
CEM 32,5 ; 


























r.h. ≥  80 
% 
stín, 
2 2 1 3 3 2 3 3 2 
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6) Personální obsazení; 
Pracovníci provádějící montážní (demontážní) práce musí být pro svou činnost odborně 
způsobilí a musí být dokonale seznámeni s předepsanými technologickými postupy, 
podmínkami provádění, které jsou rozhodující pro kvalitu díla, a se zásadami BOZP ve 
vztahu ke druhu pracovních činností na prováděné konstrukci (technologické části). 
Odborná způsobilost musí být doložena příslušnými zkouškami (vazačská oprávnění, 
svářečské průkazy apod) 
- Montážní práce mohou provádět zaměstnanci, kteří mají pro vykonávanou činnost 
odbornou kvalifikaci a jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat montážní práce ve 
výškách. Fyzické a psychické předpoklady se ověřují u montážníků 1 x za rok, u 
jeřábníků 1 x za rok, lešenářů 1 x za 2 roky, železáři 1 x za 2 roky, betonář 1 x za 2 
roky, strojník (řidič nákladního prostředku) 1 x za 2 roky 
- Vedoucí pracovní čety – nejzkušenější osoba čety, zedník (s průkazem betonáře), tento 
pracovník bude vést pracovní četu od bouracích prací po betonáž 
• 1. Bourání stávající KCE stropu 
- 1x vedoucí čety (betonář, železář, zedník) 
- 2x betonář (možno využití pomocných dělníků, zedníci) – rozebírání KCE stropu 
- 1x zedník – rozebírání KCE stropu 
- 2x - 3x pomocný dělník – odvoz suti na stavebním kolečku 
- 6 až 7 členný tým 
• 2. Zhotovení montážních kapes pro osazení ocelových IPE nosníků 
- 1x vedoucí čety (betonář, železář, zedník)- kontrola výšky, polohy vytyčení montážních 
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kapes a náběhů 
- 2x betonář (možno využití pomocných dělníků, zedníci) – vybourávání náběhů do 
instalačních kapes 
- 1x zedník (lešenář) – příprava pojízdného lešení, přemisťování lešení, pomocné práce 
- 2x - 3x pomocný dělník – odvoz suti na stavebním kolečku, čistění podkladu, čistění 
podlaží, kde dochází k manipulaci s pojízdným lešením 
- 6x – 7x členný tým 
• 3. Provedení podkladu pro osazení nosníků IPE 
- 1x vedoucí čety (betonář, železář, zedník)- kontrola výšky, polohy vytyčení montážních 
kapes před a v průběhu betonáže 
- 2x betonář (zedník) – betonování podkladu pro osazení IPE nosníků 
- 1x lešenář (zedník, lešenář) – manipulace a příprava s lešením 
- 2x pomocný dělník – doprava betonové směsi pomocí stavebních koleček 
- 1x dělník vyrábějící betonovou směs na staveništi (betonář/zedník) 
- 7 členný tým 
• 4. Osazení nosníků IPE 
- 1x vedoucí čety (betonář, železář, zedník)- kontrola výšky, polohu uložení nosníků, 
osazování roznášecích destiček při osazování nosníků IPE 
- 1x vazač dolního okruhu 
- 1x vazač horního okruhu 
- 3x montážní dělník – 2 manipulují s paletovými vozíky s montážní nástavbou, 1 osazuje 
nosníky (pracuje na lešení s vazačem horního okruhu) 
- 1x lešenář 
- 1x pomocný dělník 
- 1x lešenář 
- 9 členný tým – 8 pracovníků vlastních, 1 externí (jeřábník) 
• 5. Uložení trapézového plechu + uložení výztuže KARI+ protažení ztužujících táhel 
přes stěnu 
- 1x vedoucí čety (betonář, železář, zedník)- dle projektové dokumentace rozhodne=> 
poloha trapézového plechu (poloha ……DOPLN), spřažení ocelovými trny ocelové 
KCE a ŽB desky, distanční podložky, krycí vrstva výztuže betonem, správná výška 
uložení (i distanční podložky) u ocelového ztužujícího táhla 
- 1x vazač dolního okruhu 
- 1x vazač horního okruhu 
- 1x lešenář (železář, betonář, zedník) – manipulace s pojízdným lešení při osazování 
trapézových plechů, po montáži se podílí na vyztužování (př. vstřelování spřahovacích 
trnů) 
- 1x železář (zedník) – osazování trapézových plechů, osazování výztuže a ztužujících 
táhel 
- 2x montážní dělník – manipulace s trap. plechy, výztužnými sítěmi KARI, ztužujícími 
táhly  
- 1x jeřábník 
- 8 členný tým – 7 pracovníků vlastních, 1 externí (jeřábník) 
• Provedení ŽB desky 
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- 1x vedoucí čety (betonář, železář, zedník)- dle projektové dokumentace rozhodne=> tl. 
desky, kontrola dilatačních spar.po obvodě místnosti, kontrola utěsnění „bednění“ před 
betonáží 
- 3x – 4x betonáři (zedníci) – betonování betonové desky. Počet pracovníků závisí na 
velikosti betonované plochy 
- 1x jeřábník (řidič čerpadla betonové směsi) 
- 1x řidič čerpadla betonové směsi (je zároveň i strojník) 
- 1x řidič autodomíchávače – doprava betonové směsi na stavbu 
- 2x – 3x pomocní dělníci – manipulace s betonovou směsí v místě ukládání, pomocné 
práce. Množství pracovníků záleží na velikosti betonované plochy 
- 1x – železář (betonář, zedník) 
- 8 – 10 členný tým – (4 – 8) vlastních zaměstnanců, 3 externí 
• Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků 
• Vedoucí čety  
- Organizuje práci v četě, zodpovídá za provádění práce podle technologických postupů, 
v předepsané kvalitě při dodržování nařízení BOZ 
- Určuje montáž jednotlivých dílců, řídí jejich dopravu až po definitivní osazení 
- Spolupracuje při vynášení osnovy  a nivelizaci podlaží 
- Určuje osazení ochranného zábradlí a hrazení 
- Vhodně zapojuje přidružené práce, které četa v průběhu montáže provádí, aby zajistila 
lepší využití pracovní doby, zejména při případné poruše jeřábu, špatném přísunu 
ocelových válcovaných prvků nebo za nepříznivého počasí.  Vedoucí čety se při 
manipulaci se zavěšenými prvky dorozumívá s vazačem i jeřábníkem smluvenými 
znameními. Požaduje se, aby měl i vazačský průkaz 
• Železář  
- Osazují roznášecí destičky na připravené kapsy 
- Zakládají a odepínají ocelové prvky na montážním pracovišti.  
- Při montáži se zdržují  v bezpečné vzdálenosti od dopravovaných prvků a přibližují se, 
až kdy se prvek ustálil  nad místem , kde již nelze manipulovat se jeřábem 
- Při montáži nosí na rukou prstové rukavice, obuv s gumovou rýhovanou podrážkou, 
přilehlý pracovní oblek bez vlajících částí, včetně ochranné přilby 
- Zodpovídají za správné uložení ocelových táhel (závlačí) a dodržování technologických 
postupů a detailů pro provádění, přišroubování trapézového plechu k nosníku IPE, kde 
projekt určuje 
- Kontrolují při osazení ke konstrukci části již smontované, prvek přesně a osadí a zajistí 
proti překlopení 
- Podle pokynů vedoucího čety odepínají prvek ze závěsných prostředků 
- Přemísťují ochranné zábradlí a montážní pomůcky 
- Vodící a jiná občasně užívaná zařízení k zajištění stability konstrukce nesjímají dříve 
než skončila bezpečná montáž prvků. Dle pracovních možností pomohou na 
přidružených pracích v objektu 
• Zedník 
- Zakládají výztuž do stropních spar v profilu a vázání dle projektu a dbají na dodržování 
detailů stykových uzlů ve spolupráci se svářečem. Přemist'ují a osazují ochranné 
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ohrazení, montážní přípravky a pečují o jejich správnou údržbu 
- Po uložení prvků zazdí rozšířené kapsy, které jsou zhotoveny z důvodu montáže 
- Zajišťují skládku panelů a pomohou při přepravě ocelových prvků a jiných materiálu, 
podle dohody se stavbyvedoucím (mistrem) 
- Smontovaný úsek očistí od všech zbytků 
- Oblečení a obutí stejné jako u osazovačů 
• Pomocný dělník 
- Proškolen o BOZ 
- Provádí pomocné práce, které mu nařídí vedoucí čety (Smontovaný úsek očistí od všech 
zbytků, manipulace s materiálem pomocí ručních dopravních prostředků, začištování 
podkladu) 
- Oblečení a obutí stejné jako u osazovačů 
• Vazač horního/dolního okruhu 
- Vlastní platný vazačský, průkaz. Uvazuje (odvazuje) dole (v místě přepravy) na jeřáb (z 
jeřábu) všechny potřebné konstrukční dílce 
- Prvky zavěšuje centricky ve výšce cca 20 cm před definitivním zdvihem, kontroluje 
bezpečné uvázání.  
- Závěsná lana, která se používají pro ocelové nosníky stropní, nesmí svírat s plochou 
nebo hranou trámu menší úhel než 60° C.  
- Teprve po ustálení zavěšeného břemena dává vazač příkaz k pokračování zdvihu. Avšak 
i dále sleduje zavěšené břemeno a usměrňuje případně vodící lana, aby zdvih byl klidný, 
řídí ho až do doby, pokud řízení nepřevezme některý montážník (vazač horního okruhu) 
v podlaží  
- Šikmé zvednutí břemene, popř. jeho posouvání je nebezpečné proto se nepřipouští.  
- Po prvním zdvihu trámu do výšky 20 cm je často potřeba očistit trám od případných 
nečistot, koroze apod. 
• Betonář 
- Vlastní platný průkaz betonáře 
- Provádí betonovu desku dle správné technologie povádění betonových konstrukcí 
- Používá ochranné pomůcky určené pro betonáře 
• Lešenář 
- Vlastní platný průkaz lešenáře 
- Při stavění a manipulaci s lešením dodržuje předpisy o bezpečnosti a manipulaci 
s posuvným lešením 
- Používá ochranné pomůcky určené pro lešenáře 
• Jeřábník (osoba manipulující s ramenem čerpadla na betonovou směs 
SHWING) 
- Vykonává svoji funkci v plném rozsahu podle souvisejících ČSN 
- Vlastní platný jeřábnický průkaz 
- Dbá pokynů předáka i vazače 
- Prvky dopravuje jeřábem k místu osazení v podélném směru mimo půdorys objektu tak, 
aby příčný přísun nad stavbu byl co nejkratší 
- Vlastní váhovou tabuli u ocelových prvků a zná akční rádius a zatěžovací parametry 
jeřábu ve vztahu k dispozici staveniště 
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- Všechny prefabrikáty zvedá plynule bez posunu trhavého pohybu, houpání, otáčení a 
příčného rozkmitu 
- Práci ihned přerušuje za silného větru (tj. více než 12 m/s), za ztížené viditelnosti, při 
mlze, při bouřce apod. 
7) Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
a. Stroje (stroje jsou blíže specifikovány v dokumentu: Stroje použité při 
výstavbě) 
• Avia D – hákový nosič kontejneru 
Dodávka a odvoz kontejnerové dopravy 
- Strojní obsluhy: řidič automobilu 
- způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván 
přednostně vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 
 
 
• MAN F 26,403 S HR PALFINGER PK 32 000 
Doprava ocelových prvků stropu na staveništní skládku 
- Strojní obsluhy: řidič automobilu (jeřábník – vykládání nosníků na skládku) 
- způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván 
přednostně vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 
 
 
• Jeřáb AD 20.2 na podvozku TATRA 
Svislá doprava ocelových konstrukčních prvků stropu 
Montážní schéma viz příloha č.4 tohoto technologického předpisu 
- Strojní obsluhy: jeřábník (řidič automobilu), vazač dolního okruhu 
- způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván 
přednostně vjezd ozn.č.2 (Výkres zařízení staveniště) 
 
• Nákladní automobil s nástavbou LIEBHERR HTM 604 
Doprava betonové směsi na stavbu 
- Strojní obsluhy: řidič automobilu 
- způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván 
přednostně vjezd ozn.č.2, pří vjezdu na betonování 1. Části je využit vjezd ozn.č.3 
(Výkres zařízení staveniště) 
 
• Čerpadlo betonové směsi CIFA KZR/24  
Vertikální a částečně horizontální  doprava betonové směsi 
- Montážní schéma viz příloha č.5 tohoto technologického předpisu 
- Strojní obsluhy: jeřábník (řidič automobilu) 
- způsob dopravy stroje na stavbu je po vlastní ose, pro vjezd na stavbu je využíván 
přednostně vjezd ozn.č.2 , pří vjezdu na betonování 1. Části je využit vjezd ozn.č.3 
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(Výkres zařízení staveniště) 
b. Nářadí a pomůcky 
• Bourání stropní KCE/ Vybourání instalačních kapes pro nosníky IPE 
Typ (nářadí/pomůcka) 








Skládací (svinovací) metr 
Zednická vodováha ( l = 2m) 
Zednická vodováha krátká 
Hadicová vodováha 
Tvrdé koště 
Značkovací barva, tužky apod 
Ruční elektrické nářadí 
Úhlová bruska 
Elektrická/Motorová řetězová pila 
Bourací kladivo HILTI 
Příklepová vrtačka 
Vrták prům. 30mm a délky min. 800mm 
Souprava pro osvětlení pracoviště 
Pojízdné lešení s výškou pracovní plošiny cca 
2500 - 4000mm 
jednoduchý žebřík dl. 5,00 m s gumovým 
obalem 
 
Počet potřebných kusů (Ks) 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Min. 1 ks 
Min. 2 ks 
Min. 1 ks 
Běžně dostupné nářadí 
Běžně dostupné nářadí 
Zadat počet Ks 
1x 
1x – 2x –ideální počet 
2x 
1x (2x)- pro jistotu 





• Provedení podkladu instalačních kapes pro uložení IPE nosníku 
Typ nářadí /pomůcka Běžně dostupné nářadí 
Stavební kolečka Běžně dostupné nářadí 
Zednická kladívka Běžně dostupné nářadí 
Stavební kýbl Běžně dostupné nářadí 
Zednické dřevěné hladítko Běžně dostupné nářadí 
Zednická skoba Běžně dostupné nářadí 
Lopata Běžně dostupné nářadí 
Fanka na násadě Běžně dostupné nářadí 
Tvrdé koště Běžně dostupné nářadí 
Značkovací barva, tužky apod Běžně dostupné nářadí 
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Skládací (svinovací) metr Běžně dostupné nářadí 
Hadicová vodováha Min. 1ks 
Zednická vodováha (L = 2m) Min. 1 ks 
Zednická vodováha krátká Min. 2 ks 
Elektrické zařízení  
Stavební míchačka př: LESHMA SM145 1ks 
Možno využít:Laserová vodováha 1 ks 
Pojízdné lešení s výškou pracovní plošiny 
cca 2500 - 4000mm 
2x 
Jednoduchý žebřík dl. 5,00 m s gumovým 
obalem 
2x 
Souprava pro osvětlení pracoviště 1x 
 
• Osazení nosníků IPE 
Typ nářadí /pomůcka Počet potřebných kusů 
Hadicová vodováha Min. 1ks 
Zednická vodováha (L = 2m) Min. 1 ks 
Zednická vodováha krátká Min. 2 ks 
Stahovací kurt (lano) Délka min 2m 
Zednické kladivo Běžně dostupné nářadí 
Jednoduchý žebřík dl. 5,00 m s gumovým 
obalem 
2x 
Ocelová páčidla pro osazování trámů 2x 
Kladiva do 5 kg s dlouhou násadou 2x 
Souprava pro osvětlení pracoviště 1x 
Tvrdé koště Běžně dostupné nářadí 
Značkovací barva (sprej), tužky apod Běžně dostupné nářadí 
  
 
• Uložení trapézových plechů na nosníky IPE/ uložení výztužných sítí KARI/ 
osazení ztužujících táhel 
Typ nářadí /pomůcka Počet potřebných kusů 
Pojízdné lešení s výškou pracovní plošiny 
cca 2500 - 4000mm 
2x 
Jednoduchý žebřík dl. 5,00 m s gumovým 
obalem 
2x 
Souprava pro osvětlení pracoviště 1x 
Dřevěné klíny Běžně dostupné nářadí 
Skládací (svinovací) metr Běžně dostupné nářadí 
Nůžky na plech Běžně dostupné nářadí 
Pákové nůžky Min. 1x 
Vázací páku Běžně dostupné nářadí 
Vázací drát Běžně dostupné nářadí 
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Značkovací barva, tužky apod Běžně dostupné nářadí 
Elektrická zařízení  
Elektrická úhlová bruska 1x 
Připevňování trapézových plechů na 
ocelové konstrukce: HILTI DX 750 (spřah. 
Pistole) 
1x 
Spřahovací trny HILTI HILTI HVB  90 Dle projektové dokumentace 




• Betonování betonové desky 
Typ nářadí /pomůcka Počet potřebných kusů 
Lopata Běžně dostupné nářadí 
Stavební hrábě Běžně dostupné nářadí 
Dřevěné hladítko Běžně dostupné nářadí 
Souprava pro osvětlení pracoviště 1x 
Skládací (svinovací) metr Běžně dostupné nářadí 
Hadicová vodováha Min. 1ks 
Značkovací barva, tužky apod Běžně dostupné nářadí 
Zednická lžíce Běžně dostupné nářadí 
Nářadí jiné  





c. Pomůcky BOZP  
 Ochranné přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, ochrana zraku, při řezaní 
motorovou pilou užívat ochranné příslušenství + řezuodolné pracovní rukavice, při 
rozebírání stropů možno užít úvaz ( pevné zábradlí, montážní lávky šířky min. 0,5m), 
používat ochranné pracovní zábradlí. Při rozebírání a provádění KCE musí být pracovní 
místo osvětlené, užití výstražných cedulí (nebezpečí pádu, pád suti z výšky, nebezpečí 
úrazu, konfliktní místa dostatečně označit červenobílou výstražní folií a dodatkovou 
tabulkou „Nebezpečí pádu z výšky“, „Vstup nepovolaným osobám zakázán“.  
 Dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. nařízením vlády 
č. 362/2005 Sb. 
d. Speciální  
Pro osazování nosníků IPE (demontáž dřevěných nosných trámů) je navrhnuta montážní 
osazovací nástavba na vysokozdvižný paletový vozík (zdvih do 250 mm) 
• Vysokozdvižný vozík SDJ1025 
Konstrukční výška 1838 mm  
Krokový zdvih 25 mm 
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Maximální výška 3000 mm 
Nosnost 1000 Kg 
Ovládání zdvihu Ojí/pedálem 
Vlastní hmotnost 276 Kg 
Výška zdvihu 2500 mm 
Celková délka 164 0mm 
Celková šířka 740 mm 
Rozteč vidlic vnější 540 mm 
 
 
- Manipulační vozík musí být z důvodu manipulace s nosníky IPE přizpůsoben 
- Přizpůsobení je provedeno tak, že paletový vozík může být po provedení 
montážních prací opět využíván jako standartní paletový vozík na skladě 
- Úpravy: 
- Stabilita je dosažena jednak rozšířenými koly a jednak popř. přídavným závažím 
- Rozšířená pevná kola, otočné přední kolo a podložená otočná zadní kola (ta u 
madla pro obsluhu) mohou být na vozíku natrvalo, nebo jako demontovatelná, 
aby bylo možné vozíky použít jinde 
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- Střed otáčení vozíků  musí  být co nejblíže středu otáčení toho horního lože. Střed 
otáčení je, při maximálním rejdu otočných kol 90°, v polovině mezi neotočnými 
koly. Kdyby jsme nechali vozíku jeho přední kolečka, tak se bude vozík otáčet 
kolem středu předních kol, ale lože traverzy kolem bodu o půl metru za ním a po 
2-3 zatočeních by mohla traverza vyjet z lože 
Montážní hlava osazovacího zařízení 
 












8) Jakost a kontrola kvality 
a. Vstupní kontrola: Bourací práce/(vysekání kapes pro nosníky 
IPE)Zhotovení montážních kapes pro uložení nosníku IPE 
- připravenost pracoviště (vybouraní příček a začištění povrchu) 
- kontrola provedení průzkumu staveniště 
- kontrola vymezení, zajištění a označení ohrožených prostorů 
- únosnost bouraných stropních konstrukcí (nutnost jejich podepření) 
- Stanovení převzetí předchozích dílčích prací, které budou následnými pracemi zakryty, 
převzetí předchozích prací – tj. například převzetí stropu před zděním 2.NP a podobně – 
nutno zmínit kontrolované vstupy – rovinnosti, parametry, vyzrálost, vlhkosti apod., 
- Dokumentace o provedených zkouškách, kdo je provádí, jak je provádí, kam se zapisují. 
- Zápis o stavu zapsat do stavebního deníku 
b. Mezioperační kontrola: Bourací práce/Zhotovení montážních kapes 
pro uložení nosníku IPE 
- kontrola dodržování bezpečnosti práce    průběžně 
- kontrola provedení prací      průběžně 
- kontrola dodržení technologických postupů   průběžně 
- kontrola správného vysekání otvorů pro nosníky  průběžně 
- kontrola správného vysekání „obloukovité“ prohloubení 
  ze stěny do kapsy otvorů pro nosníky (náběh)  průběžně 
- kontrola vyvrtání otvorů pro ocelové závlače  průběžně 
- kontrola dodržování specifických požadavků dle PD, Smlouvy o dílo dle specifikace 
- Zápis o stavu zapsat do stavebního deníku 
-  
- Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány a které se 
kontrolují v průběhu výstavby a provádění dané etapy,  
- Požadované kontroly a zkoušení, probíhající v průběhu prací – např. kontroly provedení 
spar zdiva, promaltování, svislosti zdiva apod., 
- Stanovení kontrol a způsobů převzetí dílčích prací, které budou následně zakryty, 
- Dokumentace o provedených zkouškách, kdo je provádí, jak je provádí, kam se zapisují. 
c. Výstupní kontrola: Bourací práce/Zhotovení montážních kapes pro 
uložení nosníku IPE 
- kontrola provedení bouracích prací 
- kontrola dodržení specifikovaných požadavků dle PD, Smlouvy o dílo 
- Zápis o stavu zapsat do stavebního deníku 
-  
- Technické parametry a údaje, které jsou pro výsledek činnosti požadovány – rovinnosti, 
vlhkosti, technické parametry ovlivňující kvalitu provedených prací a podobně, 
- Požadované kontroly a zkoušení výsledné provedené konstrukce, 
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- Stanovení převzetí a zkoušek dílčích prací, které budou zakryty, 
- Dokumentace o provedených zkouškách, kdo je provádí, jak je provádí, kam se zapisují. 
d. Vstupní kontrola: Provedení podkladu pod nosníky IPE 
- Před začátkem prací musí být provedeny všechny body technologického postupu pro: 
Bourací práce stropní KCE a Zhotovení montážních kapes pro uložení nosníků IPE 
- Znova budou přeměřeny správné polohy kapes dle projektové dokumentace 
- Při kladném zjištění mohou být zahájeny betonářské práce 
- Způsobilost bednění k pracím prověřuje mistr s příslušným vedoucím betonářem 
(zedníkem) čety 
- Zápis o stavu zapsat do stavebního deníku  
e. Mezioperační kontrola: Provedení podkladu pod nosníky IPE 
- Mezioperační kontrolu provádí průběžně vedoucí čety a příslušný mistr. Namátkově 
stavbyvedoucí, který případně dle potřeby vyzve k provedení mezioperační kontroly 
pracovníky akreditované zkušebny 
• Kontrola materiálů 
- Provádět zkoušku rozlití, vytvářet zkušební kvádry, při vlastní výrobě betonové směsi 
dle ČSN EN 206 , zkoušky budou provedeny dle přílohy v technologickém 
předpisu(příloha č.1) 
- Pevnost betonu dle (ČSN EN 12350-6) –  Zkoušení čerstvého betonu. Stanovení 
objemové hmotnosti 
- Zkouška zahrnuje:  
- Odběr vzorků 
- provedení zkoušky včetně protokolu 
- při výrobě provádět kontrolu zaměstnance, který beton vyrábí 
- v průběhu dne udělat 4 x vzorek 
- Zápis o stavu zapsat do stavebního deníku 
f. Výstupní kontrola: Provedení podkladu pod nosníky IPE 
- dokladování požadovaných parametrů: 
- mechanické a fyzikální vlastnosti betonové směsi na  zkušebních tělesech uložených v 
předepsaném   prostředí (platí pro potěry menších tlouštěk než 60 mm, které nelze 
zkoušet nedestruktivně dle ČSN 731317) – zkoušení dle ČSN EN 13892 – Zkušební 
metody potěrových materiálů 
- povrch nesmí být popraskaný a prašný 
- - místní rovinatost povrchu se kontroluje pomocí vodováhy (bublina musí být v mezích 
na rysce) 
- pevnost v tlaku musí být doložena zkouškou na vzorku z betonové směsi, atesty 
vyráběného betonu 
- přídržnost, pevnost v tahu kolmo na plochu (až 1,2 MPa) 
- Zápis o stavu zapsat do stavebního deníku 
g. Vstupní kontrola (přejímka prvků): Provedení osazení nosníku IPE 
- U všech dílců určených k montáži musí být provedena přejímací kontrola ve výrobně za 
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účasti odběratele (není-li mezi dodavatelem a odběratelem dohodnuto jinak) 
- Na průvodním listě musí být potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, že dílec 
odpovídá projektu, příslušným technickým normám a předpisům, tzn. ČSN, případně 
ZTP, kterými jsou stanoveny technické požadavky jako vzhled, úchylky, značení. 
manipulace apod 
- Dílce se přejímají podle: úplné dokumentace pro výrobu dílců 
- Přejímací kontrola je prováděna v rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a zkoušek pro 
danou stavbu 
- Při přejímce se kontroluje: u každého dílce: značka a série dílce, datum výroby, značka 
výstupní kontroly útvaru TK výrobce, vnější vzhled, kvalita povrchové úpravy a 
provedení kompletizace dílců 
- Na staveništi se při přejímce dílců kontroluje stav dílců po dopravě - povrchy, hrany, 
datum výroby,značky dílců a výstupní kontroly. Výsledek kontroly musí být zapsán do 
dodacího listu dopravce 
- Před začátkem prací musí být provedeny všechny body technologického postupu pro: 
Bourací práce stropní KCE a Zhotovení montážních kapes pro uložení nosníků IPE 
h. Mezioperační kontrola: Provedení osazení nosníku IPE 
Při montáži dílců je nutno průběžně kontrolovat zejména: 
- shodnost polohy osazovaného dílce s polohou podle projektu 
- hodnoty úchylek (doporučené orientační hodnoty mezních odchylek – je 10mm na 4m 
lati 
Poznámka: Hodnoty mezních úchylek pro přesnost osazení dílců pro běžné 
technologické postupy montáže stanoví orientačně ČSN EN 13670-1  Geometrická 
přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění – Část 1: Přesnost osazení (viz. tabulky 
v příloze TP). Pro kontrolu přesnosti geometrických parametrů (rozměrů, tvaru, polohy) 
montovaných stavebních objektů (v průběhu montáže i po dokončení stavby) platí ČSN 
73 0212-3 
i. Výstupní kontrola: Provedení osazení nosníku IPE 
Při přejímce montážních prací a smontovaných objektů se kontroluje zejména: 
- zda smontované konstrukce odpovídají projektu popř. SOD 
- kvalita montážních prací 
- připravenost smontované konstrukce k provádění následných prací 
- dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých částí konstrukcí stanovených 
projektem nebo uvedených v ČSN 
- ochrana kovových částí proti korozi 
Při přejímce smontované konstrukce musí dodavatel montážních prací předložit tyto 
doklady: 
- osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek dílců vydaná výrobcem 
dílců 
- osvědčení o kvalitě materiálů, jichž bylo použito při montáži 
- výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu 
- zápisy o průběžné přejímce dílčích smontovaných konstrukcí 
- zápisy o přejímce zakrytých konstrukcí a prací 
127 
 
- zprávy (protokoly) o zkouškách průkazních a kontrolních 
 
O každé přejímce montážních prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán zápis 
 
j. Výstupní kontrola: Provedení uložení trapézových plechů na nosníky 
IPE, osazení nosníku IPE 
- Kontrola správnosti uložení nosníků IPE 
- Kontrola materiálu: správné délky TP a jejich počty 
- Určení strany osazení TR plechů (pozitivní, negativní) 
- Určení použití stahovacích ocelových trnu dle projektové dokumentace 
- Zápis do stavebního deníku 
 
k. Mezioperační kontrola: Provedení uložení trapézových plechů na 
nosníky IPE, osazení nosníku IPE 
- Mezioperační kontrolu montáže TP (bednění) provádí průběžně vedoucí montážní čety 
a mistr. Při kontrole je nutné respektovat zásady provádění (samotný technologický 
postup) v kapitole 5.5 
- Kontrola rozpočítání (jestli na daném stropu je uvažováno se spřahováním) vzdálenosti 
při spřahování ocelovými trny TP a ocelový nosník IPE 
- Zápis to stavebního deníku 
l. Výstupní kontrola: Provedení uložení trapézových plechů na nosníky 
IPE, osazení nosníku IPE 
Před zahájením navazujících prací musí být zejména prokázáno dodržení parametrů: 
- průřezových rozměrů 
- celkových rozměrů 
- místní rovinnosti 
- vodorovnost konstrukce 
- zápis to stavebního deníku 
m. Vstupní kontrola (materiálu): Provedení ŽB desky – vyztužování 
sítěmi KARI  
Při vstupní kontrole je třeba sledovat zda výztuž z armovny je dodána dle objednávky, 
PD a v souladu s dodacím listem. Zejména: 
- druh a rozměr sítí KARI 
- počet ks 
- čistota povrchu výztuže 
- dokladování jakosti výztuže - osvědčením o jakosti 
- hutním atest 
- zápis to stavebního deníku 




- Mezioperační kontrolu železářských prací provádí mistr, nebo odpovědný pracovník 
subdodavatele společně s vedoucím montážní čety 
- Při provádění mezioperační kontroly je nutno zejména prověřovat dodržování 
požadavku PD 
- Kontrolovat krytí výztuže 
- Správně rozmístění distančních latí 
- Kontrola užití správných distančních vložek pod ztužující táhlo 
- Kontrola přesahu při napojování výztuže 
- Kontrola spojení výztuží vazačským drátem 
- Zápis do stavebného deníku 
o. Výstupní  kontrola: Provedení ŽB desky – vyztužování sítěmi KARI  
Před zahájením betonáže musí stavbyvedoucí zápisem v SD vyzvat technického dozora 
odběratele (TDI) k prověrce dokončených železářských prací, všech prvků. Výsledek 
prověrky musí TDI zapsat do SD s vysloveným souhlasem (nebo zamítnutím v případě 
neshod) k zahájení betonáže 
Při prověrce výztuže se ověřuje soulad s PD, smlouvou nebo jinými specifikovanými 
předpisy, zejména: 
- druh použité výztuže 
- polohu v konstrukci 
- profil výztuže 
- polohu nastavování, stykování  
- krytí výztužných vložek 
- čistotu povrchu vložek (koroze, mastnota, znečištění betonem) 
- dodržení stanovených odchylek, tolerancí 
- čistotu bednění po železářských pracích 
- v zimním období též : - teplota povrchu výztuže (min. + 5oC), čistotu, bez sněhu, 
námrazy 
p. Vstupní kontrola (materiálu): Provedení ŽB desky  
Při vstupní kontrole je nutno dbát na dodržení zásad při převzetí materiálu: 
- Beton se musí kontrolovat v místě zpracování. Tabulky G v metodické příloze č. 3  
uvádí pokyny pro minimální úroveň kontroly. Na každou dodávku transportbetonu musí 
být při přejímce betonové směsi předán dodací list, který je zároveň dokladem o jakosti 
a množství dodané směsi 
Dodací list musí obsahovat alespoň tyto údaje: 
- identifikaci výrobce betonové směsi (název betonárny) 
- pořadové číslo dokladu 
- označení odběratele, jméno pracovníka pro přejímku bet.  směsi, místo přejímky bet. 
směsi (stavba, objekt) 
- množství bet. směsi v m3 
- datum a čas zamíchání bet. směsi, čas nejpozdějšího  zpracování betonové směsi v 
minutách od zamíchání 
- použitý dopravní prostředek, SPZ, jméno řidiče 
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- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
- osvědčení o jakosti – prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206-1 
- pro objednaný typový beton: 
• pevnostní třídu betonu v tlaku  (C20/25) 
• stupně vlivu prostředí (XC1) + v závorce zkratka názvu země (CZ) 
• kategorie obsahu chloridů  (není potřeba) 
• stupeň konzistence (S3) 
• Použít plastifikátor 
• druh a třída cementu, pokud jsou specifikovány (CEM I, 32,5) 
• druh přísady a příměsi, pokud jsou specifikovány (plastifikátor) 
• maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva (Dmax.= 14) 
- Pro přejímku čerstvého betonu  (betonové směsi) se musí vytvořit na staveništi takové 
podmínky, aby přejímka se mohla uskutečnit v nejkratší době a aby nedošlo k 
znehodnocení čerstvého betonu (betonové směsi)=> PŘÍJEZDOVÁ PLOCHA NA 
STAVENIŠTI MUSÍ BÝT PRŮJEZDNÁ K ČERPADLU BETONOVÉ SMĚSI 
- Pro výstupní kontrolu čerstvého betonu prověřuje a současně poučuje, zaškoluje 
stavbyvedoucí odpovědného pracovníka, nejlépe mistra nebo vedoucí čety 
- Při vstupní kontrole určený pracovník prověřuje 
• shodu údajů na dodacím listě s objednávkou 
• čas zamíchání betonové směsi (viz dopravní doba) 
• teplotu čerstvého betonu (betonové směsi) při nízkých nebo záporných 
teplotách 
• provádí zkoušku zpracovatelnosti. Viz příloha č.1 
• provádí odběr čerstvého betonu pro zkoušku krychelné pevnosti,  případně 
další kontrolní zkoušky dle požadavku PD (vodotěsnost, mrazuvzdornost, 
v tahu za ohybu a pod.) -  viz příloha č.2 
• o provedených odběrech a výsledku kontrolních zkoušek provede 
stavbyvedoucí zápis do SD 
- Přejímka čerstvého betonu (betonové směsi) a metodické přílohy č. 3 
- Výsledky vstupní kontroly a provedených kontrolních zkoušek dle přílohy č. 1 a přílohy 
č. 2  a metodické přílohy č. 3 zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku 
q. Mezioperační kontrola: Provedení ŽB desky  
- Mezioperační kontrolu betonářských prací na staveništi provádí průběžně mistr, 
namátkově stavbyvedoucí, případně si ke kontrole přizve pracovníky akreditované 
zkušebny 
- Kontrola provádění dle technologického postupu 
- Kontrola hutněné betonu vibrační plovoucí lištou 
- Kontrola správné tloušťky desky (dle projektové dokumentace) 
- Kontrola betonové směsi dle bodu 8.16 
- Provádět zápis do stavebného deníku 
r. Výstupní kontrola: Provedení ŽB desky  
- Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí se zástupcem případného subdodavatele a to s 
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TDI. Výsledek kontroly zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku s tím, že TDI se 
vyjádří k provádění návazných prací 
- Při výstupní kontrole se prověřuje: 
- Rovinnost desky 
- Povrch betonované desky 
- Správná výška (TL.) betonované desky 
- Ošetřovaní betonu 
- Kvalita betonáže 
- Před začátkem prací musí být provedeny všechny body technologického postupu pro: 
Bourací práce stropní KCE a Zhotovení montážních kapes pro uložení nosníků IPE 
9) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
- - při realizaci musí zaměstnavatel zajistit (zaměstnanci dodržovat) :§2 – Požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí, §3 – Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na 
staveništi, §4 – Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, §5 – Požadavky 
na organizace práce a pracovní postupy, §6 – Bezpečnostní značení, značky a signály, 
§7 – Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma, odstavec (1), 
v případě výskytu azbestu -  odstavec (3). §8- Zákaz výkonu některých prací, §9 – 
Odborná způsobilost – odstavec (1), (2), (4) a – c, (5), (6) a – c. §14, §18  
- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích,  
- - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi. I – obecné požadavky na obsluhu strojů – odstavec (1) – (5), 
III – míchačky – odstavec (1) až (6), V – Dopravní prostředky pro dopravu betonových a 
jiných směsí – odstavec (1), (2), VI – Čerpadla směsi a strojní omítačky – odstavec – (1) 
– (3), (6) – (13), XII – Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen (vztahuje se na 
montážní nástavbu na vysokozdvižném paletovém vozíku), XIII – Stavební výtahy,  
- - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. I – Skladování a manipulace 
s materiálem – odstavec – (1), (3) - (5), (13) – (16). IX - Betonářské práce a práce 
související , IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi – odstavec – (1), (2), (3), (4). XI.5 
Práce železářské – odstavec – (1) – (3). X – Zednické práce – odstavec – (1), (3), (4), (7). 
XI – Montážní práce – odstavec – (1) – (6), (9) – (11), (13) – (15). XII – Bourací práce – 
odstavec – (5), (6), (8) – (11), (14), (16), (19), (21), (23), (24), (26). XVII – Práce na 
údržbách staveb a jejich technického vybavení – odstavec – (1), (2) – příloha číslo 5 
tohoto nařízení – odstavec – (5), (11). 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
- §3 – odstavec – (1)b, (2), (3), (5), (6), (8), §4 – I – zajištění proti pádu technickou 
konstrukcí – odstavec- (2), (4), (5). II – Zajištění proti pádu osobními ochrannými 
pomůckami – odstavec- (1) – (6), (9). III – Používání žebříků – odstavec- (1) – (9), (11). 
IV – Zajištění proti pádů předmětů a materiálu – odstavec – (1), (3). V – Zajištění pod 
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místem práce ve výšce a v jeho okolí – odstavec – (2)c, (3)a, XI – Školení zaměstnanců 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- §3 – (4), 4 – Pracoviště s výskytem prachu a škodlivin v pracovním ovzduší – odstavec 
4.1.  5 Dopravní komunikace, nebezpečný prostor – odstavec – (5.1), (5.2), (5.3), (5.7), 
(5.10) – (5.12), (5.14), (5.16), (5.21). 8 Poskytování první pomoci 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců – Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařázení pro zdvihání 
břemen a zaměstnanců jsou - odstavec – (1) – (11). Základní požadavky na používání 
zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců jsou – Je používán klasický lůžkový výtah. 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen jsou – odstavec – (1) – (4), (8) – (9). 
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení – odstavec – (6), 
(8)  
- Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení 
sypkých hmot (skladování  vybouraných násypů a jiné stavební suti) – odstavec -  (1), 
(2), (9), (12),  
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
- Vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 a 
vyhl.č.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 doplněna, 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nař.vl.č.441/2004, 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 324/1990 Sb., 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 )Sb., 
- Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření: ochranné přilby, pracovní obuv, 
reflexní vesty, ochrana zraku, při řezaní motorovou pilou užívat ochranné příslušenství + 
řezuodolné pracovní rukavice, při rozebírání stropů možno užít úvaz, používat ochranné 
pracovní zábradlí, při rozebírání a provádění KCE musí být pracovní místo osvětlené, 
užití výstražných cedulí (nebezpečí pádu, pád suti z výšky, nebezpečí úrazu, konfliktní 
místa dostatečně označit páskovou červenobílou výstražní folií. 
- Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 




10) Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 a č. 381/2001Sb. odpady 
KÓD ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE 
ODPADU 
ZPŮSOB LIKVIDACE ODVOZ A SKLADOVÁNÍ NA 
15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 
O Recvklace Skladovat v kontejneru na 
plasty – po naplnění vyvézt 
kontejnerovým 
automobilem 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace Skladovat v kontejneru na 
plasty – po naplnění vyvézt 
kontejnerovým 
automobilem 
1501 04 Kovové obaly O Skládka Skladovat v kontejneru 




1701 01 Beton O Skládka Skladovat v kontejneru 




17 01 02 Cihly O Skládka Skladovat v kontejneru 




17 02 03 Plasty 0 Recyklace Skladovat v kontejneru na 
plasty – po naplnění vyvézt 
kontejnerovým 
automobilem 
17 04 05 Železo a ocel o Skládka Skladovat v kontejneru 




17 04 11 Kabely o Skládka Skladovat v kontejneru 






1706 04 Izolační materiály o Skladka Skladovat v kontejneru 




20 01 01 Papír a lepenka o Recyklace Skladovat v kontejneru pro 





Kontejnery pro odvoz vybouraných částí objektu (kontejner na stavební suť, dřevo, plasty, a 
podružné kontejnery na ocel, komunální odpad) budou umístěny na skládce S1 a S7 k tomuto 
účelu určených. Kontejnery budou pravidelně odváženy (zabránění prašnosti). Zásobování 
požární vodou je ze vzdálenosti cca 50 m vzdáleného hydrantu (je osazen n a přípojce pitné 
vody pro rekonstruovaný objekt). V každém staveništním kontejneru bude umístěn ruční hasící 
přístroj. 
 Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 
- Zákon 166/1999 Sb., 
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
- Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
- Zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 
ochraně ovzduší), pro minimalizaci znečištění ovzduší a hluku by se měli používat co 
nejnovější stavební stroje, stroje musí být v bezvadném technickém stavu. Prašnost při 
bouracích prací bude redukována kropením. 
- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 







11) Literatura, ČSN, www.stránky 
ČSN EN 13670 (1) Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Betonové vlastnosti, výroba, ukládání 
ČSN EN 12350-1-7 Zkoušení čerstvého betonu 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 13670 (2) Geometrická přesnost při výstavbě 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonů 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu 
zákon č. 183/2006 sb. 
O územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
zákon č. 309/2006 Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
Zákon č. 513/1991 Sb Obchodní zákoník 
N.V. 591/2006 sbírky 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  
N.V. 362/2005 SB Bezpečnost práce ve výškách 
ČSN EN 10025-1+A1 
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí -  
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - 
Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky 
ČSN EN 10034:1995 (EUROKOD 3)Tyče průřezu I a H z konstrukčních 
ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
ČSN EN 10029 Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 
mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti 
 ČSN EN 10051 
Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí 
kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku - 
Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru 
zákonů č. 185/2001  Zákon o odpadech 
 vyhlášky MŽP 381/2001 
Sb. Katalog odpadů 
135 
 
Přílohy:   
 Příloha č.1 -  Pomůcka pro výpočet možného odbednění   (umístěno v přílohách) 
  Příloha ozn. 4.1- Návrh jeřábu (dosah jeřábu na skládku, navrhnuté pozice  
  jeřábu při pracích) (umístěno v přílohách) 
  Příloha ozn. 4.2- Návrh čerpadla betonové směsi KZR-24 (vzdálenost od objektu 
s ohledem na dosah a možnosti ramene čerpadla - vsunutí části ramene do objektu oknem, 





























Betonová KCE je vyrobena z betonu třídy C 12/15. Za jak dlouhou dobu dosáhne tento 
beton požadovanou pevnost v tlaku 10 MPa  potřebnou pro odbednění konstrukce při 





Zjistíme, za jakou dobu tvrdnutí dosáhne beton požadovanou pevnost 10 MPa při teplotě 
tvrdnutí 20o C. 
 
Rbd = Rb28d ( 0,28 + 0,5 log d) 
 
10   20 (0,28 + 0,5 log d) 
 
d   =   3 dny 
 
Stanovení průměrné teploty prostředí 
 
tprům = ( t7  + t13 + t21 + t21 ) : 4 
tprům = ( 8  + 15 + 10 + 10 ) : 4 
 
kde: 
t7 teplota prostředí v 7 h =8 (oC)  
t13 teplota prostředí ve 13 h  =15 (oC) 




Zjistíme faktor zrání při 20o C 
 




Vypočítáme dobu tvrdnutí betonu potřebnou pro dosažení odbedňovací pevnosti betonu 
 




=     90o dnů = (15o + 10o) d  
d  =     90o dnů : 25o = 3,6 d 
 
při průměrné teplotě prostředí 10,8o C 
 
f
    
=   90o dnů = (10,8o + 10o) d  
d  =   90o dnů : 20,8o = 4,33 d 
 
 
Betonovou konstrukci můžeme odbednit  
při průměrné teplotě prostředí 10,8o C za 4,33 dne  




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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Kontrolní a zkušební plán (KZP) pro provedení rekonstrukce stropní konstrukce (KCE) 
Bourání stropní konstrukce 
  Pol. Stavební proces Popis  Odpovědný Způsob Kritéria kvality Kontrola Provedení Podpis 









1 Příprava pro provádění prací 







1) Úplnost dle zákona č 





Zápis SD   
2) Projektová dokumentace 
2) Odsouhlasena objednatelem; 
platnost označena na výkresech 
3) Technologický postup  
3) Vyhláška č. 309/2006;§4, 
odst.2- Aktualizovaný TP 










HSV, PSV V - všech bodů 


























HSV P,M, V 
5) Kontrola stěn všech místností 
pomocí přístroje na detekci 










6) Kontrola prasklin 
6) Provádí se demolice 
nenosných příček. Provést 
kontrolu ve smyslu bezpečnosti 









7) Helmy, ochrana zraku, 
pracovní obuv, rukavice. Příp. 
další dle 
prováděných prací… dle nař. 
Vl. 
309/06, 362/05  
  
4 Bourací práce 
8) Odstranění příček 
PSV(HSV) P,V 
8) při bourání postupovat vždy 
ze shora dolů, nařízení vlády 
591/2006 Sb. práce ve výškách 
nařízení vlády 362/2005 SB. 
Likvidace odpadů a 

















zápis SD   
9) 
odstranění omítek 
jak na stěnách, tak i 
stropech 
9)odstranit 100% omítek na 
nosnou část. Nařízení vlády 
591/2006 Sb,  práce ve výškách 
nařízení vlády 362/2005 SB. 
Likvidace odpadů a 







10) ochrana zdraví- nařízení 
vlády 591/2006 Sb. Likvidace 
odpadů a minimalizace jejich 
tvorby 
11) vyčistění spár zdiva 
11) Všechny spáry je nutné 
vyčistit do hloubky 25 mm 
(styčné i ložné) jak v interiéru, 
tak exteriéru. Bezpečnost a 
ochrana při práci nař. Vlády 
591/2006 Sb.  
12) vybourání rámu 
oken a dveří 
12) nařízení vlády 591/2006 Sb. 
Likvidace odpadů a 







13) Odvoz je prováděn 
stavebním kolečkem, pro 
svislou přepravu je využito 
stávajícího výtahu. Použitelný 
materiál skladovat na předem 
připravené zpevněné skládce. 
Nepoužitelný materiál třídit dle 










5 Geometrie bouracích prací 
13) Kontrola provedení bouracích prací 
HSV, TDI P,V 
13) Kontrola úplnosti vybourání 
konstrukcí podle PD. Bourané 
KCE musí být kompletně 
odstraněny z objektu a 
recyklovány. Vyčistění spár 














požadavků dle PD, 
Smlouvy o dílo 
14) stavební zákon č.z. 
183/2006 Sb. Dodržení smlouvy 
o dílo podle PD 
           
           
 
Užívané zkratky 
       
 
HSV : stavbyvedoucí 
      
 
PSV : mistr 
      
 
S : specialista 
      
 
G : geodet 
    
 
M : měření 
      
 
V : vizuální kontrola 
      
 
C : certifikát 
      
 
SD : stavební deník 
      
 
P : protokol 
       
 
PR : projektant 
        
 
Příp : přípravář 
        
 
I : investor 
        
 
TDI : technický dozor investora 
     
POZN. : Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby 
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Zajišťuje se zejména ustanovením zákona č. 125/1997 Sb., o odpadek, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona 37/2000 Sb., a zákona č. 
132/2000 Sb. Dále nařízením vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanovuje seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného, vyhláškou MŽP ČR č. 
337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a další seznamy odpadů a vyhláškou MŽP ČR č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Související technické normy a 
publikace         
ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 13965-1,2 – Názvosloví a charakteristika odpadů; 
ČSN 83 8030  - Skladování odpadků. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 
           
Každý pracovník z pracovní čety s příchodem na staveniště musí být proškolen z bezpečnosti práce a seznámen s pracovním postupem a technologickým 
předpisem. Při bourání musí být zajištěn stálý dozor odpovědného mistra (stavbyvedoucí). 
V případě ohrožení musí odpovědný mistr (stavbyvedoucí), který dohlíží na bourací práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
           
Vybourání montážních kapes ve stávající nosné svislé KCI 
   
           
  Pol. Stavební proces Popis  Odpovědný Způsob Kritéria kvality Kontrola Provedení Podpis 

















Stropy - umístění 
kapes 
HSV P, TDI 
Odsouhlasena objednatelem; 
platnost označena na výkresech, 





Zápis do SD    
2) Technologický postup HSV P, TDI 
Vyhláška č. 309/2006;§4, 
odst.2- Aktualizovaný TP 
(datum, podpis) je předán před 
zahájením prací. 
vyhoví 









3) Kontrola dle PD a TP HSV P,M 
Kontrola v projektové 
dokumentace 
vyhoví 























Místnosti bez stropů. 
Vybouraný materiál je vyvozen 
z místa provádění 
vyhoví 






Místnosti bez stropů. 
Vybouraný materiál je vyvozen 
z místa provádění 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    




PSV(HSV) S,P,M Dodržet výšky a a místa 
zhotovení dle P.D, Dodržovat 
zásady provádění dle T.P. Při 
bourání dodržovat ochranné 
pomůcky, nařízení vlády 
591/2006 Sb.,  práce ve výškách 
nařízení vlády 362/2005 SB. 
Likvidace odpadů a 
minimalizace jejich tvorby. 





Zápis do SD    
    7) 
Provedení náběhů 
do montážních 






Zápis do SD    
5 
Provedení otvorů 



































Zápis do SD    
10) Prostorové umístění 




Zápis do SD    
11) prostorové umístění 




Zápis do SD    
           
           
 
Užívané zkratky 
       
 
HSV : stavbyvedoucí 
      
 
PSV : mistr 




S : specialista 
      
 
G : geodet 
    
 
M : měření 
      
 
V : vizuální kontrola 
      
 
C : certifikát 
      
 
SD : stavební deník 
      
 
P : protokol 
       
 
PR : projektant 
        
 
Přípravář : přípravář 
        
 
I : investor 
        
 
TDI : technický dozor investora 
      
POZN.: Likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby 
     Zajišťuje se zejména ustanovením zákona č. 125/1997 Sb., o odpadek, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona 37/2000 Sb., a zákona č. 
132/2000 Sb. Dále nařízením vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanovuje seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného, vyhláškou MŽP ČR č. 
337/1997 Sb., kterou se vydává katalog odpadů a další seznamy odpadů a vyhláškou MŽP ČR č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Související technické normy a 
publikace         
ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 13965-1,2 – Názvosloví a charakteristika odpadů;; 
ČSN 83 8030  - Skladování odpadků. Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 
           Každý pracovník z pracovní čety s příchodem na staveniště musí být proškolen z bezpečnosti práce a seznámen s pracovním postupem a technologickým 
předpisem. Při bourání musí být zajištěn stálý dozor odpovědného mistra (stavbyvedoucí). 
V případě ohrožení musí odpovědný mistr (stavbyvedoucí), který přímo řídí bourací práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění pracoviště. 
           
 
1) Kontrola úplnosti dokumentace, odsouhlasení objednatelem, platnost označena na výkresech 
 
2) Kontrola technologického postupu. Odsouhlasena Stavbyvedoucím jeho proveditelnost 
 
3) Vyznačení na stěny polohy budoucích montážních kapes 
 
4) Místnosti, ve kterých se mají provádět montážní kapsy musí mít odstraněny dřevěné trámové stropy 
 
5) Zhlaví trámů, které zůstalo ve stěnách po odříznutí dřevěných trámů musí být odstraněno 
 
6) Vybourání montážních kapes - dodržení rozměrů podle TP 
 
7) Vybourání náběhů ve zdi do montážních kapes- dodržení rozměrů dle TP 
 
8) Kontrola průměru vývrtu (min. 30mm), Umístění vývrtu dle TP, Umístění vývrtů dle PD 
 
9) Šířka montážních kapes (kapsy do kterých směřují náběhy) -šířka pásnice +150mm, výška IPE+ 100mm +5mm . Montážní kapsy (mají provedené 
rozšíření) - šířka pásnice +210 mm, výška - výška IPE +100 mm +-5mm 
 




11) Dle PD překontrolovat správné umístění vývrtů pro ztužující táhla, výškové uložení +-5mm, provedení vývrtu v ose rozmístění +- 20mm 
           
           
           
  
Provedení podkladní betonové vrstvy pro uložení nosníků IPE 
   
           
  Pol. Stavební proces Popis  Odpovědný Způsob Kritéria kvality Kontrola Provedení Podpis 















1) Kontrola vybourání kapes dle TP HSV P,M kontrolu provést dle bodů TP 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
2) Kontrola vybourání 
náběhů dle TP HSV P,M kontrolu provést dle bodů TP 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
3) 
Kontrola provedení 
vývrtů přes KCE 
nosné obvodové a 
vnitřní 
HSV P,M kontrolu provést dle bodů TP vyhoví 









4) Kontrola dle PD a TP HSV P,M 
Kontrola výšky uložení IPE 
nosníků dle projektové 
dokumentace -Od této výšky 
musí být montážní kapsy 
vybourány o tl. min 50mm 
(ideální je odebrat 1 ložnou 
vrstvy cihel o tl. 65mm. 
Betonová deska nesmí mít tl. 






















S M P.D, T.P, ČSN EN 12670 vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
6) 






Povrch kapsy musí být čistý bez 
značných výstupků (do 5mm 
výšky výstupků = OK) 
vyhoví 









Bednění musí mí horní hrany ve 
výšce +- 5mm výšky uložení 
nosníku IPE -5mm 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
4 
Provedení 




8) Kontrola bednění PSV(HSV) V,M 
vodorovnost, výška uložení 
viz.(Bednění musí mí horní 
hrany ve výšce +- 5mm výšky 
uložení nosníku IPE -5mm) 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
9) Kontrola kvality betonové směsi HSV P,Z ČSN EN 206-1 ČSN EN 12350 
vyhoví 






provést malířskou štětkou - 
musí být zřejmé nasáknutí 
cihelné zdi v místě montážního 
otvoru 
vyhoví 





PSV(HSV) V ČSN EN 206-1                                 
ČSN EN 13670 
vyhoví 





PSV(HSV) P ČSN EN 206-1                                 
ČSN EN 13670 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
13) Odbednění PSV(HSV) P 
na viditelném vybetonovaném 
čele nesmí být vzduchové 
"kapsy", Drsnost povrchu max. 
5mm. Norma ČSN 730210-1 
vyhoví 



















HSV S,M ČSN 73 0205 vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
15) Kontrola povrchu betonu HSV,TDI P,M ČSN 73 0205, ČSN EN 13670 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
16) Kontrola pevnosti HSV S,Z ČSN EN 12390-3 vyhoví 
nevyhoví 
Zápis do SD 
Certifikát    
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1) Kontrola geometrických rozměrů, výšky zbudovaných montážních kapes, správnosti rozmístění, rovinnost vybouraných ploch 
 
2) Kontrola geometrických rozměrů, výšky zbudovaných vývrtů, správnosti rozmístění, provedení, rovinnost vybouraných ploch 
 
3) Kontrola geometrických rozměrů, výšky zbudovaných montážních kapes, správnosti rozmístění, vodorovnost vývrtu 
 
4) Dílčí Kontrola správnosti provedení podle budu 1), 2), 3) 
 
5) Kontrola správné výšky pro uložení nosníku IPE. Provedení viz. TP 
 
6) Kontrola neprašnosti otvoru určených pro betonáž 
 
7) Kontrola zhotovení bednění 
 
8) Kontrola správné výšky bednění a jeho mechanická pevnost 
 
9) Kontrola receptury betonu, jeho zpracovatelnost, provedení zkušebních vzorků 
 
10) Kontrola řádného navlhčení betonovaných otvorů 
 
11) Kontrola zhutnění betonu - beton musí být v kapse ve vrstvě min.50mm zhutněn propichováním tyče - min 30 vpichů v ploše kapsy 
 
12) Kontrola ochrany proti vysychání, zralosti betonu, času odbednění a teplotních rozdílů 
 
13) Kontrola musí prokázat, že beton dosáhl pevnosti 10MPa 
 
14) Kontrola výškové i směrové odchylky skutečného provedení betonových kapes 
 
15) Kontrola vodorovnosti kalibrovanou vodováhou, Kontrola horní ložné plochy montážní kapsy 
 
16) Kontrola pevnosti betonu nedestruktivními metodami, Kontrola betonu destruktivními zkouškami na zhotovených betonových vzorcích (tráměčků 150x150x400mm) 
           
  
Osazení nosníků IPE a trapézových (TR) plechů 
   
           
  Pol. Stavební proces Popis  Odpovědný Způsob Kritéria kvality Kontrola Provedení Podpis 






















dle projektové dokumentace, 
zákon č. 183/3006, přesnost 
horizontální a výškové umístění 
dle ČSN EN 13670, kvalita 














 Odsouhlasena objednatelem; 
platnost označena na výkresech, 
zákon č. 183/2006 sb. 
vyhoví 





HSV P provádění dle TP vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
2 Kontrola 




prvků dle PD 
HSV P,M,C 
Dodávka dle ČSN EN 
10025+A1:1996, Tolerance 
rozměrů ČSN EN 10034:1995, 
P.D. , ČSN EN 10080 
vyhoví 
nevyhoví 
Zápis do SD 
Certifikát    
5) Kontrola nosníků IPE HSV P,M,C 
Dodávka dle ČSN EN 
10025+A1:1996, Tolerance 




Zápis do SD 





HSV P,M,C P.D. , ČSN EN 10080,                                
ČSN EN 10029 
vyhoví
nevyhoví 
Zápis do SD 






P.D. ,Zákon č. 513/1991 Sb. na 




Zápis do SD 




pro uložení nosníků 
IPE 
HSV P,M,C P.D, T.P, ČSN EN 10029, ČSN EN 10051 
vyhoví 
nevyhoví 
Zápis do SD 













 3 Příprava před 
montáží stropů 9) 
Kontrola ocelových 
nosníků IPE před 
osazením 
PSV P čistota, vady způsobené 
skladováním, rez 
vyhoví 








PSV P čistota, vady způsobené 
skladováním, rez 
vyhoví 









P.D - uložení v 
negativní/pozitivní poloze dle 
rozpětí místnosti 
vyhoví 






HSV(PSV) P čistota, vady způsobené 
skladováním, rez 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    








Do každé kapsy umístit desku 
základního rozměru tl. 5mm. 
Dodržovat zásady ochrany 
zdraví dle NV. 591/2006, práce 
ve výškách dle NV 362/2005 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
13) Osazení nosníků dle TP PSV(HSV) P 
Helmy, pracovní obuv, 
rukavice… Dle nařízení vlády 
309/2006, Ochrana zdraví při 
montáži dle NV. 591/2006, 
práce ve výškách N.V 362/2005 
vyhoví 





HSV(PSV) P,M ČSN EN 13670 vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
15) Osazení TR plechů dle TP PSV(HSV) P,M 
ČSN EN 13670, dodržování 
zásad dle nařízení vlády 
309/2006, Ochrana zdraví při 
montáži dle NV. 591/2006, 
práce ve výškách N.V 362/2005 
vyhoví 





HSV P,M ČSN EN 13670 vyhoví 








dle technologického postupu 
spřahování firmy HILTI, 
Dodržení P.D 
vyhoví 





HSV,TDI PM ČSN EN 13670 vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
19) Zazdění zhlaví 
nosníků IPE PSV(HSV) P 
po urovnání celé ocelové KCE 
(je v mezích geometrické 
výstavby hrubé stavby dle ČSN 
EN 13670) zazdít všechny 
montážní kapsy na maltu MVC 
10MPA, zdící materiál cihla 
plná pálená 290/140/65 
vyhoví 
















nosné ocelové KCE 
("bednění") 
HSV,TDI P,M ČSN EN 13670 vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
21) Kontrola osazení TR plechů HSV,TDI P,M 
Poloha (pozitivní/negativní), 
stykování přesahem  
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
22) Kontrola spřažení 
ocelové KCE HSV,TDI PM 
dle P.D. - počet trnů na jednom 
nosníků, rozestupy spřahovacích 
trnů, výška trnu 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
           
           
 
1) Kontrola geometrických rozměrů, výšky zbudovaných osazovacích ploch kapes, správnosti rozmístění, rovinnost vybetonovaných ploch, kvalitu povrchu 
 
2) Kontrola úplnosti dokumentace, odsouhlasení objednatelem, platnost označena na výkresech 
 
3) Kontrola technologického postupu. Odsouhlasena Stavbyvedoucím jeho proveditelnost 
 
4) Kontrola geometrických rozměrů, povrchu (čistota), pevnosti, dodržení předepsané průřezové plochy dodaných ocelových nosníků. Nepoškození 
manipulací, čistota 
 
5) Kontrola geometrických rozměrů, povrchu (čistota), pevnosti, dodržení předepsané průřezové plochy dodaných ocelových nosníků. Nepoškození 
manipulací, čistota, Počet nosníků od každé objednané velikosti 
 
6) Druh plechu, velikost vlny, výška vlny, tloušťka, počet Ks od každé objednané délky, čistota, mechanické poškození 
 
7) Druh, počet, spřahovací pistole HILTI 
 
8) Kontrola geometrických rozměrů, povrchu (čistota), pevnosti, dodržení předepsané průřezové plochy dodaných roznášecích plechů. Nepoškození 




9) Kontrola správného prvku pro správný strop dle PD, čistota, mechanické poškození 
 
10) Kontrola čistoty plechy, druhu plechy, správných délek pro sestavení v montované místnosti 
 
11) Kontrola správného prvku pro správný strop dle PD, čistota, mechanické poškození. Správné osazení prvku - pozitivní/negativní poloha (to je poloha, kdy při betonování bude větší spotřeba betonu - vytvoří se mohutnější "žebra" desky 
 
12) Kontrola osazení roznášecích plechů na připravené vybetonované osazovací plochy 
 
13) Kontrola správné délky uložení nosníku na stěně - na obou stranách stejná (cca 200mm) 
 
14) Kontrola polohy, výškové uložení, vodorovnost nosníku 
 
15) Kontrola překrývání plechů, strana uložení, těsnost se stěnami pro snadnou přípravu betonáže 
 
16) Kontrola rovinnosti kce ve podelném i příčném směru (jsou osazeny nosníky IPE a TR plechy) 
 
17) Kontrola kvality provedení spřežení, vzdálenost trnů od sebe, počet trnů, počet řad trnů v jedné pásnici 
 
18) Kontrola rovinnosti kce ve podelném i příčném směru (jsou osazeny nosníky IPE a TR plechy) po spřažení 
 
19) Kontrola kvality zazdění zhlaví nosníků. Materiál zazděný ve stěně nesmí přesahovat rovinu stávající stěny o více jak 3mm 
 
20) Kontrola geometrické přesnosti při výstavbě (hrubá stavba), Kontrola výšky osazení nosníku IPE 
 
21) Kontrola kvality provedení před betonové desky, kontrola výšky vlny plechu dle PD 
 
22) Kontrola kvality provedení spřažení mezi ocelovým IPE nosníkem a TR plechem 
           
           
           
           
  
Vybetonování monolitické ŽB desky a osazení ztužujících ocelových táhel 
   
           
  Pol. Stavební proces Popis  Odpovědný Způsob Kritéria kvality Kontrola Provedení Podpis 














HSV M, P 







Zápis do SD    
2) 
Úplnost projektové 





platnost označena na výkresech, 
zákon č. 183/2006 sb. 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
2 Kontrola 
osazovaných prvků  3) 
Kontrola úplnosti 
dodávky výztuže HSV C,P,M P.D. , ČSN EN 10080 
vyhoví 
nevyhoví 
Zápis do SD 








HSV C,P,M P.D. , ČSN EN 10080 vyhoví 
nevyhoví 
Zápis do SD 














4 Betonáž desky 
5) 
Kontrola provedení 
dilatací po obvodě 
místnosti 
HSV/      
(PSV) P ČSN EN 13670 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
6) Kontrola těsnosti 
"bednění" 
HSV/      
(PSV) P 
Ocelová nosná KCE ("bednění") 
musí být po obvodě utěsněna, 
aby při betonáží beton nevytékal  
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
7) Kontrola osazení 
výztuže 
HSV/      
TDS P,M ČSN EN 13670, ČSN EN 10080 
vyhoví 





pro výztuž a 
ocelová ztužující 
táhla 
HSV/      
TDS P,M 
ČSN EN 13670, Upozornění na 
použití distančních vložek v T.P 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
9) kontrola osazení 
ztužujících táhel 
HSV/      
TDS P.M ČSN EN 13670, ČSN EN 10080 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
10) Kontrola kvality betonové směsi HSV S,Z ČSN EN 206-1, ČSN EN 12350 
vyhoví 
nevyhoví 
Zápis do SD 
Certifikát    
11) Kontrola provedení betonáže 
HSV(PSV)/      
TDS P ČSN EN 206-1, ČSN EN 12350 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
12) Kontrola ošetření betonu HSV(PSV) P ČSN EN 206-1, ČSN EN 12350 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
5 Utáhnutí ocelových 
ztužujících táhel 13) 






HSV M, P 
Utáhnutí na moment dle 
výpočtu statika. Osazení z 
roznášecí desky a matky dle 
P.D. síla vnesená do táhel nesmí 
být větší, než mez pevnosti 
betonu v tahu (Fctm = 2,2 Mpa 
pro beton C20/25) 
vyhoví 









 6 Povrch a geometrie KCE 14) 
Kontrola geometrie 
hotové ŽB desky HSV, TDS P,M ČSN 73 0205, ČSN EN 13670 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
152 
 
15) Kontrola povrchu betonu HSV, TDS P,M ČSN 73 0205 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
16) Kontrola pevnosti betonu HSV S,Z ČSN EN 12390-3 
vyhoví 
nevyhoví 
Zápis do SD 





HSV P,M Dle výpočtu statika- kontrola 
momentovým klíčem 
vyhoví 
nevyhoví Zápis do SD    
 
          
           
           
 
1) Kontrola geometrické přesnosti při výstavbě (hrubá stavba), Kontrola výšky osazení nosníku IPE, Kontrola kvality provedení před betonové desky, kontrola výšky vlny plechu dle PD, Kontrola kvality provedení spřažení mezi ocelovým IPE nosníkem a TR plechem 
 
2) Kontrola úplnosti dokumentace, odsouhlasení objednatelem, platnost označena na výkresech 
 
3) Kontrola ztužujících táhel - správnost rozmístění prvků, geometrické rozměry,  pevnost, nepoškození manipulací, (osazení distančními tělísky). Kontrola míry znečistění výztuže olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami 
 
4) Kontrola výztužných sítí - správnost rozmístění prvků, geometrické rozměry,  pevnost, nepoškození manipulací, (osazení distančními tělísky). Kontrola míry znečistění výztuže olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami 
 
5) Kontrola provedení obvodové dilatace po obvodě betonované desky(z EPS polystyrenu tl 10mm). Dilatace bude mít horní okraj o min. 20mm výše 
než je plánovaná výška stropní desky. Dilatace bude provedena i ve "vlnách" TR plechu přiléhajících ke stěně 
 
6) Kontrola těsni bednění - netěsnosti mezi plechem a stěnou musí být menší jak 2mm, jinak je nutné veškeré netěsnosti utěsnit 
 
7) 
Kontrola správného stykování výztužných sítí přesahem na jedno oko sítě. Sítě budou svázány vazačským drátem. Výztuž nesmí být poškozená 
manipulací, osazení distančními latí.  Kontrola míry znečistění výztuže olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami. Pozor: v 
objektu jsou betonové desky dvojího druhu tl. 70 a tl. 60- při těchto změnách se liší výšky uložení výztužných sítí a ztužujících táhel. kontrola 
nutná dle PD a TP 
 
8) Kontrola distančních vzdáleností a krycí vrstvy betonu pro výztuž.  Pozor: v objektu jsou betonové desky dvojího druhu tl. 70 a tl. 60- při těchto 
změnách se liší výšky uložení výztužných sítí a ztužujících táhel. kontrola nutná dle PD a TP 
 
9) 
Kontrola správného osazení ztužujících táhel. Na straně, ze které se bude do táhla vnášet síla z pomocné matky musíme nechat táhlo přesahovat 
přes zeď o cca 100mm. Táhlo nesmí být poškozená manipulací, Musí být osazení distančními podložkami.  Kontrola míry znečistění výztuže 
olejem, mazivem, barvou nebo jinými škodlivými látkami. Pozor: v objektu jsou betonové desky dvojího druhu tl. 70 a tl. 60- při těchto změnách 
se liší výšky uložení výztužných sítí a ztužujících táhel. Kontrola nutná dle PD a TP 
 




11) Kontrola doby naplnění a doby dodání betonu na stavbu. Kontrola výšky, z které beton dopadá do "bednění" (h<=1,5m). Kontrola tloušťky 
uložené vrstvy, doby zhutňování jednotlivých vrstev. 
 
12) Kontrola ochrany proti vysychání, proti mrazu, zralost betonu, času kdy můžeme provádět další pracovní postupy na nové ŽB desce 
 
13) Kontrola vnesení napětí do ztužujícího táhla, napínací sílu musí vypočítat statik 
 
14) Kontrola rovinnosti povrchu se provede kalibrovanou vodováhou 
 
15) Kontrola povrchu betonu pro hrubou stavební betonovou konstrukci 
 
16) Kontrola provedená zkouškami nedestruktivními na KCE a zkouškami destruktivními na odebraných betonových trámečcích 
 
17) Kontrola dle výpočtu statika pomocí momentového klíče 
 
Užívané zkratky 
        
 
HSV : stavbyvedoucí 
        
 
PSV : mistr 
        
 
S : specialista 
        
 
G : geodet 
        
 
M : měření 
        
 
V : vizuální kontrola 
        
 
C : certifikát 
        
 
SD : stavební deník 
        
 
P : protokol 
        
 
PR : projektant 
        
 
Přípravář : přípravář 
        
 I 
: investor 





TDI     : technický dozor investora 


































zákon č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
  
 
   
zákon č. 309/2006 Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 




   
Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník 
   
   
N.V. 591/2006 sbírky Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích     
   
N.V. 362/2005 SB Bezpečnost práce ve výškách 
   
   
ČSN EN 10025-1+A1 
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí -  
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: 
Všeobecné technické dodací podmínky    
   
ČSN EN 10034:1995 (EUROKOD 3)Tyče průřezu I a H z konstrukčních ocelí. Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru    
   
ČSN EN 10029 Plechy ocelové válcované za tepla, tloušťky od 3 mm. Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti    
   
 ČSN EN 10051 
Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí 
kontinuálně válcované za tepla, bez povlaku - Mezní úchylky 
rozměrů a tolerance tvaru    
   
zákonů č. 185/2001  Zákon o odpadech 
   
   
 vyhlášky MŽP 
381/2001 Sb. 
Katalog odpadů 
    
 ČSN EN 13965-1,2   Názvosloví a charakteristika odpadů; 
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TEPELNÁ TECHNIKA BUDOV: POSOUZENÍ 
OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU DLE ČSN EN 
730540 - 2 
AUTOR PRÁCE                   Bc. RADEK KLOFÁČ  
AUTHOR 





Tepelná technika budov: vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 730540-2 
(2007) 
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA "ZT1" 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce navrhnutá v projektu 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]   
   1  Štuková omítka   0,003     
   2  Omítka  izolační (jádrová vrstva)  0,025         
   3  Stáv. Cihelné zdivo (cihla pálená)0,800          
   4  Flexibilní tmel  0,003          
   5  Desky z min. vláken  0,100        
   6  Flexibilní tmel+výztuž tkanina 0,003         
   7  Probarvená prstovitá omítka  0,0015         
 
Skladba konstrukce pro výpočet 
  
 Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK] Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka    0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit termo omítka extra    0,025       0,090  8,0 
   3  Zdivo CP 1   0,800       0,800  8,5 
   4  Baumit lep. malta (HaftMörtel)   0,003       0,800  18,0 
   5  Baumit EPS-F   0,100       0,041  40,0 
   6  Baumit lep. stěrka (Baumit)  0,003       0,800  50,0 
   7  Baumit Granopor omítka (Granop ) 0,0015       0,700  121,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,840+0,000 = 0,840 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,28 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 




Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,051 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,051 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0042 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,6049 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Konstrukce „ZT1“ vyhovuje dle ČSN EN 73 0540-2 
 
 
Obr. KCE ZT1 
 
 Název konstrukce:   Obvodová KCE přístavby schodiště: ZT3 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 
  




 Číslo  Název vrstvy     d [m]   
   1  Omítka štuková     0,003     
   2  Izolační omítka (Jádrová vrstva)   0,020        
   3  Porotherm 30 P+D    0,300        
   4  Desky z min. vláken (provět. fasády)  0,060       
   5  Pojist. Hydroizol a vzduchotěs. vrstva  0,0001        
   6  Vvzduch. dutina     0,050       
   7  Cementotřísková deska fasádní   0,012        
 
 
Skladba konstrukce pro výpočet 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit termo omítka extra (The  0,020       0,090  8,0 
   3  Porotherm 30 P+D tř. 800  0,300       0,230  8,0 
   4  Rockwool Airrock HD   0,060       0,039  3,55 
   5  Bramac Pro    0,0001       0,350  130,0 
   6  Uzavřená vzduch. dutina tl. 50  0,050       0,294  0,2 
   7  Desky CETRIS    0,012       0,240  78,8 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,840+0,000 = 0,840 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,002 kg/m2,rok 
  (materiál: Uzavřená vzduch. dutina tl. 50). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,002 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,5456 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7805 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
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  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
Konstrukce „ZT3“ vyhovuje dle ČSN EN 73 
0540
 
Obr.: KCE ZT3 
 
 Název konstrukce:   Stěna mezi obytnou částí a nezatepleným podkrovím. 4.N.P 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce navrhnutá v projektu 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]   
   1  Štuková omítka     0,003     
   2  Omítka  izolační (jádrová vrstva)   0,025         
   3  Stáv. Cihelné zdivo (cihla pálená) 0,388          
   4  Flexibilní tmel    0,003          
   5  Desky z min. vláken   0,100        
   6  Flexibilní tmel+výztuž tkanina 0,003         
  
Skladba konstrukce pro výpočet 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  Baumit termo omítka extra (The  0,025       0,090  8,0 
   3  Zdivo CP 1    0,388       0,800  8,5 
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   4  Baumit lep. malta (HaftMörtel)  0,003       0,800  18,0 
   5  Baumit EPS-F    0,100       0,041  40,0 
   6  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,003       0,800  50,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,657+0,000 = 0,657 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky: 1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
  nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 




Obr.: KCE nad 4.N.p 
  
Název konstrukce:   Skladba stropu pod nezatepleným podkrovím. ozn. SK1 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce navrhnutá v projektu 
  
 Číslo  Název vrstvy     d [m]   
   1  Sádrokarton protipožární (odol.30 min) 0,015        
   2  Parotěsná zábrana    0,0002        
   3  Deska z kamenné vlny    0,100        
   4  Deska z kamenné vlny    0,100        
   5  Mezera mezi: podhled/strop   0,520   
   6  Trapézové plechy    0,001        
   7  Železobeton      0,090        
  
Skladba konstrukce pro výpočet 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton    0,015       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special   0,0002       0,390  938600,0 
   3  Rockwool Airrock ND   0,100       0,039  3,55 
   4  Rockwool Airrock ND   0,100       0,039  3,55 
   5  Uzavřená vzduch. dutina tl. 52  0,520       3,250  0,02 
   6  Trapézové plechy   0,001       50,000  1720,0 
   7  Železobeton 2    0,090       1,580  29,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,657+0,015 = 0,672 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
 
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 




 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
Konstrukce „SK1“ vyhovuje dle ČSN EN 73 0540-2 
 
Obr. KCE SK1 
 
 Název konstrukce:   Podlaha přilehlá k terénu - nové přístavby schodiště: P14 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 
   
Skladba konstrukce navrhnutá v projektu 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]   
   1  Dlažba keramická   0,015        
   2  Anhydridová směs   0,040       
   3  PE folie     0,0001        
   4  Deska z kamenné vlny   0,040      
   5  Deska z kamenné vlny  0,050       
   6  Hydroizol. s kovovou vložkou  0,0035        
   7  asfalt pás + penetrace   0,001        
   8  podkladní beton    0,150       
   9  Vyrovnávací štěrkové lože  0,150        
 
 
Skladba konstrukce pro výpočet 
  
 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická   0,015       1,010  200,0 
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   2  Dlažba keramická   0,040       1,210  20 
   3  PE folie    0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rockwool Steprock ND   0,040       0,043  3,0 
   5  Rockwool Steprock ND   0,050       0,043  3,0 
   6  Bitalbit S    0,0035       0,210  300000,0 
   7  A 500 H    0,001       0,210  8550,0 
   8  Beton hutný 1    0,150       1,230  17,0 
   9  Štěrk     0,150       0,650  15,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,657+0,000 = 0,657 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,899 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,120 kg/m2,rok (materiál: Bitalbit S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0393 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna stále vlhká. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 





Obr. KCE P14 
 
 Název konstrukce:   Podlaha přilehlá k zemi : P7 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 
  
 
Skladba konstrukce navrhnuté v projektu 
  
 Číslo  Název vrstvy     d [m]    
   1  Dlažba keramická    0,015        
   2  Akrylátový těsnící tmel pod dlažbu  0,002        
   3  Betonová mazanina    0,065        
   4  Pojistná izolace z asfalt pásu   0,003        
   5  Deska z kamenné vlny   0,030        
   6  Deska z kamenné vlny   0,040        
   7  Hydroizolace s kovovou vložkou   0,0035        
   8  Pojistná hydroizolace+ penetrace   0,001        
   9  Betonová mazanina    0,080        
   10  Sanační desky s nopy    0,090   
   11  Vyrovnávací Štěrk lože    0,150   
 
Skladba konstrukce pro výpočet 
  
 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická    0,015       1,010  200,0 
   2  Stomix AlfaFORM SCE    0,005       0,780  45,0 
   3  Beton hutný 1     0,065       1,230  17,0 
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   4  A 500 H     0,001       0,210  8550,0 
   5  Rockwool Steprock ND    0,030       0,043  3,0 
   6  Rockwool Steprock ND    0,040       0,043  3,0 
   7  Bitalbit S     0,0035       0,210  300000,0 
   8  A 500 H     0,001       0,210  8550,0 
   9  Beton hutný 1     0,080       1,230  17,0 
   10  Dörken Delta-Trela(NOPOVÁ FOLI  0,090       0,170  2,5 
   11  Štěrk      0,150       0,650  15,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,657+0,000 = 0,657 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,898 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,120 kg/m2,rok 
  (materiál: Bitalbit S). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0378 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0849 kg/m2,rok 
 
  
 Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 





Obr.: KCE P7 
 
 Název konstrukce:   Střecha nad přístavbou schodiště : SP2 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:    22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:    -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:   22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:    55,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce navrhnuté v projektu 
  
 Číslo  Název vrstvy     d [m]   
   1  Sádrokarton     0,015        
   2  Parotěsná folie     0,0002        
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30   0,250        
   4  Trapézové plechy    0,0008        
   5  Železobeton     0,090        
   6  Beton struskový (spádová vrstva)   0,080        
   7  Asfaltový nátěr     0,001        
   8  Modifik. Asfalt. Pás s výztuž vložkou(Si) 0,005   
   9  Deska z min. plsti (střechy)   0,120   
   10   Deska z min. plsti (střechy)  0,080   
   11         Folie z měkčeného PVC s výztuž vlož.     0,0015    
 




 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton     0,015       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special    0,0002       0,390  938600,0 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30   0,250       1,5625  0,04 
   4  Trapézové plechy    0,0008       0,0455  1,0 
   5  Železobeton     0,090       1,580  29,0 
   6  Beton struskový      0,080       0,740  17,0 
   7  Asfaltový nátěr     0,001       0,210  1200,0 
   8  Polyelast Extra MK 5 Design   0,005       0,210  28015,0 
   9  Isover Orsil T     0,120       0,043  1,0 
   10  Isover Orsil S     0,080       0,043  1,5 
   11  Alkorflex 35 096    0,0015       0,0455  1,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,840+0,000 = 0,840 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,942 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,24 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
 
 




Obr.: KCE SP2 
  
Název konstrukce:   Stříška nad arkýři :SP3 
 
Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:   22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:   -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:   -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  22,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   55,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce  
  
 Číslo  Název vrstvy     d [m]   
   1  Sádrokarton     0,015        
   2  Parotěsná folie     0,0002        
   3  Lehká deska z kamenné vlny   0,100        
   4  Lehká deska z kamenné vlny   0,100   
   5  OSB desky     0,024   
   6  Kontaktní pojistná Fólie na bednění  0,0001   





 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton    0,015       0,220  9,0 
   2  Jutafol N AL 170 Special   0,0002       0,390  938600,0 
   3  Rockwool Airrock ND   0,100       0,039  3,55 
   4  Rockwool Airrock ND   0,100       0,039  3,55 
   5  OSB desky    0,024       0,130  50,0 
169 
 
   6  Bramac Pro    0,0001       0,350  130,0 
   7  Trapézové plechy   0,0007       50,000  1720,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,840+0,015 = 0,855 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
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